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Lieferung und Montage der
Zentralsterilisation - Fornitura
e montaggio della centrale di

sterilizzazione



ID Nome attività Durata

1 Lieferung und Montage der Zentralsterilization / Fo rnitura e
montaggio della Centrale di Sterilizzazione

2005 g

2 Frist für die fertigstellung der Lieferung / Tempo utile per l’ultimazione della fornitura 1093 g

3 Erster Teil der Lieferung / Prima consegna 242 g

4 Zeitpunkt 0: Beginn der Ausführung des Vetrags / Tempo 0: Avvio dell'esecuzione del contratto 1 g

5 Konstruktionsplan / Progettazione costruttiva 90 g

6 Bestätigung Konstruktionsplan / Approvazione costruttivo 30 g

7 Vorbereitung der Lieferung Phase 1 / Preparazione fornitura Fase 1 60 g

8 Vorarbeiten zur Installation der zu liefernden Geraete und Montage der Unterkonstruktionen /
Predisposizoni alle installazioni delle attrezzature da fornire e montaggio delle sottostrutture

60 g

9 Zeitpunkt Phase 1 / Tempo FASE 1 1 g

10 Zweiter Teil der Lieferung / Seconda consegna 851 g

11 Vorbereitung der Lieferung Phase 2 / Preparazione fornitura Fase 2 120 g

12 Montage der zu liefernden Geräte / Montaggio delle attrezzature da fornire 90 g

13 Zeitpunkt Phase 2 / Tempo FASE 2 1 g

14 Endabnahme / Collaudo finale 180 g

15 Zeitpunkt Phase 3 / Tempo FASE 3 1 g

16 Abschluss der Bauarbeiten der Klinik / Ultimazione Lavori di realizzazione della Clinica 730 g

17 Beginninung der Garantiedauer von zwei Jahren / Inizio Validità garanzia di due anni 1 g

Max. 2 anni/Jahren
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