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Kodex: Codice
DER GENERALPLANER I il progettista generaleDr. Arch. Rudolf PerktoldSicherheitskoordinator ICoordinatore della sicurezzaDr. Ing. Michael PfeiferDr. Ing. Philipp Kerschbaumer

Einrichtung der Fachober-
schule für den technologischen Bereich in Schlanders Arredamento dell'istitutosuperiore per l'ambitotecnologico di SilandroSicherheits- und Koordinierungsplan 22.02.093.015.03.01.31
D. LGS 09.04.2008 N.81 (und nachfolgende Änderungen)Piano di Sicurezza e CoordinamentoD. LGS 09.04.2008 N.81 (e successive modifiche)BAULOS 2.3 WERKSTATT, TECHNOLOGIELOTTO 2.3 OFFICINA, LAORATORIO TECNOLOGIE -Dr. Ing. Gustavo MischiArbeitsprogramm und Berechnung ManntageProgramma lavori e calcolo uomini giorni SI-AP-f02



Arbeitsprogramm - Berechnung Manntage      Programma lavori - Calcolo uomini-giornoAUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANOGEMEINDE Schlanders COMUNE SilandroPROJEKTPROGETTO AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E DELLA SCUOLA PROFESSIONALE DI SILANDRO - ARREDAMENTO 2° LOTTOGiorni di lavoro - Arbeitstage -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70Monat - MeseTag-Giorno 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8BaustelleneinrichtungAccantieramento 4 4 8Ebene +14.00 - Livello +14.00BL 2.1 Einrichtung Serienmöbel und Möbel auf Maß - L 2.1 Arredamento mobili di serie e a misura 6 6 6 6 6 30BL 2.2 Einrichtung Mechatronik, Elektronik, Zeichnen - L 2.2 Arredamento mechatronica, eletronica e disegno 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 156Ebene +10.50 - Livello +10.50BL 2.1 Einrichtung Serienmöbel und Möbel auf Maß - L 2.1 Arredamento mobili di serie e a misura 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90BL 2.2 Einrichtung Mechatronik, Elektronik, Zeichnen - L 2.2 Arredamento mechatronica, eletronica e disegno  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90Ebene +7.00 - Livello +7.00BL 2.1 Einrichtung Serienmöbel und Möbel auf Maß - L 2.1 Arredamento mobili di serie e a misura 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60Ebene +3.50 - Livello +3.50BL 2.1 Einrichtung Serienmöbel und Möbel auf Maß - L 2.1 Arredamento mobili di serie e a misura 6 6 6 6 6 6 6 42BL 2.3 Einrichtung Werkstatt und Technologie - L 2.3 Arredamento officina e laboratoio tecnologie 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 280Ebene +0.00 - Livello +0.00BL 2.1 Einrichtung Serienmöbel und Möbel auf Maß - L 2.1 Arredamento mobili di serie e a misura 6 6 6 6 24BL 2.3 Einrichtung Werkstatt und Technologie - L 2.3 Arredamento officina e laboratoio tecnologie 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180BL 2.1 Außengestltung Verkleidung Sitzstufen - L 2.1 Sitemazione esterna coperture scale 4 4 4 4 4 20Fertigstellungsarbeiten - Abbau der BaustelleLavori di complettamento - demolizione del cantiereAbbau der Baustelle und Reinigung - Demolizione cantiere e pulizia 4 4
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*werden durch organ. Maßnahmen beseitigt 
*vengono risolti con dislocazione 
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