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Signer:

LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) e
Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d’emergenza in aree urbanese “tuggiate
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103

Documento di lavoro:
Scheda descrittiva degli interventi

NOTA BENE: obiettivo di questo documento & quello di descrivere gli interventi che i co-beneficiari realizzeranno
nell’ambito del Progetto, sulla base della Descrizione dell’Azione (Annex 1), del Budget (Annex Ill) e del crono-
programma allegati alla Convenzione di Sovvenzione (Grant Agreement), nonché degli indicatori di risultato gia
forniti in precedenza dai Co-beneficiari stessi. Si prega pertanto di leggere attentamente tutti i documenti
progettuali di riferimento, prima di iniziare a compilare la Scheda descrittiva degli interventi.

La Scheda descrittiva degli interventi rappresenta un documento chiave per la programmazione delle attivita e uno
strumento utile al Co-beneficiario stesso, oltre che un’indispensabile base di lavoro per le attivita di supporto e di
monitoraggio che verranno effettuate da ANCI e da Cittalia a beneficio dei Comuni e degli Enti strumentali Co-
beneficiari del Progetto sia nella fase di preparazione che in quella esecutiva.

N. 8 AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO
Ente co-beneficiario: N. 7 COMUNE DI BOLZANO in qualita di ente controllante I'Azienda Servizi
Sociali di Bolzano al 100%

Per I’ASSB: Dott. Alexej Paoli, 04711628203/335-7176326
alexej.paoli@aziendasociale.bz.it

Referente Operativo del
Co-beneficiario per il
Progetto LGNetEA:
(nome, telefono ed e-mail)

Per il Comune di Bolzano: Dott. Carlo Alberto Librera 0471/997440 / 338-
2150769
carlo.alberto.librera@comune.bolzano.it

Descrizione sommaria degli interventi locali (massimo 3000 caratteri)
Riassumere brevemente la situazione di emergenza, le principali criticita e le soluzioni proposte per Superarle.

La situazione di emergenza sul territorio comunale della citta di Bolzano riguarda principalmente le
persone singole ed i nuclei familiari di persone uscite o in uscita dai centri di accoglienza per richiedenti
protezione internazionale. :

Per quello che riguarda le persone singole il territorio offre alcune soluzione alloggiative in emergenza
esclusivamente notturne e a tempo determinato; le stesse non sopperiscono, inoltre, al fabbisogno che
manifesta la citta.

I nuclei familiari, invece, si trovano in una situazione gravemente emergenziale, vista sopratutto la
presenza di minori a carico, nel momento in cui sono dimesse, per decorrenza dei termini, dalle strutture
preposte per I'accoglienza statale.

Le principali criticita derivano quindi dall’'emergenza alloggiativa e si riverberano sopratutto su quelle
persone singale o sui nuclei familiari in possesso di un’occupazione lavorativa, visto che una situazione di
instabilita abitativa/sociale puo portare alla perdita del lavoro.

Obiettivo del progetto sara quello di implementare le risorse abitative presenti sul territorio, al fine di
creare un circolo virtuoso che permetta sopratutto il rafforzamento e I'implemento dell’attivita lavorativa.
Il comune di Bolzano intende mettere in campo delle azioni per la realizzazione di rifugi protetti e di Co-
abitazione solidale per situazioni di emergenza e le relative iniziative di accompagnamento (interventi di
sostegno alla locazione e supporto all’autonomia abitativa per le persone uscite o in uscita dai centri di
accoglienza o inserite in progetti di superamento degli insediamenti informali).




Sub-Azione 4 - Attivita 4.3 Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla 14.043,00
comunita residente e finalizzate a favorire le condizioni per un impatto positivo degli interventi
di fast track housing inclusion sul quartiere/citta e a prevenire e contrastare ogni forma di
discriminazione abitativa e di razzismo tout court

Totale Sub-Azione 4 | 460.213,00

Totale

Sovrapposizione e complementarieta degli interventi con attivita simili finanziate da altri fondi nazionali
ed europei

Indicare le eventuali complementarietd con attivita simili che sono finanziate da altri fondi nazionali ed europei

Monitoraggio dell’intervento
Descrivere come il Co-beneficiario intende monitorare internamente le attivitd, nonché come intende individuare e
risolvere eventuali criticita legate al loro svolgimento.

Il co- beneficiario affidera lo svolgimento del presente progetto ad un Ente del 3° settore, il quale
provvedera all'individuazione delle soluzioni abitative emergenziali e al loro monitoraggio.

Il Comune di Bolzano per parte sua interverra in qualitd di ente controllanteal 100% I'Azienda Servizi
Sociali.

Gli interventi dovranno consentire un’efficace turnazione a seconda delle esigenze riscontrate. |l
monitoraggio da parte del 3° settore puo avvenire tramite la realizzazione di azioni di accompagnamento
per l'inclusione abitativa, dai contributi per il canone di locazione, alla condivisione delle basilari regole di
convivenza. Tutte le attivita dovranno poi essere esplicitate all’'interno di report mensili, in cui vengono
monitorati gli obiettivi raggiunti, il bilancio delle competenze e le difficolta riscontrate.

SUB-AZIONE 2 - INIZIATIVE URBANE DI CIVIC ENGAGEMENT

La Sub-Azione 2, oltre ad un'attivita di direzione, gestione e coordinamento, comprende la concreta attivazione e
realizzazione di progetti di lavoro/iniziative urbane di impegno civico (civic engagement) in ambito urbano (Attivita
2.2) e una serie di iniziative pubbliche di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla comunitd
locale (Attivita 2.3).

In particolare, I'attivita 2.2 include la creazione e formazione di uno o pit team di impegno civico, I'equipaggiamento
dei volontari, la realizzazione dell'iniziativa di civic engagement e del percorso di auto-formazione guidata workplace
based, la predisposizione di buoni acquisto eventualmente erogati anche sotto forma di card elettroniche e il
monitoraggio, individuazione e risoluzione di eventuali criticita legate allo svolgimento dell'intervento.

L’attivita 2.3 riguarda la realizzazione di campagne informative e di promozione delle iniziative previste, azioni di
sensibilizzazione per le aziende (soprattutto PMI) e rilevazioni/indagini esplorative sulla percezione della popolazione
locale in relazione alle iniziative realizzate.

Referente Operativo del Co-
beneficiario per la Sub-Azione 2:
(nome, telefono ed e-mail)

* compilare solo se diverso dal Referente
per il Progetto gia indicato in precedenza

SUB-AZIONE 2 - ATTIVITA’ 2.2
“PROGETTI DI LAVORO/INIZIATIVE URBANE DI IMPEGNO CIVICO (CIVIC ENGAGEMENT) IN
AMBITO URBANO” ;




Inizio stimato dell’Attivita 2.2 (fase esecutiva) (99/mm/aaaa)

Fine stimata dell’Attivita 2.2 (fase esecutiva) (gg/mm/aaaa)

Sub-Azione 2 - Attivita 2.2

“Progetti di lavoro/iniziative urbane di impegno civico (civic engagement) in ambito urbano”

Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021)

Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 2 — Attivita 2.2 “Progetti di lavoro/iniziative
urbane di impegno civico (civic engagement) in ambito urbano” cosi come saranno realizzati nella fase esecutiva del
progetto (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021).

a.

Individuazione dei destinatari dell’intervento

Indicare le modalita attraverso le quali saranno ‘individuati i destinatari degli interventi (partecipanti
volontari ai progetti di civic engagement) e le caratteristiche del gruppo target. Possibilmente, descrivere
come saranno individuate, mappate e valorizzate le capacita/competenze/conoscenze gia possedute dai
destinatari.

b. aree/settori in cui saranno effettuati gli interventi
Descrivere i settori di intervento (es. ambiente e verde pubblico, attivitd di natura sociale sul territorio,
cultura turismo e sport, messa in sicurezza del territorio) e come sard effettuato I'abbinamento tra le
competenze dei beneficiari e le aree/settori di intervento individuate/i. j

¢. preparazione e sottoscrizione dei progetti individualizzati
Descrivere le modalita con cui verranno attivati i progetti individualizzati e le caratteristiche del percorso
personalizzato di apprendimento.

d. Creazione e formazione di uno o piu team di impegno civico
Descrivere numero e caratteristiche (composizione) dei team di lavoro e il ruolo/livello di coinvolgimento
atteso dei beneficiari all'interno del team di lavoro volontario. Descrivere come sara realizzata la formazione
dei volontari che faranno parte del/dei team di lavoro.

e. Equipaggiamento dei volontari coinvolti nelle iniziative di civic engagement
Descrivere tipologia e caratteristiche dell’equipaggiamento che verra usato dal team di civic engagement (es.
Dispositivi di Protezione individuale quali tuta da lavoro, scarpe antinfortunistiche ed attrezzature per
svolgere I'attivita di volontariato, a seconda delle esigenze specifiche dell’intervento)

f.  Realizzazione dell'iniziativa di civic engagement e del percorso di auto-formazione guidata
workplace based
Descrivere le modalita di attivazione e gestione dei team di civic engagement e le modalita attraverso le
quali i volontari saranno in grado di migliorare le proprie conoscenze, capacita e competenze durante il
percorso di volontariato.

g. Creazione/realizzazione di buoni acquisto eventualmente erogati anche sotto forma di card
elettroniche
Descrivere se sono previsti dei benefici indiretti per i destinatari che aderiscono al progetto (es. buoni
acquisto) e descrivere le modalita della loro erogazione e di controllo della spesa.

h. Altro




beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

c. _Altre informazioni relative alle attivita preparatorie dell’ente Co-beneficiario
Attivita 2.3 - Fase esecutiva
Inizio stimato dell’Attivita 2.3 (fase esecutiva) (gg/mm/aaaa)
Fine stimata dell’Attivita 2.3 (fase esecutiva) (gg/mm/aaaa)

Sub-Azione 2 - Attivita 2.3 :

“Iniziative pubbliche di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla comunitd locale”
Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021)

Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 2 — Attivitd 2.3 “Iniziative pubbliche di
.informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla comunita” cosi come saranno realizzati nella fase
esecutiva del progetto (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021).

a. Realizzazione di'campagne informative e di promozione delle mmatlve previste nell’ambito della
Sub-Azione 2, privilegiando le aree urbane caratterizzate da una maggiore presenza di
popolazione migrante e da un piu elevato rischio di conflitto sociale
Descrivere i gruppi target dell’intervento/pubblico della/delle campagne, gli obiettivi di comunicazione, le
modalita di realizzazione, i media e i principali strumenti che saranno utilizzati, le aree e gli spazi urbani in
cui saranno maggiormente concentrate le campagne di informazione e promozione, il numero e le modalita
di svolgimento degli eventi/incontri e dei partecipanti, ecc. -

b. Azioni di sensibilizzazione per le aziende (soprattutto PMI) e/o associazioni di categoria e
realizzazione di focus group con i cittadini stranieri e le aziende
Descrivere i gruppi target delle azioni di sensibilizzazione e dei focus group, la rete delle aziende e delle
associazioni di categoria coinvolte (numero e tipologie), gli obiettivi delle iniziative di sensibilizzazione, il
numero e le modalita di svolgimento degli eventi/incontri e dei partecipanti, ecc.

c. Rilevazioni/indagini esplorative sulla percezione della popolazione locale in relazione alle
iniziative realizzate
Descrivere gli obiettivi e le modalita con cui saranno effettuate le rilevazioni, i gruppi target dell’indagine
esplorativa, le modalita con le quali saranno somministrati i questionari e come sard gestita Ianalisi delle
rilevazioni, ecc.

d. Altro




Sub-Azione 3 - Attivita 3.2

“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unitd
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”

Gruppi target / destinatari finali dell’intervento (massimo 1500 caratteri)

Spiegare chi sono i principali gruppi target dell’intervento

Attivita 3.2 - Fase preparatoria

Inizio stimato della fase preparatoria dell’attivita 3.2. (gg/mm/aaaa)

Fine stimata della fase preparatoria dell’Attivita 3.2 ) (gg/mm/aaaa)

Sub-Azione 3 - Attivita 3.2

“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unité
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell'emergenza)”

Descrizione delle attivita preparatorie (1 gennaio — 30 giugno 2020)

Descrivere nelle sequenti sezioni le attivita da svolgere nei primi sei mesi del progetto (1 gennaio - 30 giugno 2020) in
relazione alla pianificazione e organizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Sub-Azione 3 — Attivita 3.2
“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unité mobili) e di
one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)”

a. Affidamento dei servizi
Descrivere le modalita, caratteristiche e tempistiche per [Iespletamento delle procedure di
selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati :

b. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che I'ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

c. _Altre informazioni relative alle attivita preparatorie dell’ente Co-beneficiario

Attivita 3.2 - Fase esecutiva

Inizio stimato dell’Attivita 3.2 (fase esecutiva) (gg/mm/aaaa)

Fine stimata dell’Attivita 3.2 (fase esecutiva) (gg/mm/aaaa)

Sub-Azione 3 - Attivita 3.2

“Interventi per la presa in carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unitd
mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in carico dell’emergenza)” .

Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021)

Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 3 — Attivita 3.2 “Interventi per la presa in
carico psico-socio-legale mediante equipe itineranti e di pronta assistenza (unita mobili) e di one stop shop (luoghi
fisici per la presa in carico dell’emergenza)

a. Creazione, organizzazione e training integrato della/delle equipe multidisciplinare/i
Descrivere le modalita con cui verranno creati e organizzati i team multidisciplinari e specificare le figure
professionali che saranno coinvolte. Indicare come sard strutturato il programma di formazione per gli




“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”
Descrizione sommaria / sintesi degli interventi previsti in questa Attivita (massimo 2000 caratteri)

Sub-Azione 3 - Attivita 3.3

“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”

Composizione del gruppo di lavoro (massimo 1500 caratteri)

Descrivere da chi sard composto e come sard organizzato il gruppo di lavoro che si occuperad di gestire I'Attivitd 3.3

Sub-Azione 3 - Attivita 3.3 -

“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”
Gruppi target / destinatari finali dell’intervento (massimo 1500 caratteri)
Spiegare chi sono i principali gruppi target dell’intervento

Attivita 3.3 - Fase preparatoria

Inizio stimato della fase preparatoria dell’attivita 3.3 (gg/mm/aaaa)

Fine stimata della fase preparatoria dell’Attivita 3.3 (9g/mm/aaaa)

Sub-Azione 3 - Attivita 3.3

“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”

Descrizione delle attivita preparatorie (1 gennaio — 30 giugno 2020)

Descrivere nelle seguenti sezioni le attivita da svolgere nei primi sei mesi del progetto (1 gennaio - 30 giugno 2020) in
relazione alla pianificazione e organizzazione degli interventi previsti nel’ambito della Sub-Azione 3 — Attivitg 3.3
“Interventi di valorizzazione degli spazi di aggregazione presenti nelle periferie”

a. Affidamento dei servizi
Descrivere le modalita, caratteristiche e tempistiche per [Iespletamento delle procedure di
selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati

b. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che I'ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

c. _Altre informazioni relative alle attivita preparatorie dell’ente Co-beneficiario

Attivita 3.3 - Fase esecutiva

Inizio stimato dell’Attivita 3.3 (fase esecutiva) (gg/mm/aaaa)

Fine stimata dell’Attivita 3.3 (fase esecutiva) (gg/mm/aaaa)




SUB-AZIONE 4 — SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER IL RAPIDO
INSERIMENTO ABITATIVO DI MIGRANTI IN CONTESTI DI EMERGENZA

La Sub-Azione 4, oltre ad un'attivita di direzione, gestione e coordinamento, include gli interventi per la realizzazione
dei rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni di emergenza (fast track housing ‘inclusion) e interventi
di sostegno alla locazione (Attivita 4.2), include inoltre le azioni di sensibilizzazione e di community building alla
comunita residente, finalizzate a favorire le condizioni per un impatto positivo degli interventi sul quartiere/citta
(Attivita 4.3).

In particolare I'attivita 4.2 comprende le attivita di adeguamento degli spazi da adibire a strutture per I'ospitalita
temporanea dei destinatari e le azioni di accompagnamento concrete per I'inclusione abitativa d’emergenza quali il
sostegno alla locazione o altre misure di supporto all’autonomia abitativa, mentre Iattivita 4.3 prevede
l'organizzazione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione a tema (open meeting) rivolti ai destinatari del
progetto ed all’intera cittadinanza.

Per I’ASSB: Dott. Alexej Paoli, 04711628203/335-7176326

Referente Operativo del Co- alexe|.paoli@aziendasociale.bz.it
beneficiario per la Sub-Azione 4:
(nome, telefono ed e-mail) Per il Comune di Bolzano: Dott. Carlo Alberto Librera 0471/997440 /

* compilare solo se diverso dal Referente | 338-2150769
per il Progetto gia indicato in precedenza | cay|o.alberto.librera@comune.bolzano.it

SUB-AZIONE 4 — ATTIVITA’ 4.2
“INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI RIFUGI PROTETTI E DI CO-ABITAZIONE SOLIDALE PER
SITUAZIONI D'EMERGENZA (FAST TRACK HOUSING INCLUSION) E INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALLA LOCAZIONE E ALL’AUTONOMIA ABITATIVA”

Sub-Azione 4 - Attivita 4.2

“Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'’emergenza (fast
track housing inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”

Descrizione sommaria / sintesi degli interventi previsti in questa Attivita (massimo 2000 caratteri)

La realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione a favore di persone singole e famiglie in stato di
emergenza sara a carico del terzo settore. Lo stesso si impegnera ad adeguare gli alloggi all’ utilizzo previsto
per il target di riferimento, tramite I’acquisto di mobili e suppellettili.

Progettualita volta all’accompagnamento e al monitoraggio per il raggiungimento di un’autonomia
abitativa, anche attraverso la possibilita di richiedere all’Ente pubblico contributi per il canone di locazione
e le spese accessorie.

L'attivita del progetto si declina nei seguenti interventi:

-attivita di mappatura e stesura delle soluzioni abitative emergenziali pubbliche e del privato sociale;
-sviluppo e implementazione rete con stake holder pubblici e privati per definizione del piano operativo
per I'inclusione abitativa d’emergenza;

-predisposizione e stipula di accordi con il privato sociale, privati ed Ente pubblico;

-interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione degli spazi individuati;

-selezione dei beneficiari dei percorsi di inclusione abitativa d’emergenza (personal mentoring);

-azioni di accompagnamento per I'inclusione abitativa di emergenza (contributi per la locazione, percorsi di
formazione ecc..)




selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati

Il Co-beneficiario provvedera all’espletamento della gara d’appalto per la gestione dello stabile ubicato c/o
Via Comini n. 16 a Bolzano, all'interno del quale verra attuato il presente progetto.

e. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che I'ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

Le reti informali e formali verranno indicate in un secondo momento dall’ente aggiudicatario una volta
assegnato il bando.

f. _Altre informazioni relative alle attivita preparatorie dell’ente Co-beneficiario

Attivita 4.2 - Fase esecutiva

Inizio stimato dell’Attivita 4.2 (fase esecutiva) (01/07/2020)

Fine stimata dell’Attivita 4.2 (fase esecutiva) (30/06/2021)

Sub-Azione 4 - Attivita 4.2

“Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza
(fast track housing inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all’autonomia abitativa”
Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 luglio 2020 — 30 giugno 2021)

Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 4 — Attivita 4.2 cosi come saranno realizzati
nella fase esecutiva del progetto (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021).

i. Individuazione degli spazi oggetto di interventi di adeguamento e ri-funzionalizzazione
Indicare le modalita attraverso le quali saranno individuati gli spazi da adibire a strutture dedicate
all’ospitalita temporanea dei beneficiari e la loro ubicazione.

Attualmente il Co-beneficiario & gia in possesso di uno stabile (Via Comini, 16 Bolzano)all’interno del
quale & presente al primo piano un appartamento a disposizione del target sopra indicato.

Sempre nello stesso stabile al piano terra si trova un centro di prima accoglienza per persone senza
dimora di circa 95 posti letto a gestione attribuita a gestore del Terzo Settore da parte del Co-
beneficiario.

Ricerca di alloggi sul mercato privato.

J.  Realizzazione delle azioni di inclusione abitativa di emergenza
Indicare la modalita scelta per fornire soluzioni abitative di emergenza (es.: contributi diretti o indiretti alla
locazione, co-abitazione, residence sociali, strutture di accoglienza, ecc.) specificando le ragioni che hanno
portato a tale scelta.

Verra erogato un contributo spese locazione da conferire al locatore o al locatario per un massimo di sei
mesi dall’ingresso nell’alloggio, per tramite dell’ente del Terzo Settore al quale verra affidato il servizio.
Ai beneficiari verranno erogati un contributo spese utenze e dei buoni acquisto per le spese di prima
necessita, per accompagnare I'utente in un percorso di consapevolezza e autonomia, per produrre una
corretta rendicontazione e garantire |a tracciabilita delle spese.

k. Realizzazione delle azioni formative di accompagnamento all’inclusione abitativa
Descrivere gli eventuali percorsi di formazione o altre azioni informative/educative previste al fine di
facilitare I'autonomia abitativa dei beneficiari finali

Verranno attivati percorsi formativi personalizzati sotto forma di finalizzati alla facilitazione dei rapporti
con i locatori e all’erogazione di informazioni mirate alla condivisione delle regole di convivenza:

- corsi di educazione all’abitare;

- corsi di educazione finanziaria;

- corsi di orientamento ai servizi;




Spiegare chi sono i principali gruppi target dell’intervento

Le azioni di sensibilizzazione e di community building saranno destinate alla comunita residente e ai
beneficiari degli interventi di fast track housing inclusion.

Attivita 4.3 - Fase preparatoria

Inizio stimato della fase preparatoria dell’Attivita 4.3 (01/01/2020)

Fine stimata della fase preparatoria dell’Attivita 4.3 (30/06/2020)

Sub-Azione 4 - Attivita 4.3
- “Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunita residente”

Descrizione delle attivita preparatorie (1 gennaio — 30 giugno 2020)

Descrivere nelle sequenti sezioni le attivita da svolgere nei primi sei mesi del progetto (1 gennaio - 30 giugno 2020) in
relazione alla pianificazione e organizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Sub-Azione 4 — Attivita 4.3
“Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunita residente”

d. Affidamento dei servizi
Descrivere le modalita, caratteristiche e tempistiche per [Iespletamento delle procedure di
selezione/affidamento dei servizi in relazione agli interventi programmati

Il Co-beneficiario provvedera all'espletamento della gara d’appalto per la realizzazione delle attivita
previste nella Sub-Azione 4 - Attivita 4.3, nel primo semestre del 2020.

e. Rete
Descrivere le eventuali reti formali e informali, i partenariati locali, gli accordi e le convenzioni che I'ente co-
beneficiario intende costituire/attivare sul territorio per la realizzazione degli interventi

Le reti informali e formali verranno indicate in un secondo momento dall’ente aggiudicatario una volta
assegnato il bando.

f. Altre informazioni relative alle attivita preparatorie dell’ente Co-beneficiario

Attivita 4.3 - Fase esecutiva

Inizio stimato dell’Attivita 4.3 (fase esecutiva) (01/07/2020)

Fine stimata dell’Attivita 4.3 (fase esecutiva) (30/06/2021)

Sub-Azione 4 - Attivita 4.3

“Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla comunitd residente”

Descrizione degli interventi nella fase esecutiva (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021)

Descrivere nelle seguenti sezioni gli interventi previsti nella Sub-Azione 4 — Attivita 4.3 “Azioni di sensibilizzazione e
di community building destinate alla comunita residente” cosi come saranno realizzati nella fase esecutiva del
progetto (1 luglio 2020 - 30 giugno 2021).

e. Pianificazione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione (open meeting)
Descrivere i gruppi target dell’intervento, i temi scelti, le modalita di realizzazione degli incontri, il numero
degli stessi, i principali strumenti utilizzati ed il numero dei partecipanti attesi.

Gli incontri di sensibilizzazione saranno aperti e destinati alla comunita residente e ai beneficiari degli
interventi di fast track housing inclusion e saranno incentrati su attivitd di community building volte
all'inclusione sociale. ;

| beneficiari saranno coinvolti attivamente nella realizzazione delle attivitd attraverso modalita




