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BESONDERE VERTRAGS-
BEDINGUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE 

BAUARBEITEN 
 

TEIL II 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
PER OPERE PUBBLICHE 

 
 

PARTE II 

  
 

 
BAUVORHABEN UND CODE 

 

 
OPERA E CODICE 

 
 

 
SA14 EISSPORTANLAGE BRUNECK. 

NEUBAU.  
 

 
SA14 IMPIANTO PER SPORT SU GHIACCIO 

BRUNICO. NUOVA COSTRUZIONE.  
 

 

 
Art. 2 

BETRAG DES BAUAUFTRAGES 
 

 
Art. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

 
 

16.899.748,80 Euro 
 

 
in Buchstaben (Euro sechzehn Millionen 

achthundertneunundneunzigtausend- 
siebenhundertachtundvierzig Komma achtzig) 

 

 
in lettere (Euro sedici milioni 

ottocentonovantanovemilasettecentoquarantotto 
virgola ottanta) 
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Nr./
n. 

a 
Homogene 

Leistungsgruppen / 
Gruppi di lavorazioni 

omogenee 

b 
S.O.A. 

 
 
 

c 
PAUSCHAL /  

A CORPO 
Betrag/Importo 

Euro 

d 
AUF MASS /  
A MISURA 

Betrag/Importo 
Euro 

e 
Sicherheits-

kosten / 
Costi per la 
sicurezza 

f 
SUMME 
SOMMA 

 
 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
13 

 
 
Zivil- und Industriebauten 
Edifici civili e industriali 
 
Anlagen für die Stromerzeugung 
Impianti per la produzione di 
energia elettrica 
 
 
Sanitäranlage 
Impianto idrico-sanitario 
 
Förderanlagen 
Impianti elettromeccanici 
trasportatori 
 
Ausbauarbeiten mit Holz, 
Kunststoff, Metall und Glas 
Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici 
e vetrosi 
 
Ausbauarbeiten baulicher und 
technischer Art 
Finiture di opere generali di 
natura edile e tecnica 
 
Stahlbetonfertigteile für 
Tragwerke 
Strutture prefabbricate in 
cemento armato 
 
Tragwerksteile aus Stahl 
Componenti strutturali in acciaio 
 
Bestandteile für durchgehende 
Fassaden 
Componenti per facciate 
continue 
 
Arbeiten für Spezialtragwerke 
Opere strutturali speciali 
 
 
Heizungs- und Klimaanlagen 
Impianti termici e di 
condizionamento 
 
Elektroanlagen 
Impianti elettrici 
 
Holzkonstruktionen 
Strutture in legno 

 
 
OG 1 
 
 
OG 9 
 
 
 
 
OS 3 
 
 
OS 4 
 
 
 
OS 6 
 
 
 
 
 
OS 7 
 
 
 
 
OS 13 
 
 
 
 
OS 18-A 
 
 
OS 18-B 
 
 
 
 
OS 21 
 
 
 
OS 28 
 
 
 
OS 30 
 
 
OS 32 

 
 

 
 

4.085.802,24 
 
 

366.722,61 
 

 
 
 

619.833,69 
 
 

93.380,00 
 
 
 

1.286.953,32 
 

 
 
 
 

170.159,46 
 
 
 
 

1.988.625,53 
 
 
 
 

1.727.978,07 
 
 

1.379.981,49 
 
 
 
 

981.419,00 
 

 
 

1.573.853,62 
 
 
 

1.193.000,00 
 
 

1.380.023,89 

 
 

52.015,89 

 
 

4.137.818.13 
 
 

366.722,61 
 

 
 
 

619.833,69 
 
 

93.380,00 
 
 
 

1.286.953,32 
 
 

 
 
 

170.159,46 
 
 
 
 

1.988.625,53 
 
 
 
 

1.727.978,07 
 
 

1.379.981,49 
 
 
 
 

981.419,00 
 

 
 

1.573.853,62 
 
 
 

1.193.000,00 
 
 

1.380.023,89 

  
TEILBETRAG / TOTALI PARZIALI 
 

 
 

 
16.847.732,91 

 
52.015,89 

 
16.899.748,80 

A 
Ausschreibungssumme / 
Importo a base d'asta        (c+ d) 
 

 
16.847.732,91  

 
11.936.786,67  

B 
Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen / 
Costi per le misure di sicurezza              (e) 
 

 
52.015,89 

 
52.015,93 

 
 

Gesamtbetrag der Arbeiten / 
Importo complessivo dei lavori     (c+d+e)  
 

 
 

 

  
16.899.748,80 

 
 

  
11.988.802,60 
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Art. 3 
ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG 

DER AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 3 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE 

OPERE DA ESEGUIRE 
 

 
Absatz – comma 1: 

 
Die auszuführenden Arbeiten umfassen die 
Realisierung der der neuen Eissportanlage der Stadt 
Bruneck mit der Gestaltung der unmittelbar am 
Gebäude liegenden Außenbereiche. Die Eissportanlage 
besteht aus einer inneren Eisfläche mit 
Zuschauertribünen, einer Curling Halle und einer 
überdachten äußeren Eisfläche. 

 
I lavori da eseguire riguardano la realizzazione del 
nuovo impianto per gli sport su ghiaccio di Brunico 
con gli spazi esterni posti nelle immediate vicinanze 
dell’edificio. L‘impianto si compone di una pista da 
ghiaccio interna con tribune spettatori, una pista per il 
curling e una pista esterna coperta. 
 

 
 

Art. 19  
ENDGÜLTIGE SICHERHEIT– 
VERSICHERUNGSPOLIZZEN 

 

Art. 19 
GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE 

ASSICURATIVE 
 

 
 

Absatz - comma 2: 
 
Die endgültige Sicherheit wird in einem 
Ausmaß von 2 % des Vertragspreises 
gestellt. 

La garanzia definitiva verrà costituita nella 
misura del 2 % dell’importo contrattuale. 

 
Absatz - comma 9: 

Versicherungssumme wie folgt unterteilt: Somma assicurata così suddivisa: 
 

a) „Bauwerke und Anlagen Gegenstand 
des Vertrages“ 

a) „Opere e impianti oggetto del contratto“ 

 
Vertragspreis / importo contrattuale 

16.899.748,80 
 

b) „bestehende Bauwerke und Anlagen“  b) “Opere ed impianti preesistenti” 
 

 
Euro 0,00 

 
c) „Abbruch- und Räumungskosten“ c) “Costo per demolizioni e sgomberi” 

 
 

Euro 10% des Vertragspreises 
Euro 10% dell’importo contrattuale 

 
 

 
 

Art. 20 
FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN 

– VERZUGSSTRAFE  
 

Art. 20 
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 – PENALE PER IL RITARDO  
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Absatz - comma 1: 

 
Frist für die Fertigstellung der Arbeiten                   535 gg/Tage          tempo utile per l’ultimazione dei lavori 
 

 
Absatz - comma 2: 

 
Verzugsstrafe                                                          1,0 ‰                                         penale per il ritardo 
 

Promille des netto Vertragsbetrages per mille dell’ammontare netto contrattuale 
 

 
 

Art. 21 
ANZAHLUNGEN 

Art. 21 
PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

Absatz - comma 1: 

Im Falle von Verträgen mit einem Vertragsbetrag 
bis zu zwei Millionen Euro werden die 
Baufortschritte alle zwei Monate ausgestellt ab 
der Übergabe oder Wiederaufnahme der 
Arbeiten, unabhängig der Höhe des einzelnen 
Baufortschrittes. 
 
Im Falle von Verträgen mit einem Vertragsbetrag 
über zwei Millionen Euro werden die Baufort-
schritte alle drei Monate ausgestellt ab der 
Übergabe oder Wiederaufnahme der Arbeiten, 
unabhängig der Höhe des einzelnen Baufort-
schrittes. 
 
Die Höhe des einzelnen Baufortschrittes wird 
vom Bauleiter festgelegt. 

In caso di contratti con un importo contrattuale 
fino a due milioni di euro gli stati d’avanza-
mento verranno emessi con una frequenza 
bimestrale, dalla consegna o dalla ripresa dei 
lavori indipendentemente dall’ammontare del 
singolo stato d’avanzamento. 
 
In caso di contratti con un importo contrattuale 
superiore a due milioni di euro gli stati 
d’avanzamento con una frequenza trimestrale, 
dalla consegna o dalla ripresa dei lavori 
indipendentemente dall’ammontare del singolo 
stato d’avanzamento. 
 
L’ammontare del singolo stato d’avanzamento 
verrà stabilito dal direttore dei lavori. 

 
 

Absatz - comma 2: 
 

 
 
 

Absatz – comma 5: 
 

Gemäß Art. 113-bis, Absatz 1, des GvD 50/2016 und 
Art. 4, Absatz 6, des GVD Nr. 231/2002, in der 
Fassung laut GVD Nr. 192/2012, werden die 
Zahlungsbescheinigungen betreffend die 
Anzahlungen auf den Vertragspreis innerhalb einer 
Frist von  

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del D.lgs. 
50/2016 e dell’art. 4, comma 6, del D.lgs. 231/2002, 
come modificato dal d.lgs. 192/2012, i certificati di 
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono emessi nel termine di  
 

30 Tagen/giorni 
 
ab Annahme jedes Baufortschrittes für die Arbeiten 
ausgestellt. 

 
decorrenti dalla adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori.  
 

 
Absatz – comma 8: 
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Bei verspäteter Ausstellung der Kassenscheine nach 
dem 

In caso di ritardo nella emissione dei titoli di 
spesa oltre il  
  

 60. Tag/ ° giorno 
 
entsprechen die Verzugszinsen dem halbjährlich 
festgelegten und mit Mitteilung des Ministeriums für 
Wirtschaft und Finanzen im Gesetzblatt der Republik 
Italien veröffentlichten EZB-Zinssatz, welcher gemäß 
GVD Nr. 231/2002, in der Fassung laut GVD Nr. 
192/2012, um 8 Prozentpunkte erhöht wird. 

 
il tasso di mora viene stabilito in una misura pari 
al tasso BCE, stabilito semestralmente e 
pubblicato con comunicazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. 
maggiorato di 8 punti percentuali, secondo 
quanto previsto dal d.lgs. 231/2002, così come 
modificato dal d.lgs. 192/2012. 
 

 
 
 

Art. 23 
ENDABRECHNUNG 

Art. 23 
CONTO FINALE 

  
Absatz – comma 1: 

 
Frist ab Fertigstellung der Arbeiten Termine dall’ultimazione dei lavori 

 60 Tage / gg. 

 
Absatz – comma 4: 

 
Gemäß Art. 4 Abs. 4 des GVD Nr. 231/2002, in der 
Fassung laut GVD Nr. 192/2012, darf die Frist für die 
Zahlung des Restbetrages, nicht 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del d.lgs. 231/2002, 
come modificato dal d.lgs. 192/2012, il termine per il 
pagamento della rata di saldo, non può superare i 
 

30 Tage / gg. 
 
ab Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten überschreiten 

 
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione.  
 

 
  

 

Art. 28 
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN 

Art. 28 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 
Absatz – comma 2: 

 
 

Kosten für die Sicherheit                                             52.015,89 Euro                               Costi per la sicurezza 
 
 
 

Art.  30 
BESONDERE BEDINGUNGEN 

 

 
Art.  30 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

 
Absatz – comma 1: 
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Siehe insbesondere Art. 25 der besonderen 
Vertragsbedingungen für öffentliche Bauarbeiten Teil I 
“Verschiedene Pflichten und Verbindlichkeiten zu 
Lasten des Auftragnehmers“. 
 
 

Vedasi in particolare l’art. 25 delle disposizioni del 
capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche 
parte I “Oneri e obblighi diversi a carico 
dell’appaltatore”. 
 
 
 

 
Zahlungsabzüge für Nichteinhalten des 
Technischen Angebots (Umschlag B) 
Alle Vorschläge/Maßnahmen, die der Bieter im 
“Umschlag B – Technisches Angebot” beschreibt, sind 
bindend und Vertragsbestandteil, ohne dass dem 
Auftragnehmer eine Entschädigung oder zusätzliche 
Vergütung zusteht, die über das wirtschaftliche 
Angebot hinausgeht. Falls der Auftragnehmer die bei 
Angebotsabgabe beschriebenen 
Vorschläge/Maßnahmen nicht beachtet, wird der 
Bauleiter auf den Auftragnehmer bei Ausstellung der 
Baufortschritte angemessene Strafabzüge anwenden, 
welche den Wiederherstellungskosten des Bauteiles 
so wie ursprünglich versprochen, entspricht. Bei 
wiederholter Nichtbeachtung des bei Angebotsabgabe 
Angebotenen, behält sich die Auftraggebende 
Verwaltung das Recht vor, den Vertrag zu Lasten des 
Auftragnehmers aufzuheben. Falls die im 
Organigramm angegebenen Personen auf der 
Baustelle nicht anwesend sind, wird der Bauleiter bei 
Ausstellung der Baufortschritte angemessene 
Strafabzüge anwenden. Die angegebenen Personen 
können nur im Falle höherer Gewalt ersetzt werden, 
welche vom Auftragnehmer mit geeigneter 
Dokumentation nachzuweisen ist. Besagte 
Dokumentation ist dem Bauleiter mindestens 30 
Kalendertage vor der vorgeschlagenen Ersetzung 
zusammen mit dem Lebenslauf der Person, welche 
als Ersatz angegeben wurde, zu übermitteln, damit 
die Gleichwertigkeit der fachlichen Eigenschaften 
(Erfahrung, Studientitel, usw.) verglichen mit der bei 
Angebotsabgabe angegebenen Person überprüft 
werden kann. Falls der Bauleiter die als Ersatz 
vorgeschlagene Person wegen fehlenden Nachweises 
der Gleichwertigkeit im Vergleich zu der bei 
Angebotsabgabe angegebenen Person ablehnt, muss 
der Auftragnehmer sicherstellen, dass die bei der 
Angebotsabgabe angegebene Person bis zur 
Genehmigung eines neuen Ersatzes anwesend ist. 

 
Detrazioni per l’inosservanza dell’offerta 
tecnica (busta B) 
Tutte le proposte/misure descritte dall’offerente 
nella “busta B – offerta tecnica” sono vincolanti e 
fanno parte del contratto, senza che all’appaltatore 
spetti alcun indennizzo o compenso ulteriore 
all’offerta economica. In caso di inosservanza da 
parte dell'appaltatore delle proposte/misure 
descritte in sede di offerta, il Direttore Lavori 
applica all'appaltatore stesso detrazioni pecuniarie 
in sede di emissione degli stati d’avanzamento, 
rapportate al costo necessario al ripristino 
dell'opera cosi come promessa. In caso di reiterata 
inosservanza di quanto proposto in sede di offerta, 
l’amministrazione committente si riserva il diritto di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. In 
caso di mancata presenza in cantiere delle 
persone indicate nell’organigramma, verranno 
applicate dal Direttore Lavori adeguate detrazioni 
pecuniarie in sede di emissione degli stati 
d’avanzamento. La sostituzione delle menzionate 
persone è ammissibile solo per causa di forza 
maggiore, comprovata da parte dell’appaltatore 
con adeguata documentazione da inoltrarsi al 
Direttore Lavori almeno 30 giorni naturali prima 
della sostituzione proposta, insieme al curriculum 
vitae del soggetto indicato quale sostituto, per la 
verifica dell’equivalenza delle caratteristiche 
professionali (esperienza, titolo, etc.) rispetto al 
soggetto indicato in sede di offerta. In caso di non 
accettazione da parte del Direttore Lavori del 
soggetto proposto quale sostituto per mancata 
comprova di equivalenza rispetto al soggetto 
indicato in sede di offerta, l'appaltatore è tenuto a 
garantire la presenza del soggetto indicato in sede 
di offerta fino all’approvazione di una nuova 
sostituzione. 

 
 
Eventuelle Mehrmengen zu den im Projekt 
vorgesehenen Mengen, welche aufgrund der vom 
Bieter in dem "Umschlag B - technisches Angebot" 
vorgeschlagenen Maßnahmen entstehen, werden 
nicht abgerechnet und nicht vergütet. 
 

 
 
Non verranno contabilizzate e pagate eventuali 
variazioni delle quantità previste in progetto 
conseguenti alle proposte e misure descritte 
dall'aggiudicatario nella "busta B - offerta tecnica". 
 

 
 

 
Art.30.1 
 

 
 

art.30.1 
 
Ulteriori abbreviazioni adottate 
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Zusätzlich verwendete Abkürzungen 
In den Beschreibungen werden zusätzlich folgende 
Abkürzungen verwendet: 

 
AG =Auftraggeber 
AN =Auftragnehmer 
LV =Leistungsverzeichnis 
ZV =Zusätzliche Vorbemerkung 
VE =Verrechnungseinheit 
MO =Monat 

 
 
Art.30.5 

 
Photographische Bestandsaufnahme und 
Überwachung der Nachbargebäude: 
 
Die Firma muss die Gebäuden, welche sich in der 
Nähe der Baustelle befinden, berücksichtigen. Vor 
dem Baubeginn muss der Zustand der Gebäuden 
photographisch aufgenommen werden, um 
eventuelle Bauschäden, welche durch die Arbeiten 
verursacht werden könnten, dokumentieren zu 
können. Während der Arbeiten und ins besonders 
während der Arbeiten für die Spezialgründungen und 
Hangverbauungen, muss der Zustand der Gebäuden 
überwacht werden.  Die photographische 
Bestandsaufnahme und Überwachung sind zum 
Schutz des AN notwendig und fallen deshalb zu 
dessen Lasten. 

 
 
Art.30.3 
 
Überprüfung der Angebotsunterlagen 
 
 
Der Bieter ist verpflichtet, die ihm übergebenen 
Ausschreibungunterlagen in allen Punkten auf ihre 
Richtigkeit, Vollständigkeit, insbesondere das 
übergebene Leistungspreisverzeichnis auf 
Übereinstimmung mit den Planunterlagen und mittels 
Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Eventuell 
fehlende Teile sind vom Bieter vor Angebotsabgabe 
nachzufordern. Weiteres hat der Bieter die 
Unterlagen zu überprüfen, ob die geplante 
Ausführung sach- und fachgerecht ist, die 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, der 
Stand der Technik und die Bezug habenden Normen 
eingehalten werden. Stellt der Bieter Mängel oder 
Fehler fest, oder ist die Ausführungsart nach Ansicht 
des Bieters nicht genau, unvollständig oder unklar 
beschrieben, bzw. aus den Ausführungsplänen nicht 
ausreichend ersichtlich, sind diese Unklarheiten noch 
während der Angebotsfrist bis spätestens eine Woche 
vor dem Termin für die Angebotsabgabe mit der 

ausschreibenden Stelle abzuklären. 
 
 
 
 
 
 

Nelle descrizioni del testo redatto in tedesco vengo- 
no utilizzate anche le seguenti abbreviazioni: 
 
AG =Committente 
AN =Appaltatore 
LV =Descrizione dettagliata delle opere 
ZV =Premesse supplementari 
VE =Unità contabile 

     MO =Mese 
 

 
art.30.2 
 

Rilievo fotografico degli edifici confinanti e 
monitoraggio durante i lavori: 
 
L’impresa dovrà tener conto degli edifici nelle 
vicinanze del cantiere. Prima dell’inizio dei lavori 
lo stato di fatto di queste costruzioni andrà 
rilevato fotograficamente per poter documentare 
eventuali danni riconducibili ai lavori. Durante i 
lavori, in particolare durante quelli per la 
realizzazione delle opere per le fondazioni speciali 
e delle opere per la protezione delle scarpate, lo 
stato di questi edifici dovrà essere monitorato. Il 
rilievo fotografico ed il monitoraggio sono a 
tutela dell’AN e pertanto a suo onere. 
 
 
 
 
art.30.3 
 
Controllo della documentazione oggetto 
dell’offerta 
 
L’offerente ha l’obbligo di controllare la 
documentazione di gara ricevuta relativa 
all’offerta in ogni sua parte, e cioè per quanto 
riguarda la sua correttezza, la completezza, e in 
particolare l'elenco delle prestazioni allegato 
verificando la corrispondenza tra testo relativo 
all’opera e disegni, eseguendo anche un 
sopralluogo. È compito dell’offerente richiedere 
eventuali parti mancanti prima della consegna 
dell’offerta. Inoltre l’offerente, mediante il 
controllo della documentazione di progetto, deve 
verificare se l’opera prevista è appropriata e a 
regola d’arte, se vengono rispettate le 
prescrizioni di legge e delle autorità 
amministrative, il livello tecnico e le relative 
norme. Qualora l’offerente dovesse rilevare difetti 
o errori, o dovesse ritenere la descrizione del tipo 
di esecuzione non precisa, incompleta o poco 
chiara, o più precisamente, non sufficientemente 
comprensibile dai progetti esecutivi, è suo 

compito chiarire tali imprecisioni con l ’ufficio 
appaltante entro il periodo dell’offerta, non più 
tardi e comunque prima di una settimana dal 
termine di consegna dell‘offerta. 
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Art.30.4 
 

Leistungsumfang 
 
Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben 
über die jeweiligen Leistungen (Bauteil, Ausführung, 
Bauart, Baustoff und Abmessung) gelten auch der 
Herstellungsvorgang und -ablauf, die gesamte 
Arbeitszeit einschließlich aller Nebenarbeiten bis zur 
fertigen Leistung nach dem Stand der Technik, den 
gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und den 
Ausführungsbestimmungen der Normen als be-
schrieben. Sämtliche in den Normen enthaltenen 

Beschreibungen über  Ausführung, Nebenleistungen, 
Bauhilfsstoffe, Ausmaß Feststellung usw. werden in 
den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel 
nicht mehr angeführt. Die angebotenen Preise gelten 
ohne Unterschied der Verarbeitungsstelle, der 
Geschosse, Lage und Einzelausmasse, samt allen 
Erschwernissen sofern hierfür keine gesonderten 
Positionen vorgesehen sind. Im Falle einer 
etappenweisen Durchführung einzelner Arbeiten, 
bedingt durch die Art der Bauführung, durch 
besondere Rahmenbedingungen der Baustelle durch 
Leistungsabläufe Dritter auf der Baustelle, durch die 
Forderungen der Anrainer sowie durch gesetzlichen 
Vorgaben werden keine gesonderte Vergütungen 
gewährt und es werden nur die ursprünglichen 

Einheitspreise angewandt. 
 

In die Einheitspreise sind, sofern hierfür keine 
gesonderten Positionen vorgesehen sind, 
insbesondere folgende Kosten einzurechnen: 
 

Verschnitt, Hilfsstoffe, Veredelungen, 

Nebenleistungen, Kleinmaterial, Maschinen und 
Geräte inklusive Bedienungspersonal, Mieten, 
Betriebsstoffe, Reparaturkosten und -zeiten, oder 
ähnliches; 
Alle für die gegenständlichen Leistungen 

erforderlichen behördlichen Abwicklungen, Nachweise 
und Zeugnisse (z.B. Schall-, Wärme- und 
Brandschutz, Detailstatik, etc.); 
Alle zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben über 

Schall-, Brand- und Wärmeschutz notwendigen 
Leistungen und deren Nachweise; 
Sämtliche Baustelleneinrichtungen, Transportgeräte, 

Vorhaltung und Räumung, Bauprovisorien und 
Verbrauchskosten, die erforderlichen Hubgeräte für 
Montagearbeiten, etc.; 
Alle erforderlichen Gerüstungen und Stützungen, 

deren Vorhaltezeiten, Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen und deren Vorhaltezeiten, sowie 
sämtlich vom Sicherheitsplan vorgeschriebenen 
Leistungen, wenn dafür keine eigenen LV-Positionen 
vorgesehen sind. Einzurechnen ist ebenso eine 

Mitbenützung der Behelfsbrücken und Gerüstung, der 
Hebevorrichtungen und der andere provisorischen 
Einrichtungen des Auftragnehmers durch andere 
Auftragnehmer auf dem Bauhof, sofern diesbezüglich 
keine ausdrückliche Sonderregelung bezüglich der 
Kostenaufteilung vorgesehen ist; 
alle zur Termineinhaltung erforderlichen Aufwen-

art.30.4 
 
Ambito delle prestazioni 
 
Oltre ai dati contenuti nella descrizione 
dettagliata delle prestazioni riguardanti le 
rispettive opere (elemento costruttivo, 
esecuzione, tipo di costruzione, materiali da 
costruzione e dimensioni), vanno considerati 
anche l ’andamento e metodo di costruzione, il 
tempo complessivo di lavoro inclusi tutti i lavori 
accessori fino all’opera finita eseguita nel rispetto 
del livello tecnico, delle prescrizioni legislative ed 

ufficiali e delle norme di attuazione come 
descritte. Tutte le descrizioni comprese nelle 
norme riguardanti esecuzione, prestazioni 
accessorie, materiali ausiliari da costruzione, 
determinazione delle misure, ecc., normalmente 
non vengono più riportate nei testi della 
descrizione dettagliata delle opere. I prezzi offerti 
sono comprensivi di tutti gli oneri, sempre che 
non siano previste a questo proposito voci 
distinte, indipendentemente dal luogo di 
lavorazione, dal piano, dalla posizione e dalla 
singola dimensione. Non è previsto alcun 
compenso a parte e saranno applicati i prezzi 
unitari previsti in contratto per l’esecuzione a 
tappe di singole opere, in dipendenza del modo 
di realizzazione dell’opera, delle condizioni 
generali del cantiere, dello svolgimento di 
prestazioni da parte di terzi, delle richieste 
confinanti nonché delle prescrizioni di legge. 
 
Nei prezzi unitari vanno calcolati i seguenti costi, 
sempre che non siano previste già voci 
specifiche: 
 

sfrido, materiali ausiliari, nobilitazioni, 

prestazioni accessorie, minuterie, macchine ed 
apparecchi compreso il personale di servizio, noli, 
materiali d’esercizio, costi e tempi di riparazione 
o simili; 
tutti gli sviluppi, le prove ed i certificati ufficiali 

necessari per le opere in oggetto (ad es. 
isolamento acustico e termico, protezione 
antincendio, statica di dettaglio ecc.); 
tutte le prestazioni necessarie all’adempimento 

delle prescrizioni legislative riguardanti 
isolamento acustico, termico e protezione 
antincendio e loro collaudi; 
tutte le attrezzature di cantiere, apparecchi di 

trasporto, allestimento e sgombero, opere provvi-
sionali di cantiere e costi di consumo, gli 
apparecchi necessari al sollevamento per lavori di 
montaggio, ecc.; 
tutti i ponteggi e i supporti necessari, i loro 

tempi di utilizzo, le misure di protezione e 
sicurezza ed i loro tempi di impiego nonché tutti 
gli oneri prescritti dal piano di sicurezza, sempre 
che per questi non siano già previste singole voci 
nella descrizione dettagliata delle opere. Va 
calcolato inoltre un coimpiego dei ponti di 
servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
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dungen sowie verstärkter Personal- und 

Geräteeinsatz; 
alle Erschwernisse, die durch mehrmalige Anreisen 

und durch Arbeitsunterbrechungen infolge 
Ausführung einzelner Teilleistungen vor und nach 
den Hauptleistungen in Bezug auf einzelne Bauteile 
entstehen; 
Ab- und Umleitung sämtlicher Oberflächen- und 

Niederschlagswässer während des gesamten Lei-
stungszeitraumes, provisorisches Verschließen von 
Decken und Dachöffnungen zur Vermeidung des 
Eindringens von Niederschlagswässern ins 
Gebäudeinnere auch bei Wind sowie Abpumpen von 

eingedrungenem Wasser aus dem Gebäudeinneren, 
Kellerräumen, Installationsgängen und schächten 
etc.; 
Der Auftragnehmer hat ohne jegliche Aufforderung 

und Vergütung alle erforderlichen Maßnahmen (auch 
Winterbaumaßnahmen)zur Erstellung und zum 
Schutz seiner Leistungen gegen Witterungseinflüsse 
(Wasser, Schnee, Sturm, Frost, usw.) zu treffen, 
wenn dafür keine eigenen Positionen vorgesehen 
sind; 
Baustellenüberwinterung, d.h. sämtliche Maß-

nahmen, die nötig sind, um fertige oder im Bau 
befindliche Bauteile während der Frostperioden 
schadlos zu halten, insbesondere der Schutz vor Frost 

und anderen Witterungseinflüssen, das Schließen 
sämtlicher Außen Öffnungen mit Nylon etc. sowie die 
Schnee- und Eisräumung auf allen Bereichen der 
Baustelle; 
eventuelle Mieten, Ansuchen und Gebühren für 

Inanspruchnahme von öffentlichem Gut und 
Fremdgrundstücken sowie alle hieraus resultierenden 
Aufwendungen; 
der Schutz der eingebauten Elemente vor 

Verschmutzungen und Beschädigungen bis zur 
Übergabe, sowie Schutz der vom Auftragnehmer 
gefährdeten fremden Bauleistungen durch geeignete 
Maßnahmen; 
das Entfernen der Schutzmaßnahmen vor der 

Übergabe; 

laufende Beseitigung sämtlicher von den eigenen 

Arbeitsleistungen und den Arbeitern herrührenden 
Abfälle, Schutt, Verpackungsmaterialien etc. Die 
tägliche Entsorgung aller bei den eigenen Arbeiten 
anfallenden Verunreinigungen und Abfälle 
entsprechend den Bestimmungen des gültigen 
Abfallentsorgungsgesetzes; 
alle Anschlüsse und Maßnahmen welche zur 

Erreichung des gesetzlich vorgegeben Blitz- und 
Unwetterschutzes während der gesamten Dauer der 
Baustelle notwendig sind; 
die für die Ausführung notwendigen statischen und 

bauphysikalischen Berechnungen, Planungs-, Neben-, 
Ergänzungs- und Vorbereitungsarbeiten, 
Vermessungs-,  Absteckungs-, Trassierungs-, Aufmaß 
Arbeiten- und Kontrollarbeiten, Massenberechnungen 
und Aufmaß Pläne, etc.; 

 
 
 

 

provvisorie e degli apparecchi di sollevamento 
dell’appaltatore da parte di altri appaltatori sul 
cantiere; 
tutti gli oneri necessari per rispettare i termini, 

come un numero maggiore di persone e attrezza-
ture; 
tutti gli oneri riferiti a singole parti dell’opera 
derivanti da frequenti spostamenti e interruzioni 
di lavoro a causa dell’esecuzione di parti dei 
lavori prima e dopo le opere principali; 
deviazione e incanalazione di tutte le acque di 

superficie e piovane durante l ’intero periodo di 
lavorazione, chiusura provvisoria di solai e 

aperture nei tetti in modo tale da impedire la 
penetrazione di acqua piovana all’interno 
dell’edificio anche per effetto del vento nonché 
estrazione d'acqua infiltrata a mezzo di pompe 
dall’interno dell’edificio, locali cantina, condotti o 
pozzetti di installazione, ecc.; 
L ’appaltatore deve adottare di sua iniziativa ed 

a proprie spese tutte le misure (anche misure per 
consentire il lavoro nei mesi invernali) per 
eseguire e proteggere la propria opera dagli 
agenti atmosferici (acqua, neve, tempesta, gelo, 
ecc.), sempre che non esistano già voci 
specifiche; 
conduzione invernale del cantiere, comprese 

tutte le opere protettive per conservare i 
manufatti in fase di costruzione e ultimati 
durante l'intero periodo invernale privi di danni, 
specialmente protezione da gelo ed altri agenti 
atmosferici, la chiusura di tutte le aperture 
perimetrali con nylon ecc., compresa la 
spazzatura della neve e la rimozione del ghiaccio 
in tutte le aree del cantiere; 
eventuali noli, domande, oneri per l ’occupazione 

di aree di terzi o beni pubblici, nonché tutti i costi 
che ne risultano; 
la protezione degli elementi installati contro 

sporcizia e danneggiamenti fino alla consegna, 
nonché protezione delle prestazioni di terzi contro 
danneggiamenti da parte dell’appaltatore mediante 

disposizioni adeguate; 
rimozione delle misure di protezione prima della 

consegna; 
sgombero continuo di rifiuti, macerie, materiali 

per l ’imballaggio, ecc., prodotti da propri lavori e 
dai propri operai. Lo smaltimento quotidiano di 
tutta la sporcizia e dei rifiuti prodotti in seguito a 
proprie opere deve essere eseguito in base alle 
disposizioni vigenti della legge sullo smaltimento 
rifiuti; 
tutti i collegamenti e le misure necessari per 

realizzare durante l'intero periodo di durata del 
cantiere la protezione contro fulmini e maltempo 
prevista dalla legge; 
i calcoli statici e di fisica tecnica, i lavori di 

progettazione, le opere accessorie, di 
completamento, preparatorie, i rilievi, 
picchettamenti tracciamenti, i lavori di 
misurazione e di controllo, il computo metrico e i 
piani di misurazione ecc., necessari 
all’esecuzione. 
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Art.30.5 
 
Behördliche Genehmigungen 
 
Wenn die technische Sonderausführungen und/ oder 
Sonderkonstruktionen einer behördlichen 
Genehmigung unterliegen, ist die Erlangung einer 
solchen Zustimmung vom Auftragnehmer zu 
erwirken. Daraus resultierende 
Ausführungsänderungen bzw. Mehrleistungen 
insbesondere Prüfungen und Berechnungsnachweise 
gehen zu Lasten des Auftrag-nehmers. 

 
 
 
Art.30.6 
 
Einbauten 
 
Das Eruieren ev. Einbauten wie Ver- und Entsor 
gungsleistungen etc., obliegt dem Auftragnehmer auf 
seine Kosten. Nachforderungen, die aus 
mangelhaftem Eruieren entstehen können, werden 
nicht vergütet. Ev. Erforderliche Suchschlitze sind 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

 
 
 
 

Art.30.7 
 
Ortbetondecken, Plattendecken, 
Hohldielendecke und vorgespannte Decken 
 
Zur Befestigung von eventuellen Einbauteilen dürfen 
nur spezielle Dübel in Absprache mit der Bauleitung 
verwendet werden. Jegliche Bohrung ist vorher der 
Bauleitung bekannt zugeben und darf nur in 
Absprache und mit Zustimmung der Bauleitung 
erfolgen. Daraus folgende eventuelle Erschwernisse 
sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und 
werden nicht entschädigt.  

 
 

Art.30.8 
 
Sichtbetonflächen 
 

Die Sichtbetonflächen der Wände, Stützen, Decken 
und Fertigteile sind bei der Ausführung aller Arbeiten 
entsprechend zu schützen. Alle der Rohbaufirma 
folgenden ausführenden Firmen auf der Baustelle 
sind angehalten entsprechend sorgfältig mit den 
Sichtbetonflächen umzugehen. Beschädigungen, 
Beschriftungen etc. jedwelcher Art sind zu 

unterlassen. Daraus resultierende Erschwernisse sind 
bei dem Angebot zu berücksichtigen und werden 
nicht gesondert vergütet. Falls dennoch 
Beschädigungen auftreten, die der Auftragnehmer zu 
verantworten hat, darf die Behandlung dieser Stellen 
nur in Abstimmung und mit Zustimmung der 
Bauleitung erfolgen keinesfalls in Eigeninitiative. 

 

 
art.30.5 
 
Autorizzazioni ufficiali 
 
Quando le esecuzioni tecniche e/o costruzioni 
speciali sono soggette ad un’autorizzazione 
ufficiale, la procedura relativa deve essere svolta 
dall’impresa appaltatrice. Le variazioni esecutive 
o le maggiori prestazioni che ne dovessero 
risultare (in particolare verifiche e certificazioni di 
calcolo) sono a carico dell’impresa appaltatrice. 
 
 
 
 

art.30.6 
 
Impianti 
 
L’accertamento della presenza di eventuali 
installazioni, come ad es. Condotte di 
approvvigionamento e di smaltimento, ecc., è a 
carico dell’appaltatore. Richieste successive 
derivanti da un accertamento incompleto non 
vengono rimborsate. Eventuali sondaggi di 
ricerca necessari sono inclusi e non verranno 
rimborsati a parte. 
 
 

art.30.7 
 
solai di calcestruzzo in opera, a lastra, 
alveolari e precompressi 
 
Per il fissaggio di eventuali elementi esterni da 
montare sul solaio vanno impiegati solo tasselli 
speciali da concordare con la Direzione Lavori. 
Qualsiasi foratura va preventivamente 
concordata con la Direzione Lavori e da essa 
autorizzata. Gli eventuali aggravi di spesa che ne 
dovessero conseguire vanno previsti nei prezzi 

unitari e non verranno riconosciuti a parte. 
 
 
art.30.8 
 
Superfici in calcestruzzo a vista 
 
Le superfici in calcestruzzo a vista delle pareti, 
delle colonne, dei solai e degli elemnti 
prefabbricati vanno protette adeguatamente 
durante l’esecuzione di tutti i lavori. Tutte le ditte 
incaricate dei lavori in cantiere successivi alla 
realizzazione del grezzo sono tenute a operare in 
modo accurato in relazione alle superficie in 

calcestruzzo a vista. Vanno evitati 
danneggiamenti, scritte, ecc. di qualsiasi genere. 
Gli eventuali aggravi di spesa che ne dovessero 
conseguire vanno previsti nei prezzi unitari e non 
verranno riconosciuti a parte. Qualora si 
dovessero verificare dei danni imputabili alla ditta 
appaltatrice, qualsiasi intervento di riparazione in 
tali punti potrà essere effettuato solo in accordo 
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Art.30.9 
 
Regieleistungen 
 
Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im 
Vertrag (Leistungsverzeichnis)vorgesehen sind, nur 
ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber 
jeweils im Einzelfall angeordnet werden. Angeordnete 
Stundenlohnarbeiten sind sofort durchzuführen. 

Innerhalb von 3 Kalendertagen ab dem Tag der 
Leistungserbringung zur Gegenzeichnung nicht 
vorgelegte Regieberichte werden abrechnungsmässig 
nicht berücksichtigt; diese Arbeiten gelten als nicht 
ausgeführt. Die Bestätigung einer Regiearbeit auf 
einem Regieschein durch die Bauleitung bedeutet nur 
die Anerkennung des Material -und Zeitaufwandes für 
die erbrachte Leistung. Der Bauleitung ist in der 
Folge das Recht vorbehalten, zu überprüfen ob die 
betreffende Regiearbeit als solche zu verrechnen ist, 
oder nach einer vorhandenen LV-Position, bzw. 
abzuweisen ist, weil diese Arbeit in den 
Vertragsvorschriften über den Leistungsumfang 
enthalten ist. Dieses Recht behält Gültigkeit bis zu 
Erstellung der Endabrechnung. 
 
 
 
 

 
Art.30.10 
 
Unterlagen des Auftraggebers – 
Veröffentlichung – Urheberrecht 
 
Die Angebotsunterlagen dürfen nur zur 
Angebotsherstellung verwendet werden. Der 
Auftragnehmer darf nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Auftraggebers über die ihm 
übertragenen Leistungen an außenstehende 
Personen Angaben und Veröffentlichungen machen 
oder Vorträge halten. Dem Auftragnehmer ist 
verboten, ohne schriftliche Genehmigung des 
Auftraggebers die ihm übergebenen Pläne, 
Leistungsverzeichnisse, Berechnungen und sonstigen 
technischen oder kaufmännischen Vertragsunterlagen 
in anderer Weise als zur Ab-wicklung des Auftrags zu 
verwenden. 

 
 

Art.30.11 
 
Fachkundiges Personal – Bauführer 

 
Entsprechend dem Umfang des Auftrages hat der 
Auftragnehmer ausreichend fachkundiges Personal 
für  die Baudurchführung beizustellen. Der 
Auftragnehmer hat zur ständigen Kontrolle seiner 
Arbeiten und der seiner Subunternehmer einen 
Baustellenleiter einzusetzen, der allein verantwortlich 

e con l ’autorizzazione della Direzione Lavori mai 
di propria iniziativa. 
 
 
art.30.9 
 
Lavori in economia 
 
Lavori in economia possono essere eseguiti sola-
mente se previsti nel contratto (descrizione 
dettagliata delle opere) e se richiesti in ciascun 
caso dal committente. I lavori in economia 
ordinati dalla direzione lavori devono essere 

eseguiti immediatamente. Se entro 3 giorni solari 
dal momento dell’esecuzione dei lavori non è 
stata presentata alcuna lista per la controfirma, 
questi non verranno considerati al fine della 
contabilità e sono considerati come non eseguiti. 
La conferma di lavoro in economia su apposito 
rapportino da parte della direzione lavori significa 
solamente il riconoscimento dell’impiego di 
materiale e del tempo per la realizzazione dello 
stesso. Alla direzione lavori è riservato il diritto di 
controllare, in un secondo tempo, se una 
prestazione eseguita in economia debba essere 
contabilizzata come tale o in base ad una voce 
riportata in capitolato, ovvero debba essere 
rigettata, poiché rientrante nelle disposizioni 
contrattuali circa l ’ambito della prestazione. Tale 
facoltà si protrarrà fino alla compilazione dello 
stato finale. 
 
 
art.30.10 
 
Documentazione del committente – 
pubblicazione -diritti d’autore 
 
La documentazione dell’offerta può essere 
utilizzata solo per la compilazione dell’offerta 
stessa. L’appaltatore può pubblicare, conferire 
con terzi e tenere relazioni sulle prestazioni a lui 
commissionate dal committente previa espressa 
autorizzazione di quest’ultimo. E’ fatto divieto 
all’appaltatore di utilizzare senza autorizzazione 
scritta da parte del committente, disegni, elenchi 
prestazioni, computi e altro materiale 
contrattuale tecnico o commerciale in altro modo 
se non per l’esecuzione dell’incarico. 
 

 
 

 
art.30.11 
 
Personale esperto – Assistente di cantiere 

 
In relazione all’importanza dell’ incarico, 
l’appaltatore deve mettere a disposizione per 
l’esecuzione dell’opera adeguato personale 
esperto e qualificato. L’appaltatore deve 
incaricare un direttore di cantiere per il controllo 
costante dei propri lavori e dei suoi sub-
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entscheiden kann und alle technischen und 
kommerziellen Belange mit der Bauleitung bespricht. 
Der verantwortliche Baustellenleiter muss eine der 
Bauaufgabe entsprechend qualifizierte Person sein 
und sofort nach der Arbeitsübergabe namentlich 
bekannt gegeben werden. 

 
 
 

Art.30.12 
 
Zusammenwirken am Erfüllungsort – 
gegenseitiges Einvernehmen 

 
Die verschiedenen an demselben Bauwerk 
beschäftigte Firmen, ins besonders die Firmen welche 
die technische Anlagen realisieren werden,  haben 
hinsichtlich Arbeitsdurchführung das nötige 
gegenseitige Einvernehmen zu pflegen und ihre 
Leistung zu koordinieren und integrieren. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, alle seitens der 
Bauleitung erteilten Bauanweisungen, soweit 
notwendig, an die anderen am Bau beschäftigten 
Firmen weiterzugeben und diesen Einblick in alle 
notwendigen Pläne, Berechnungen, 
Bautagebuchanordnungen und sonstigen Unterlagen 
zu gewähren. Sollten durch eine diesbezügliche 
Unterlassung am Gesamtbau Schäden oder 
Mehrarbeiten entstehen, so ist der Auftragnehmer 
hierfür voll haftbar und ihm werden die 
diesbezüglichen Kosten angelastet. 
 
 
Art.30.13 
 
Baubesprechung – Baustellenleiter 
 
Einmal wöchentlich findet im Besprechungszimmer 
der Bauleitung die örtliche Baustellenbesprechung 
statt. Die Teilnahme an diesen Besprechungen ist für 
alle Auftragnehmer, deren Baustellenleiter oder 
Vorarbeiter verpflichtend, und sind die Kosten hierfür 
als Nebenleistungen mit den angebotenen Preisen 
abgegolten. Während der gesamten Dauer der zu 
erbringenden Leistungen und zum Zwecke der 
Koordination hat der Auftragnehmer persönlich, oder 
ein entsprechend bevollmächtigter Vertreter auf der 
Baustelle anwesend zu sein. Dieser Vertreter ist der 
Bauleitung namentlich schriftlich bekanntzugeben. 
Der Vertreter, Baustellenleiter und der Hauptpolier / 
Obermonteur müssen während der Arbeitszeit über 
Funk oder Mobiltelefon erreichbar sein 
 
 
Art.30.14 
 

Mehraufwand des Auftraggebers und /oder 
dessen Beauftragten 
 
Sollten durch Unterlassungen des AN hinsichtlich der 
im vorhergehenden Artikel vorgesehenen 
Verpflichtungen über das gewöhnliche Ausmaß 
hinausgehende Agenden des Auftraggebers, dessen 

appaltatori il quale può decidere sotto propria 
responsabilità tutti gli aspetti tecnici e 
commerciali con la direzione lavori. 
Il direttore responsabile del cantiere deve essere 
una persona qualificata, adeguata al tipo di lavori 
da eseguire, il cui nome va comunicato 
immediatamente dopo la consegna dei lavori. 
 
 
art.30.12 
 
Cooperazione sul luogo di esecuzione – 
consenso reciproco 

 
Le diverse ditte, in particolare quelle che 
eseguiranno gli impianti, impegnate nella stessa 
opera edile devono mantenere il necessario 
consenso reciproco per quanto riguarda 
l’esecuzione del lavoro e devono coordinare ed 
integrare le proprie prestazioni. Se necessario, 
l'appaltatore è obbligato a comunicare tutte le 
indicazioni relative alla costruzione ordinate dalla 
direzione lavori alle altre imprese occupate nel 
cantiere, e consentire loro di visionare tutti i 
progetti, calcoli, le annotazioni sul giornale di 
lavoro e altre documentazioni. Se a causa di una 
relativa omissione dovessero derivare danni 
all’opera nel suo insieme oppure rendersi 
necessari lavori supplementari, la relativa 
responsabilità ricade interamente sull’appaltatore 
a cui vanno addebitati i maggiori costi. 

 
 
art.30.13 
 
Riunioni di cantiere -Direttore di cantiere 
 
Una volta alla settimana nel locale riunioni della 
Direzione Lavori si terrà una conferenza di 
cantiere. La partecipazione a queste riunioni è 
obbligatoria per tutti gli appaltatori e i loro 
direttori di cantiere o eventuali caposquadra. La 
relativa spesa sarà compresa sotto forma di 
prestazione accessoria, nei prezzi unitari offerti. 
L’appaltatore deve essere presente in cantiere a 
fini coordinativi per l’intera durata dei lavori 
oppure nominare un rappresentante in cantiere. 
Il nome di tale rappresentante deve essere 
comunicato per iscritto alla Direzione Lavori. Il 
rappresentante, il direttore di cantiere e il 
capomastro/caposquadra devono essere 
contattabili durante l’orario di lavoro tramite 
radio o telefono mobile. 
 
art.30.14  
 

Aumento dell’impegno del committente e/o 
del suo incaricato 
 
Qualora a causa di inadempimento di quanto 
prescritto nell’articolo precedente si rendesse 
necessaria una maggiore presenza rispetto alla 
norma del committente o di un suo incaricato, ad 
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Beauftragte z.B. der Architekt, der Fachplaner, der 
Bauleitung notwendig sein, die nachweislich auf 
Verschulden des Auftragnehmer zurückzuführen sind, 
so werden diese Kosten dem Auftragnehmer 
angelastet und bei der Endabrechnung  
 
 
 
Art.30.15 
 
Wegfallen von Leistungen – 
Anpassung der Termine 
 

Beim Wegfallen von Leistungsteilen behält sich der 
Auftraggeber vor, die im Terminplan ausgewiesenen 
Leistungszeiträume um das Maß der reduzierten Leistung 
zu verkürzen.  
Die Zwischentermine und der Endtermin werden 
demensprechend angepasst. 
 
 
Art.30.16 
 
Ausführungszeichnungen des Auftraggebers 
 
Die Ausführungszeichnungen werden vom 
Auftraggeber als pdf-Files kostenlos beigestellt. 
Gedrückte Exemplare hat der Auftragnehmer auf 
seine Kosten zu beschaffen. Der Auftraggeber behält 
sich vor, einzelne Pläne auch nach Übergabe der 
Baustelle auszutauschen, falls ihm dies zur 
Optimierung des Projektes als sinnvoll erscheint. Der 
Auftragnehmer kann diesbezüglich keine 
Zusatzforderungen für Umtriebe geltend machen, 
außer er kann seine allfällig anfallenden Mehrkosten 
ausreichend belegen. 

 
 
 

Art.30.17 
 
Prüfpflicht Vorleistungen 
 
 
Vor der Leistungserbringung hat der Auftragnehmer 
die bauseitigen Vorleistungen anderer Auftragnehmer 
sowie angrenzende Bauteile rechtzeitig zu überprüfen 
(z.B. Lagerichtigkeit, Zustand, Gradlinigkeit, 
Ebenflächigkeit, Stabilität, Haltbarkeit o.ä.) und alle 
Umstände, welche Qualität, Haltbarkeit oder 
Aussehen seiner Leistungen beeinflussen könnten, 
der Bauleitung schriftlich bekannt zu geben. 
Unterlässt er dies, so trägt er auch die Haftung für 
Vorleistungen im Ausmaß der gesamten 
Berichtigungs-, Herstellungs- und Folgekosten sowie 
dem Terminverzug. 

 
 

 
 
Art.30.18 
 
Bestandsaufnahme 

es. architetto, 
progettista, direzione lavori, la cui causa si può 
dimostrare sia da imputare all’appaltatore i costi 
che ne derivano vanno a suo carico e detratti nel 
conto finale. 
 
 
 
art.30.15 
 
Soppressione di prestazioni — 
adeguamento delle scadenze 
 

Sopprimendo parti di prestazione il committente 
si riserva il diritto di ridurre i periodi indicati nello 
scadenzario per i lavori in oggetto in misura 
rapportata alle opere ridotte. Le scadenze 
intermedie e il termine di ultimazione verranno 
adeguati di conseguenza. 
 
 
art.30.16 
 
Disegni esecutivi del committente 
 
I disegni esecutivi vengono consegnati 
gratuitamente dal committente in file pdf. 
Eventuali copie vanno effettuate a spese 
dell’appaltatore. Il committente si riserva la 
facoltà di sostituire singoli piani anche dopo la 
consegna del cantiere qualora lo ritenesse 
necessario per l’ottimizzazione del progetto. 
L’appaltatore non può far valere nessun diritto a 
costi aggiuntivi derivanti dai cambiamenti 
introdotti, tranne qualora provi in maniera 
esauriente la necessità di detti costi aggiuntivi. 

 
 

 
art.30.17 
 
Obbligo di controllo per le prestazioni già 
eseguite 
 
Prima di iniziare i propri lavori, l’appaltatore deve 
esaminare per tempo le opere edili già eseguite e 
realizzate da altri appaltatori, nonché le parti edili 
confinanti (ad es. idoneità della posizione, 
condizione, planarità di piano, stabilità, 
inalterabilità, ecc.), e segnalare per iscritto alla 
direzione lavori tutte le circostanze che 
potrebbero influenzare la qualità, la inalterabilità 
o l ’aspetto delle proprie opere. Se non provvede 
a quanto specificato, l’appaltatore sarà 
considerato responsabile anche delle opere già 
eseguite per quanto riguarda gli oneri 

conseguenti, di sistemazione, restauro nonché 
del ritardo dei termini. 
 
 
art.30.18 
 
Rilevamento dello stato di consistenza 
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Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Arbeiten auf 
seine Kosten im Beisein der Bauleitung den Zustand 
der vorhandenen Bauelemente (insbesondere 
Sichtbetonflächen der Wände, Decken, Stützen, 
Unterzüge), welche durch die Bauausführung 
beeinflusst, verändert oder beschädigt werden 
könnten, 
mit einem Protokoll zu dokumentieren. 
 

 
Art.30.19 
 

Sicherheitsbeauftragter 
 
Vom Auftragnehmer ist unentgeltlich ein Sicherheits-
beauftragter über die Bauzeit beizustellen und dem 
Auftraggeber und der Bauleitung schriftlich bei Bau-
beginn bekanntzugeben. Alle Überprüfungen, 
Vorgaben, Maßnahmen ,etc. der Arbeitssicherheit, 
des Baustellenschutzes, der 
Personenschutzmaßnahmen und des 
Gesundheitsschutzes sind vom 
Sicherheitsbeauftragten des Unternehmer 
selbstständig durchzuführen, anzuordnen und zu 
kontrollieren.  

 
Vom Sicherheitsbeauftragten des Auftragnehmers 
sind alle sein Leistungsgebiet betreffenden 
Vorkommnisse schriftlich zu erfassen. 
 
Der Sicherheitsbeauftragte haftet gegenüber dem 
Auftraggeber und der Bauleitung mit allen rechtlichen 
Konsequenzen.  
 
Die Durchführung brandgefährlicher Arbeiten ist dem 
Sicherheitsbeauftragten des Unternehmers schriftlich 
bekanntzugeben. 

 
 
Art.30.20 
 
Bauzeitplan Baustelleneinrichtungsplan 
 
 
Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen ohne 
gesonderte Vergütung einen detaillierten Bauzeitplan 
mit den erforderlichen Personalkapazitäten für 
sämtliche Teilleistungen je Geschoss und Abschnitt zu 
erstellen, der sich nach den vorgeschriebenen Teil -
und Gesamtfertigstellungsfristen des Angebot 
Schreibens richtet. 
Dieser ist der Bauleitung innerhalb von 14 Tagen 
nach der Mitteilung über die Zuschlagserteilung zur 
Prüfung und Genehmigung vorzulegen. Der 
Bauzeitplan ist als Balkendiagramm mit Angabe der 

Leistungen nach Kalenderwoche auszuführen und 
nach Freigabe durch die Bauleitung für die 
Baudurchführung verbindlich. 
Der Personaleinsatz (Kapazitäten),bezogen auf die 
Leistungsgruppen des Leistungsverzeichnisses bzw. 
Arbeitspakete, die sich aus der Ausführungsfolge der 
Leistungen ergeben, ist mit den entsprechenden 

 
La ditta appaltatrice prima dell’inizio dei lavori 
deve documentare con un apposito protocollo in 
presenza del Direttore dei Lavori ed a proprie 
spese, lo stato degli elementi edilizi esistenti (in 
particolare le superfici in calcestruzzo a vista di 
pareti, solai, colonne e travi), che potrebbero 
essere influenzati, modificati o danneggiati 
dall’esecuzione dei lavori. 
 
 
art.30.19 
 

Incaricato della sicurezza 
 
L’appaltatore deve mettere a disposizione a 
spese sue per l’intera durata dei lavori un 
incaricato della sicurezza e renderlo noto per 
iscritto al committente e alla Direzione Lavori 
all’apertura del cantiere. Tutti i controlli, le 
prescrizioni, i provvedimenti, ecc., relativi alla 
sicurezza del lavoro, della protezione del 
cantiere, delle disposizioni di tutela e salute del 
personale, vanno eseguiti, prescritti e verificati 
autonomamente dall’incaricato della sicurezza 
dell’appaltatore.  
 
Tutti gli avvenimenti che riguardano il campo 
d’azione dell’incaricato della sicurezza 
dell’appaltatore sono da verbalizzare. 
 
L’incaricato della sicurezza è responsabile nei 
confronti del committente e della direzione lavori 
a tutti i fini legali.  
 
L’esecuzione di lavori che comportano pericolo 
d’incendio va resa nota per iscritto all’incaricato 
della sicurezza dell’appaltatore. 

 
 
art.30.20 
 
Programma di lavoro particolareggiato 
piano di allestimento del cantiere 
 
L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore 
compenso, deve redigere per le proprie opere un 
programma di lavoro particolareggiato 
specificando l’impiego del personale necessario 
per ciascuna prestazione parziale, riferita ai piani, 
alle parti di costruzione in sintonia con i termini 
per il completamento parziale e totale prescritti 
nell’offerta. 
Questo programma va presentato alla direzione 
lavori per la verifica e approvazione entro 14 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. Il programma di lavoro 
particolareggiato va eseguito in forma di 
istogramma con indicazione delle prestazioni 
settimanali e ha valore vincolante per l 
’esecuzione dell’opera dopo l’approvazione da 
parte della direzione lavori. 
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Massen im Bauzeitplan zu verknüpfen. Als Mindest-
angabe sind folgende Leistungswerte anzugeben: 
 

-Mittlerer Arbeiterstand je Einsatzwoche und ent-

sprechender Geräteeinsatz 
-Gesamtstundenanzahl je Einsatzwoche 

 
Sämtliche für die Erfüllung des vorgegebenen 
Bauzeitenplans sowie der Zwischentermine (Art.16) 
notwendigen Maßnahmen (Maßnahmen für 
Bauaustrocknung, provisorisches Abdichten von 
Öffnungen, Heizöfen, Hilfsgerüste und Spriessungen, 
zusätzliche Hebemittel, andere technische Produkte 
für schnelleren Baufortschritt, etc.)sind durch den 
Unternehmer ohne zusätzliche Entschädigung 
vorzunehmen. 

 
 
 
 
 

 
 
Art.30.21 
 
Baustelleneinrichtung-Baustrom-Bauwasser 
 

 
Die für die ausgeschriebenen Arbeiten erforderliche 
Baustelleninstallation ist unter Einhaltung aller Vor-
gaben, Sicherheitsvorschriften, Gesetze und Normen 
vorzusehen, zu erstellen, zu unterhalten und 
abzubrechen. 
 
Für die erforderlichen allgemeinen Sicherheitsmaß- 
nahmen (Feuerlöscher, Notbeleuchtung, 
Beschilderung, etc.) ist jeder Auftragnehmer jeweils 
verantwortlich. 
 
Alle Unternehmer sind für die für ihre Arbeit 
erforderlichen temporären Sicherheitsmaßnahmen 
(Abschrankungen, Gerüste, etc.) zuständig. 

 
Der Auftragnehmer kann nach Rohbauende die 
bestehenden Hauptzuleitungen der 
Baustelleninstallation (Hauptversorgung für 
Baustrom, Bauwasser, Abwasser) übernehmen. 
Allfällige Anpassungsarbeiten, Maßnahmen zu 
Leistungssteigerungen, Reparaturarbeiten, etc. sind 
vom Unternehmer ein-zurechnen. Auf dem 
Baustellenareal dürfen keine 
Übernachtungsmöglichkeiten aufgestellt werden. Die 
dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Büro- 
oder Werkstatträume dürfen nicht für 
Übernachtungsmöglichkeiten genutzt werden. 
 
 
Die Hauptzufahrt zur Baustelle erfolgt über die Sankt 
Lorenzner Straße, der Auftragnehmer hat mit der 
Gemeinde diesbezügliche Bewilligungen (Aufhebung 
von Parkplätzen, Zufahrt, etc.) einzuholen. 
 
 

Nel programma lavori dovrà essere quantificato 
l’impiego del personale (la capacità di 
produzione) che è rapportato ai gruppi delle 
prestazioni descritte in capitolato ed ai pacchetti 
dei lavori che derivano dagli stessi stabiliti nel 
programma. Come minimo sono da indicare i 
seguenti dati: 
 
-Numero operai impiegato ogni settimana e 
relativo impiego di macchinario; 
-totale della ore impiegate ogni settimana. 
 
Tutti gli interventi necessari per l’adempimento 

dello scadenzario stabilito e delle scadenze 
intermedie (art.16) (interventi per l’essicazione, 
impermeabilizzazione provvisoria di aperture, 
stufe, ponteggi ausiliari e sbadacchiature, mezzi 
supplementari di sollevamento, altri prodotti 
tecnici per accelerare l’avanzamento dei lavori 
ecc.) dovranno essere eseguiti a cura 
dell’imprenditore, senza che sia dovuto alcun 
compenso supplementare. 
 
art.30.21 
 
Installazione del cantiere, -corrente 
elettrica, -acqua 
 
L’ installazione, la manutenzione e la rimozione 
finale del cantiere necessario per l’esecuzione dei 
lavori appaltati vanno effettuate nel rispetto di 
tutte le disposizioni di sicurezza, le norme e i 
regolamenti di legge.  
 
Per le necessarie misure di sicurezza generali 
(estintori, illuminazione d’emergenza, 
segnaletica, ecc.) è responsabile singolarmente 
ciascuna ditta appaltatrice. 
 
Tutti gli imprenditori sono responsabili delle 
misure di sicurezza temporanee, necessarie per 
l’esecuzione dei relativi lavori (delimitazioni, 
ponteggi ecc.). 
 
La ditta appaltatrice può rilevare, alla fine della 
fase di costruzione del grezzo, le linee principali 
esistenti (alimentazione principale di energia 
elettrica per cantiere, acqua, scarichi acque 
reflue). Le spese per gli eventuali lavori di 
adattamento, gli interventi per aumentare la 
potenzialità, le riparazioni, ecc., vanno calcolate 
nei prezzi unitari da parte della ditta appaltatrice 
Sull’area del cantiere non si possono installare 
alloggi. I locali ad uso d’ufficio o d’officina messi 
a disposizione dell’appaltatore non possono 
essere usati per pernottamenti. 

 
L'accesso principale al cantiere si trova in via San 
Lorenzo; l'appaltatore dovrà chiedere le relative 
autorizzazioni (soppressione di posteggi, accesso 
ecc.) alle competenti autorità comunali. 
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Art.30.22 
 
Container – Abfälle 
 
Sämtliche im Abfallgesetz dem Auftraggeber aufer-
legten gesetzlichen Verpflichtungen bei der Abfall-
entsorgung werden an die Auftragnehmer 
überbunden. Dies betrifft insbesondere die 
ordnungsgemäße Trennung der Baurestmassen, das 
Recycling sowie die Aufzeichnungspflicht bezüglich 
der Entsorgung. 
 
Entsprechend den hierzu ergangenen Verordnungen 

in der jeweils gültigen Fassung, sind für die Trennung 
der Abfallstoffe von dem Auftragnehmer Container 
beizustellen. Es dürfen nur staubdichte, versperr bare 
Container aufgestellt werden. 
 
Brennbare Abfälle (z.B. Verpackungs- und Restma-
terialien, etc.) sind täglich vom Auftragnehmer auf 
die Containerzwischenlager zu transportieren. Der 
Auftragnehmer hat seinen gesamten Abfall täglich 
selbst von der Baustelle ohne gesonderte Vergütung 
zu trennen und zu entfernen. Den Aufforderungen 
der Bauleitung über die Reinhaltung der Baustelle 
und über den Transport des Abfallmaterials zum 
Zwischenlager ist sofort und ohne Kostenersatz 
nachzukommen, und zwar auch dann, wenn das 
Abfallmaterial auch nur teilweise von eigenen 
Arbeiten herrührt. 
Eine allfällige Aufteilung der hieraus resultierenden 
Kosten auf andere Auftragnehmer, dem Grunde wie 
der Höhe nach, erfolgt nach Ermessen des 
Auftraggebers bzw. seiner Bauleitung. 
Sofern im LV keine eigenen Positionen vorhanden 
sind, sind sämtliche in diesem Artikel genannten 
Leistungen, Bedingungen und Kosten in die 
Einheitspreise einzurechnen und werden keinesfalls 
gesondert vergütet. 
 

 
Art.30.23 
 
Werbung 
 
Auf dem Baustellenareal und insbesondere an den 
Fassadengerüsten dürfen keine Reklametafeln -
plakate und dergleichen aufgestellt werden. Der 
Auftraggeber behält sich vor selber oder auf 
konkreten Vorschlag des Auftragnehmers eine 
angemessene Werbung oder PR-Aktion zuzulassen 
resp. anzubringen. Der Auftragnehmer hat hierfür 
ohne Entschädigung allfällige Flächen zu Verfügung 
zu stellen. 
 

 

 
Art.30.24 
 
Lagerflächen – Sicherungen 
 
Die Zuteilung von Flächen für Lager-, Tagesstätten- 
und Werkstätten Räume erfolgt auf jeder zeitigen 

art.30.22 
 
Container – Rifiuti 
 
Tutti gli obblighi contenuti nella normativa sui 
rifiuti imposti per legge al committente per 
quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti 
saranno assunti dall’appaltatore. Ciò riguarda 
soprattutto la regolare cernita delle macerie, il 
riciclaggio nonché l’obbligo di registrazione dello 
smaltimento. 
 
Nel rispetto dei regolamenti vigenti, l ’appaltatore 

deve predisporre container per la separazione dei 
materiali di rifiuto. Possono essere utilizzati 
solamente container a tenuta di polvere e 
chiudibili. 
 
 
Rifiuti combustibili (ad es. materiali di imballaggio 
ecc.) devono essere trasportati quotidianamente 
dall’appaltatore alla stazione dei container. 
L’appaltatore deve provvedere alla separazione e 
dall’asporto quotidiano di tutti i rifiuti dal cantiere 
senza poter pretendere ulteriori compensi. Su 
richiesta della direzione dei lavori l ’appaltatore è 
tenuto ad eseguire la pulizia del cantiere ed il 
trasporto dei rifiuti alla stazione di trasbordo, 
senz‘ alcun diritto di rimborso di relative spese, 
anche nel caso in cui il materiale di rifiuto sia solo 
parzialmente suo. 
Su un eventuale ripartizione dei costi tra le ditte 
impegnate nel cantiere giudica – basandosi 
sull’origine e sull‘entità – il committente oppure il 
direttore dei lavori. 
Se non previsto già da una voce particolare 
nell’elenco lavori, tutte le prestazioni, le 
condizioni i costi riportati in questo articolo, 
vanno calcolati nei prezzi unitari e non verranno 
in nessun modo rimborsati a parte. 
 

 
art.30.23 
 
Pubblicità 
 
Non è consentita l’affissione di insegne 
pubblicitarie, manifesti pubblicitari e simili nell' 
areale del cantiere e soprattutto sulle impalcature 
delle facciate. Il committente si riserva il diritto di 
autorizzare direttamente o su proposta concreta 
dell'appaltatore un'adatta pubblicità o azione di 
pubbliche relazioni. A tal fine l’appaltatore dovrà 
mettere a disposizione senza indennizzo alcuno le 
superfici occorrenti. 
 

 
art.30.24 
 
Aree di deposito – protezioni 
 
In qualsiasi momento la direzione lavori può 
revocare l’assegnazione di aree per locali da 
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Widerruf durch die Bauleitung. Bei Erfordernis sind 
diese ohne Anspruch auf Entschädigung zu verlegen. 
Sämtliche vom Auftragnehmer benutzten Flächen 
(auch Zufahrt) sind bei Beschädigung und 
Verunreinigung umgehend instand zu setzen bzw. zu 
reinigen und alle hierzu erforderlichen Abnahmen zu 
erwirken, widrigenfalls werden diese Maßnahmen auf 
Kosten und Gefahr des Auftragnehmers durch die 
Bauleitung veranlasst. Alle Baustelleneinrichtungen, 
Lagerungen etc. sind nur in genauer Abstimmung mit 
allen zuständigen Behörden und mit Freigabe der 
Bauleitung zulässig. Stellt der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer Räume oder Flächen zur Verfügung 

(kein Rechtsanspruch) so hat der Auftragnehmer für 
den Verschluss selbst zu sorgen und die Eignung 
(Tragfähigkeit, Dichtheit, etc.) eigenverantwortlich zu 
überprüfen. Vom Auftragnehmer belegte Räume 
müssen dem Auftraggeber jederzeit zugänglich sein. 
Auf Anordnung der Bauleitung sind die zur Verfügung 
gestellten Flächen prompt zu räumen, instand zu 
setzen und in gereinigtem und ordentlichem Zustand 
zu übergeben. 
 
Sofern vom Auftragnehmer Fremdgrundstücke oder 
öffentliches Gut für Bauzwecke beansprucht werden, 
hat der Auftragnehmer alle erforderlichen, auch 
behördlichen, Bewilligungen rechtzeitig zu erwirken 
und alle hieraus sowie aus der Benützung, ev. Auf- 
lagen, Räumung, Instandsetzung, o.ä. resultierenden 
Kosten zu tragen. 
Die Belastbarkeit von Decken und konstruktiven 
Bauteilen ist auch bei Zwischenlagerung von Material 
und Aufstellen von Geräten zu beachten. Für alle aus 
der Nichteinhaltung dieser Bestimmung 
resultierenden Schäden haftet der Auftragnehmer in 
vollem Umfang (auch Folgekosten). 
Für sämtliche Absicherungen, Abschrankungen, 
Abfriedungen, Erfüllung aller Sicherheitsvorschriften, 
Schutz gegen das Betreten der Baustelle und seiner 
Arbeits- und Lagerbereiche durch Unbefugte, Schutz  
gegen Witterungs- und Wintereinflüsse (auch von 
Provisorien während der Arbeiten)  und  alle  sonstigen 
Sicherungen hat der Auftragnehmer selbst, 
unaufgefordert, in eigener Haftung und auf Dauer 
der Gefährdung zu sorgen. Die Schutzmaßnahmen 
sind entsprechend den geltenden Gesetzen, 
Auflagen, Normen in geeigneter Form in einer Weise, 
dass andere Gewerke nicht behindert werden, 
dauerhaft herzustellen, vorzuhalten, zu warten, zu 
öffnen und zu schließen, abzuändern und zu 
demontieren o.ä.. Schutz- oder 
Sicherungsmaßnahmen Anderer dürfen ohne deren 
schriftliches Einverständnis nicht verändert werden. 
 
 
In allen Materiallagern, Unterkünften, 

Umkleideräumen und Werkstätten sind 
Handfeuerlöschgeräte oder gleichwertiges in der 
erforderlichen Anzahl ständig bereitzuhalten. Die 
Räume sind ständig sauber zu halten. Die 
Zutrittsmöglichkeit für die Bauleitung muss stets 
gewahrt bleiben (ein Zweitschlüssel ist im Büro der 
Bauleitung zu deponieren). Für die Beleuchtung, 

adibire ad uso deposito, ristoro ed officine. Se 
necessario questi vanno spostati senza alcun 
diritto di indennizzo. Tutte le aree utilizzate 
(anche gli accessi) dall’appaltatore, se 
danneggiate o sporcate, vanno ripristinate e 
pulite ed effettuati tutti i collaudi necessari; in 
caso contrario questi provvedimenti verranno 
presi dalla direzione lavori a spese e rischi 
dell’appaltatore. Tutti gli allestimenti di cantiere, i 
depositi ecc., sono ammessi solamente previo 
preciso accordo con tutte le autorità competenti 
e dopo l’approvazione della direzione lavori. Nel 
caso in cui il committente metta a disposizione 

dell’appaltatore superfici e locali quest’ultimo 
dovrà provvedere alla loro chiusura ed indagare, 
sotto propria responsabilità sull’adeguatezza 
(portata, impermeabilizzazione, ecc.) degli stessi. 
I locali occupati dall’appaltatore devono essere 
accessibili al committente in qualsiasi momento. 
Su ordine della direzione lavori le aree messe a 
disposizione vanno liberate immediatamente, 
ripristinate e consegnate in ordine e pulite. 
 
Qualora l’appaltatore occupasse terreni di terzi o 
beni pubblici per esigenze di cantiere, egli dovrà 
richiedere tempestivamente tutte le 
autorizzazioni necessarie ed ufficiali e tutti gli 
oneri che ne derivano, come ad es. quelle delle 
imposte, sgombero, ripristino o altro, saranno a 
suo carico. 
Va tenuto conto del carico ammissibile di solai e 
parti della costruzione anche in caso di deposito 
provvisorio di materiale e di apparecchiature. 
Unico responsabile per tutti i danni risultanti dalla 
non osservanza di queste disposizioni e dei 
conseguenti oneri è l’appaltatore. 
L’appaltatore è obbligato a installare di sua 
iniziativa e sotto la propria responsabilità, per 
l’intera durata del pericolo, tutte le protezioni e 
delimitazioni occorrenti secondo le prescrizioni di 
sicurezza, di adottare le misure necessarie per 
impedire l’accesso al cantiere, alle zone di 
lavorazione  e  di  deposito  ai  non addetti ai 
lavori, come pure di prevedere le protezioni 
contro gli agenti atmosferici ed invernali (anche 
di opere provvisionali durante i lavori) nonché di 
provvedere a tutte le misure di sicurezza 
necessarie. Le misure di sicurezza devono 
rispettare le norme, le leggi e le disposizioni 
vigenti ed essere realizzate in forma adeguata e 
resistente in modo da non ostacolare altre opere; 
deve essere inoltre assicurata la loro 
manutenzione, chiusura, apertura e smontaggio. 
Le misure di protezione e sicurezza di altri non 
possono essere modificate senza il loro consenso 
scritto. 

 
In tutti i depositi di materiali, nei locali di ristoro, 
spogliatoi e officine devono essere pronti per 
l’uso estintori manuali o simili in numero 
adeguato. I locali vanno sempre mantenuti puliti. 
La possibilità di accesso alla direzione lavori deve 
essere sempre assicurata (depositando una 
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Heizung und Bewachung der Räume und Flächen hat 
der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Für Heizzwecke 
dürfen nur Heizgeräte mit geschlossener 
Wärmequelle verwendet werden. 

 
 

Lagerräume und Mannschaftsunterkünfte sind vom 
Auftragnehmer unentgeltlich beizubringen und in 
Abstimmung mit der Bauleitung gemäß dem Bau-
stelleneinrichtungsplan aufzustellen. Bei Erfordernis 
sind diese Flächen ohne Anspruch des 
Auftragnehmers auf Entschädigung und 
Terminerstreckung seiner Leistungen durch den 
Auftragnehmer zu räumen. 
 
 
Die Haftung für die eingelagerten Gegenstände liegt 
gänzlich beim Auftragnehmer. 

 
Art.30.25 
 
Grobreinigung und Straßenreinigung 

 
Die laufende tägliche und allwöchentliche 
Grobreinigung des Baues während der Arbeiten, 
sowie die Reinigung des umliegenden Geländes ist 
einzukalkulieren, Schutt ist abzuführen. Der 
Auftragnehmer hat die Abfälle seiner eigenen 
Arbeiten zu entsorgen und für die Reinhaltung der 
Baustelle ohne besondere Aufforderung und ohne 
Vergütung zu sorgen. Welche Abfälle von den 
Arbeiten des Auftragnehmers stammen entscheidet in 
Streitfällen endgültig und ausschließlich die 
Bauleitung. 
Falls nach Aufforderung die Beseitigung der Abfälle 
nicht erfolgt, kann die Bauleitung die Reinigung auf 
Kosten des Auftragnehmers von einer anderen Firma 
kurzfristig durchführen lassen. 
Der Auftragnehmer hat insbesondere auch laufende 
Zwischenreinigungen der Baustelle durchzuführen. 
Jeder auf der Baustelle arbeitende Professionist wird 
angehalten, Abfall, Schutt und Verschmutzung um-

gehend selbst zu beseitigen. 
 
Wenn dieser Aufforderung nicht entsprochen wird, 
hat der Auftragnehmer dies im Bau Buch unter 
Beiziehung der Bauleitung zu vermerken und die 
Arbeiten für den Schuttabtransport sodann auf 
Kosten der jeweiligen Firma durchzuführen. Schutt, 
Schmutz und Abfall jeglicher Art, deren Herkunft 
nicht feststellbar oder zu deren Beseitigung nicht 
oben beschriebener Weg eingehalten wurde, muss 
durch den Auftragnehmer entsorgt werden. Die 
Verrechnung erfolgt analog zur Vorgangsweise bei 
Bauschäden. 

 
Die Zufahrtsstraßen sind täglich nach Benützung zu 
reinigen. Beschädigungen des Belages sind sofort 
auszubessern. Es haftet somit der Auftragnehmer 
alleine für die Reinigung und Instandhaltung der 
Baustellenzufahrten. Das Abstellen von Fahrzeugen 
ist ausschließlich nur mit Erlaubnis der Bauleitung auf 
dem Areal innerhalb des Bauzaunes zulässig. Falls die 

seconda chiave nell’ufficio della direzione lavori). 
L'illuminazione, il riscaldamento e la custodia di 
tali vani ed aree saranno compito 
dell‘appaltatore. Per scopi di riscaldamento 
possono essere utilizzati unicamente elementi 
riscaldanti a fonte di calore chiusa. 
 
L’appaltatore deve fornire a proprio carico i locali 
di deposito, quelli di ristoro per le maestranze, 
che verranno installati di comune accordo con la 
direzione dei lavori ed in base al piano delle 
strutture del cantiere. Se necessario queste aree 
devono essere sgomberate dall’appaltatore che in 

conseguenza di ciò non può pretendere 
indennizzi o proroghe dei termini di esecuzione.  
 
L'appaltatore sarà pienamente responsabile per i 
materiali depositati. 

 
art.30.25 
 
Pulizia sommaria e pulizia strade 
 
Negli oneri dell’appalto è compresa la pulizia 
sommaria, quotidiana e settimanale da eseguirsi 
nel corso della costruzione, nonché quella 
dell’area circostante; le macerie vanno asportate. 
L’appaltatore deve provvedere allo sgombero dei 
rifiuti causati dai propri lavori, nonché alla pulizia 
del cantiere, senza solleciti della direzione lavori 
e senza pretesa di ulteriori compensi. In caso di 
controversie la direzione dei lavori stabilisce in 
modo insindacabile quali sono i rifiuti prodotti 
dall’appaltatore. 
Se in seguito a sollecito non si è provveduto 
all’eliminazione dei rifiuti, la direzione lavori può 
far eseguire a breve termine la pulizia da altra 
impresa addebitando i costi all’appaltatore. 
L’appaltatore deve pulire in riprese continue il 
cantiere. Ogni artigiano impegnato in cantiere è 
invitato a provvedere da sé allo sgombero di 
rifiuti, macerie e sporcizia da lui prodotti. 
In caso di mancata adesione a questo invito, 
l’appaltatore annoterà questo fatto, in presenza 
della direzione dei lavori, sul giornale dei lavori e 
provvederà poi all’asporto dei rifiuti e delle 
macerie a spese delle singole ditte. Macerie, 
sporcizia e rifiuti di tutti i tipi la cui provenienza 
non è stata accertata e la cui rimozione non è 
avvenuta come sopra descritto, devono essere 
sgomberato dall’impresa costruttrice. L’ 
accreditamento avviene in maniera analoga al 
procedimento per i danni alla costruzione. 
 
Le strade di accesso vanno pulite 
quotidianamente dopo l’utilizzo. Danni al fondo 

stradale vanno subito eliminati. Responsabile per 
la pulizia e la manutenzione degli accessi al 
cantiere è l’appaltatore. Il parcheggiare veicoli 
sull’area all’interno della recinzione del cantiere è 
consentito solamente previo permesso della 
direzione lavori. Qualora la pulizia non risultasse 
sufficiente, la direzione lavori ha il diritto di 
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Reinigung nicht ausreichend erscheint, ist die 
Bauleitung berechtigt, die Reinigung kurzfristig durch 
Dritte auf Kosten des Auftragnehmers vornehmen zu 
lassen. 
 
Art.30.26 
 
Feinreinigung des Gebäudes 
 
Am Ende der Bauarbeiten muss eine Feinreinigung 
aller Räumen des Gebäudes einschließlich aller 
Oberflächen aus Glas, Türen, Fenster und jeder 
anderen Bauteil durchgeführt werden. 

 
 
 
Art.30.27 
 
Brandschutz 
 
Über die getroffenen Brandschutzmaßnahmen auf 
der Baustelle ist das Einvernehmen mit dem 
zuständigen Sicherheitsbeauftragten herzustellen. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet bei 
brandgefährlichen Tätigkeiten (Schweißen, 
Schneiden, Löten, Wärmen, Trennschleifen etc.) die 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen (Feuerlöscher 
in Bereitschaft, feuerfester Handschuh, Abdecken von 
eventuell brennbaren Gebäudeteilen bzw. 
Materialien, Untersuchung der Umgebung nach 
Durchführung der Arbeiten auf Anzeichen eines 
Entstehungsbrandes etc.) einzuhalten. 
 

 
 

Art.30.28 
 
Ausführungsunterlagen – Detailplanung 
 
 
Während des Baues durchgeführte Änderungen resp. 
Anpassungen der Ausführungspläne, werden nicht 
gesondert entschädigt, sondern nur mit den 
vorgesehenen Einheitspreisen abgegolten außer die 
Anpassungen betreffen bereits ausgeführte dem 
Projekt entsprechende Bauteile. 
 
 
Art.30.29 
 
A    Werkpläne des Auftragnehmers  
 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die von ihm 
auszuführenden Leistungen vollständige Detail- und 
Montagepläne in den von der BL bestimmten 
Planformaten ohne gesonderte Vergütung 

anzufertigen und diese der BL zur Prüfung 
vorzulegen. Die Vorlage muss erfolgen ohne der 
Planungs- und Bauphase hinderlich zu sein. Durch die 
Freigabe der Pläne ist der Auftragnehmer von seiner 
Verantwortung für die Ausführung nicht entbunden. 
 
 

incaricare al caso terzi a breve termine, 
addebitando poi la spesa all’appaltatore. 

 
 
 
art.30.26 
 
Pulizia di fino dell’edificio 
 
Al termine dei lavori andrà eseguita una pulizia di 
fino di tutti gli ambienti dell’edificio comprese le 
superfici vetrate, porte e finestre ed ogni altro 
elemento. 

 
 
 
art.30.27 
 
Protezione antincendio 
 
Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alle 
misure dell’antincendio nel cantiere è necessario 
accordarsi con l’incaricato addetto alla sicurezza. 
In caso di attività soggette a pericolo d’incendio 
(saldare, tagliare, brasare, scaldare, ecc.,) 
l’appaltatore è obbligato a mettere in atto tutte le 
precauzioni necessarie (estintori pronti all’uso, 
guanti ignifughi, copertura di eventuali parti 
dell’edificio e materiali infiammabili, conducendo 
sopralluoghi nell’ambiente circostante per 
verificare la presenza di eventuali focolai 
d’incendio). 

 
 
 

art.30.28 
 
Documentazione esecutiva - progettazione 
dettagliata 
 
Modifiche o adattamenti non saranno remunerati 
a parte, bensì compensate con i previsti prezzi 
unitari, salvo che gli adattamenti interessino parti 
di costruzione già realizzate conformi al progetto. 
 
 
 
 
art.30.29 
 
A     Piani dell’opera dell’appaltatore  
 
L’appaltatore si impegna a realizzare i disegni 
completi di dettaglio e di montaggio relativi alle 
opere a lui commissionate nei formati richiesti 
dalla DL, senza pretese di compenso; tali progetti 

devono essere sottoposti alla DL per verifica. La 
presentazione deve avvenire senza ostacolare lo 
svolgimento della progettazione e della 
costruzione. In seguito all’approvazione dei 
disegni, l’appaltatore non è comunque dispensato 
dalla responsabilità di esecuzione. 
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B Werkstatt-, Detail- und Montageplan des 
Auftragnehmers  

 
Planungsvorlage 
Alle grafischen und technischen Unterlagen, die der 
Auftragnehmer beizustellen hat (wie z.B. Statik, 
Montagepläne, Werk-, Detail- und 
Ausführungszeichnungen, Stücklisten, sowie 
Bemusterungsvorschläge) sind grundsätzlich 
zwischen allen betroffenen Gewerken zeitgerecht 
abzustimmen. Diese Dokumentation muss dann dem 
BL zur Freigabe vorgelegt werden.  
Bei dieser Freigabe sind auch alle betreffenden 
Zulassungen und Atteste vorzulegen.  
Dies muss innerhalb von maximal 2 Wochen vor Beginn der 
Produktion erfolgen, so dass die notwendigen 
Entscheidungen getroffen werden können, ohne Verzuge in 
der Planungs- und Bauphase zu verursachen. Das 
Abstimmungs- und Freigabeverfahren entbindet den 
Auftragnehmer jedoch nicht von der alleinigen 
Verantwortung für die Richtigkeit und termingerechte 
Herstellung seiner Leistung. 

 
 
 
 
 

 
Art.30.30 
 
Werkstatt-, Detail- und Montagepläne 
 
 
Es sind folgende Unterlagen herzustellen und deren 
Erstellung in die Einheitspreise einzurechnen: 

 
A.) Detailstatik 
 
Der Auftragnehmer hat die detaillierten statischen 
Berechnungen aller Konstruktionselemente, ohne 

gesonderte Vergütung zu erstellen und von einem 
befugten Zivilingenieur für Bauwesen überprüfen zu 
lassen. 
 
Die Befestigungen an der Rohbau-Konstruktion sind 
mit dem beauftragten Statiker abzustimmen und 
gegeben falls freizugeben. 
 
Die angegebenen Materialstärken, Profile und 
Konstruktionen wurden auf Basis einer 
Vorbemessung ermittelt. Eine Änderung der 
Materialstärken, der Metallprofile, der notwendigen 
Befestigungen und Konstruktionen nach Erstellung 
der Statik durch den Auftragnehmer bedingt keine 
Änderung der Einheitspreise. 

 
Sollten sich im Rahmen der statischen Bearbeitung 
Änderungen von ausgeschriebenen Dimensionen etc. 
ergeben, ist unverzüglich mit dem Architekturbüro 
das Einvernehmen herzustellen. 
 

 

 
 

B   Disegni costruttivi,  piani dettagliati e 
piani di  montaggio dell’appaltatore  
 
Presentazione della progettazione  
Tutta la documentazione grafica e tecnica che 
deve essere prodotta dall’appaltatore (come ad 
es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, 
di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché 
proposte di campionario) deve tener conto dei 
tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i 
lavori delle diverse categorie. Tale 

documentazione va poi presentata per 
l’approvazione alla DL.  
Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i 
permessi e gli attestati relativi.  
Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane 
prima dell’inizio di produzione, in modo che le 
decisioni necessarie possano essere prese senza 
provocare ritardi nella progettazione e nella 
costruzione. La procedura di adattamento ed 
approvazione non esonerano comunque 
l’appaltatore dalla esclusiva responsabilità per la 
propria opera, per quanto riguarda la sua 
esattezza e realizzazione entro i termini stabiliti. 
 
 
art .30.30 
 
Disegni di officina, dettagliati e disegni di 
montaggio 
 
È richiesta la seguente documentazione (i relativi 
oneri devono essere compresi nei prezzi unitari): 
 
A.) Calcoli statici 
 
L ’appaltatore deve eseguire i calcoli statici degli 
esecutivi di tutti gli elementi della costruzione 
senza  pretese di compensi e sottoporli poi per la 
verifica di un ingegnere civile abilitato. 

 
I fissaggi alla costruzione grezza vanno 
concordati con lo statico incaricato ed 
eventualmente approvati. 
 
Lo spessore dei materiali, i profili e le strutture 
indicate sono stati ricavati in base ad un 
dimensionamento preliminare. Un eventuale 
cambiamento dello spessore dei materiali, dei 
profili, delle strutture metalliche e degli idonei 
staffaggi, in seguito ai calcoli statici 
dell’appaltatore, non comporta modifiche dei 
prezzi unitari. 
 

Se in fase di elaborazione statica emergessero 
modifiche delle dimensioni prescritte si deve 
cercare immediatamente un accordo con lo 
studio dell’architetto progettista. 

 
 

B.) Disegni costruttivi, dettagliati e di 
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B) Werkstatt-, Detail- und Montagepläne 
 
 
Der Auftragnehmer hat die fertigungsreifen Werk-
stattpläne mit allen dafür erforderlichen Detailangabe 
ohne gesonderte Vergütung nach Auftragserteilung in 
Absprache mit dem Architekten zu erstellen und dem 
Auftraggeber bzw. dessen bevollmächtigtem 
Vertreter in der geforderten Anzahl (gedruckt und 
digital)  zur Verfügung zu stellen. 
 
Alle Berührungspunkte, -flächen mit anderen 
Gewerken sind im Werkplan planerisch aufeinander 

abzustimmen und übergreifend darzustellen. 
Planungsfehler aus Unkenntnis des gültigen 
Planstandes, fehlendem Naturmass, fehlender 
Abstimmung mit den anderen Unternehmen, die 
Arbeiten ausführen, welche nicht im vorliegenden 
Bauauftrag enthalten sind und Planern, etc. sind vom 
Auftragnehmer unentgeltlich zeitgerecht 
richtigzustellen. 
Weiteres hat der Auftragnehmer die erforderlichen Schlitze, 
Ausnehmungen und Durchbrüche sowie Angaben für 
sonstige Montagebehelfe im Zuge der Planung planlich zu 
erfassen und die seitens des Auftraggebers beigestellten 
Unterlagen auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
überprüfen. 
 
Der Auftragnehmer hat bei seiner Planung auf bereits 
vorhandene bauliche Herstellungen Rücksicht zu 
nehmen. Maßangaben auf Plänen sind vom 
Auftragnehmer rechtzeitig auf ihre Richtigkeit zu 
prüfen. 
 
Sollten vom Auftraggeber oder anderer behördlicher 
Seite farbige Plandarstellungen gefordert werden, 
sind diese in 3-facher Ausfertigung durch den 
Auftragnehmer unentgeltlich herzustellen. 
 

Für die Erstellung und Vorlage der Pläne und Aus-
führungsunterlagen ist vom AN innerhalb von 2 
Wochen ab Auftragsvergabe durch den AG ein 

detaillierter Terminplan vorzulegen, der die Planungs-
, Werkstattfertigungs- und Montagezeiten enthält und 

welcher nach Abstimmung und Genehmigung durch 
den AG Gültigkeit erlangt. Weiteres sind vom AN 
sämtliche bauseitigen Voraussetzungen bzw. 
Vorleistungen für die Erbringung der eigenen 
Leistung dem AG so rechtzeitig mitzuteilen, dass es 
dadurch zu keinen Behinderungen oder 
Verzögerungen der beauftragten Leistung kommt. 

 
 

 
 

Der AN hat unmittelbar nach Auftragsvergabe die 
weiteren Planungsschritte abzustimmen. 
 

 

Planungsvorlage: 
 
Alle Ausführungsunterlagen, die der AN beizustellen 
hat (wie z.B. Statik, Montagepläne, Werk- und 
Stückzeichnungen, Detailzeichnungen und 

montaggio 
 
L’impresa appaltatrice, a seguito del 
conferimento dell’incarico, deve predisporre, in 
accordo con l’architetto e senza alcun compenso 
aggiuntivo, i disegni esecutivi di officina 
comprensivi di tutti i dettagli necessari e metterli 
a disposizione del committente, ovvero del suo 
rappresentante delegato, nel numero di copie 
digitali e stampate richiesto. 
Tutti i punti e le superfici di contatto con altre 
opere vanno fatti combaciare progettualmente e 
rappresentati in maniera chiara. Errori dovuti alla 

mancata conoscenza della più recente fase 
progettuale o imputabili a misure non rilevate in 
loco, o causa da mancati accordi con gli altri 
imprenditori responsabili dell'esecuzione di lavori 
non contenuti nel presente incarico di costruzione 
e progettisti ecc., vanno corretti per tempo a 
spese dell’appaltatore. 
L’appaltatore deve indicare, in fase di 
progettazione, nei disegni le scanalature, 
aperture e fori, nonché altri espedienti necessari 
per i singoli montaggi ed inoltre verificare 
l’esattezza e la completezza della 
documentazione messa a disposizione da parte 
del committente. 
Nel redigere la propria progettazione, 
l’appaltatore dovrà tenere conto delle 
realizzazioni edili già esistenti. Le misurazioni 
riportate sui disegni vanno verificate in tempo 
per quanto riguarda la loro esattezza. 
 
Se fossero richieste da parte del committente o 
da altre Amministrazioni pubbliche, illustrazioni di 
progetto a colori, queste vanno prodotte 
gratuitamente dall’appaltatore in triplice copia.  
 
In merito alla redazione e presentazione dei 
disegni esecutivi e della relativa documentazione, 
l’appaltatore deve inoltrare al committente, entro 
due settimane dell’affidamento dell’incarico, un 
dettagliato scadenziario nel quale siano annotati i 
tempi per la progettazione, la lavorazione in 
officina ed il montaggio in loco. Questo 
programma di tempi sarà valido dopo essere 
stato concordato ed autorizzato da parte del 
committente. Inoltre l’appaltatore deve 
comunicare al committente tutti i presupposti e i 
lavori preparatori per la realizzazione della 
propria opera entro un tempo adeguato in modo 
tale da evitare ostacoli o ritardi dei lavori affidati. 
 
 
L’appaltatore immediatamente dopo 
l’assegnazione dell’incarico deve adeguarsi ai vari 

stadi della progettazione. 
 
Presentazione degli elaborati: 
 

Tutti gli elaborati degli esecutivi (statica, piani di 
montaggio, disegni di officina e di singoli pezzi, 
particolari e disegni esecutivi ecc.) che 
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Ausführungszeichnungen) sind grundsätzlich mit den 
übrigen, am Werk beteiligten AN aller betroffenen 
Gewerke zeitgerecht abzustimmen und dem AG bzw. 
dessen bevollmächtigten Vertreter zur 
Freigabevorzulegen. Bei dieser Freigabe sind auch 
alle relevanten Zulassungen und Atteste vorzulegen. 
Dies hat mit entsprechendem Zeitvorlauf so zu 
erfolgen, dass die notwendigen Entscheidungen 
getroffen werden können, ohne den Planungs- und 
Baufortschritt zu hemmen. Das Abstimmungs- und 
Freigabeverfahren entbindet den AN jedoch nicht von 
der alleinigen Verantwortung für die Richtigkeit und 
termingerechte Herstellung seiner Leistung. 

 
 
 

Freigabeverfahren: 
 
Generell ist folgender Ablauf einzuhalten: 

 

Einholung der letztgültigen Planunterlagen (Architekt, 

Bauphysik, Statik, Haustechnik, Elektrotechnik, 
anschließende Gewerke) 
Werkplan- und Detailbesprechungen mit dem 

Architekturbüro 
Erarbeitung der Abstimmungswerkplanung und 

Detailgrundlagen auf Basis des 
Leistungsverzeichnisses und des Naturmasses 

Erstellung der statischen Berechnungen und 

Übermittlung an das Statikbüro. 
Abstimmungs- und Korrekturgespräche mit dem 

Architektur-, Bauphysik-, Haustechnik-, 
Elektrotechnik und Statikbüro 
Fertigstellung der Werkplanung 

Einreichung der Werkplanung zur Freigabe (Prüf- 

und Freigabevermerk auf Kopie) bei den jeweiligen 
Planern 

Nachweisbares Übermitteln der freigegebenen Pläne 

an den AG (digitale und gedruckte Kopien). 
 
 
 

 
 
 
 

Art.30.31 
 
Haftung 
 
Der Auftragnehmer ist für alle durch ihn oder seine 
Beauftragten verursachten Schäden am Bauwerk, am 
Baugrundstück, den Nachbargrundstücken, Straßen- 
und Gehwegen verantwortlich; er hat alle 
Vorkehrungen zum Schutz derselben auf seine 
Kosten zu treffen. 
 
 
Art.30.32 
 
Lieferhaftung 
 
Für alle zur Ausführung freigegeben Materialien ist 

l’appaltatore è tenuto a presentare vanno sempre 
concordati con i lavori degli altri appaltatori, 
specialmente sui tempi di esecuzione, e poi 
inoltrati al committente oppure al suo 
rappresentante incaricato per ottenere il 
benestare. Alla richiesta per il benestare sono da 
allegare anche tutte le attestazioni ed i permessi 
importanti. Ciò deve avvenire in tempo debito, in 
modo da poter prendere le necessarie decisioni, 
per non ostacolare la progettazione e 
l’andamento dei lavori. I procedimenti per 
l’adattamento e l’approvazione non esonerano 
comunque l’appaltatore dalla sua responsabilità 

di essere in ordine con i propri lavori e di 
terminarli entro i tempi stabiliti. 
 
Procedimento di approvazione: 
 
In generale bisogna attenersi alle seguenti 
modalità: 
 

raccolta della documentazione progettuale 

ultima versione valida (architetto, fisica tecnica, 
statica, impiantistica, elettrotecnica, opere 
successive); 
discussione con lo studio di architettura sugli 

elaborati e particolari; 

elaborazione dei progetti esecutivi, accordati e 

dei particolari in base alle voci di capitolato e con 
le misure prese in loco; 
elaborazione dei calcoli statici ed invio degli 

stessi all’ufficio dello statico abilitato; 
dibattito sulle concordanze e correzioni con gli 

studi di architettura, di fisica tecnica, di 
impiantistica termo-sanitaria ed elettrica, nonché 
di statica; 
completamento del progetto esecutivo; 
inoltro del progetto esecutivo (annotazione su 

copia) per l’approvazione dell’avvenuto controllo 
da parte dei singoli progettisti; 
riscontro della trasmissione al committente dei 

progetti approvati (copie cartacee e digitali). 

 
 
 

art.30.31 
 
Responsabilità 
 
L’appaltatore è responsabile per tutti i danni da 
lui arrecati o dai suoi dipendenti all’opera in 
costruzione, all’area di costruzione, ai terreni 
limitrofi, a strade e marciapiedi; è suo onere 
quindi adottare tutte le misure necessarie per 
proteggere quanto sopra elencato. 
 
 
art.30.32 
 
Garanzia di consegna 
 
Per tutti i materiali dichiarati idonei per 
l’esecuzione bisogna assicurare la loro reperibilità 



 

September 2018 – settembre 2018 
 

 

 

23 

die Lieferhaftung für den gesamten Bauzeitraum zu 
gewährleisten. 
 
 
Art.30.33 
 
Prüf- und Warnpflicht 
 
Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die 
vorgesehene Art der Ausführung, gegen Werkstoffe 
oder die Vorarbeiten anderer Unternehmer, so hat er 
sie dem Auftraggeber bzw. dessen Beauftragten 
unter Angabe der Gründe so rechtzeitig, spätestens 

aber 14 Tage vor Beginn der Ausführung des 
Auftrages schriftlich mitzuteilen, so dass durch die 
Prüfung seiner Bedenken keine Terminverzögerung 
eintritt. 
  
Unterbleibt dies, so übernimmt der Auftragnehmer 
die volle Verantwortung für die Ausführung. Der 
Auftragnehmer hat bei Bedenken Vorschläge und 
Varianten schriftlich unter Angabe der Preise zu 
unterbreiten. 
 

 
Art.30.34 
 
Bemusterung 
 
Alle Bauelemente, Fertigteile, Materialien, 
Oberflächenarten, alle Einbauteile in Form, Qualität, 
Oberfläche und Farbe, alle Geräte, Fenster, Türen, 
Armaturen, Beschläge alle sichtbaren Verbindungen 
und Oberflächen, Einbaumöbel etc. nichts 
ausgeschlossen sind vor Bestellung unaufgefordert 
und unentgeltlich zu bemustern und vom Bauleiter 
genehmigen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
Sämtliche angebotenen Erzeugnisse sind zur 
Bemusterung ohne gesonderte Vergütung bis zur 
Freigabe zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Bemusterung betrifft alle sichtbaren Bauglieder 
und Oberflächen. Konstruktive Muster sind, wenn 
dadurch das Erscheinungsbild beeinflusst wird, auf 
Verlangen der Bauleitung vor Ort zu bemustern. 
 
Die Musterelemente dienen zur Überprüfung von 
Dimensionen, Oberflächenbehandlungen etc.. 
Handmuster z.B. der Metallteile, Dachkonstruktion 
und Verkleidung etc. sind vorzulegen. 

 
 

Art.30.35 
 

Naturmasse – Maß Genauigkeit 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sobald jeweils 

per l’intero periodo di costruzione. 
 
 
 
art.30.33 
 
Obbligo di controllo e segnalazione 
 
Se l’appaltatore avesse dubbi sul tipo di 
esecuzione previsto, o su materiali, oppure sui 
lavori preliminari di altri imprenditori deve 
comunicarlo per iscritto al committente oppure al 
suo incaricato adducendo i motivi. Questa 

segnalazione deve pervenire non più tardi di 14 
giorni dall’espletamento dell’incarico per non 
procrastinare, a causa dell’esame i termini 
stabiliti. 
 
Se ciò non accadesse allora l’appaltatore si 
assume l’intera responsabilità dell’esecuzione. 
Questo in caso di dubbi deve presentare per 
iscritto proposte e varianti indicando anche i 
prezzi. 
 

 

art.30.34 
 
Presentazione dei campioni 
 
Prima di passare all’ordinazione dei materiali, 
devono essere presentati ed evidenziati, senza 
invito alcuno e a proprie spese, campionature – 
che rispecchiano la forma, la qualità, la superficie 
ed il colore degli elementi prefabbricati, degli 
elementi di montaggio, di tutte le 
apparecchiature, serramenti, porte, armature, 
ferramenta, nonché di tutti i collegamenti e 
superfici a vista, arredi fissi ecc., nulla escluso. – 
le quali sono da sottoporre al direttore dei lavori 
per l ’approvazione. 
 
Per tutti prodotti offerti sono da presentare, 

senza remunerazione, campioni che rimangono a 
disposizione fino alla loro approvazione. 
 
La presentazione di campioni riguarda tutte le 
parti strutturali e le superfici visibili. Campioni 
strutturali che influenzano il quadro estetico sono 
da realizzare, su richiesta della direzione dei 
lavori, sul posto. 
 

Gli elementi campione servono per il controllo 
delle dimensioni, dei trattamenti superficiali, ecc. 
Vanno presentati campioni manuali ad es. delle 
parti metalliche, della costruzione del tetto e del 
suo rivestimento ecc. 

 
 
art.30.35 
 
Misure in loco – precisione nella 
misurazione 
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möglich auf der Baustelle Naturmasse zu nehmen, 
die erforderlichen Pläne zeitgerecht anzufordern und 
Vorleistungen der anderen Auftragnehmer zu prüfen. 
Die Maß Genauigkeit der auszuführenden und der 
ausgeführten Leistungen ist mit geeigneten Messge-
räten ständig und für den Auftraggeber kostenlos zu 
überprüfen. Dies gilt auch für vom Auftraggeber 
geforderte Kontrollmessungen. Die erforderlichen 
Messgeräte und sonstige Einrichtungen hierfür sind 
ständig auf der Baustelle vorzuhalten. 
Im Zuge der Arbeitsdurchführung festgestellte Maß 
Abweichungen sind der Bauleitung umgehend 
mitzuteilen. 
 
 
 
 
 

Art.30.36 
 
Toleranzen 
 
Der Auftragnehmer gewährleistet die genaue Ein-
haltung der bedungenen Maß Genauigkeit. Sollten 
Abweichungen festgestellt werden, so kann der 
Auftraggeber die notwendigen Maßnahmen zur 
Behebung dieser Mängel auf Kosten und Gefahr des 
Auftragnehmers auch über Dritten anordnen. Unab 
hängig davon gehen sämtliche Kosten von Verzöge-
rungen zu Lasten des Auftragnehmers. 
 
Der Auftragnehmer hat die üblichen Bauteilbewe-
gungen in seinen Konstruktionen zu berücksichtigen 
und geeignete Vorkehrungen vorzusehen. Bei Vor-
liegewerke sind gleiche Maßnahmen, falls notwendig, 
zu treffen, wenn keine LV-Position dafür vorgesehen 
sind ohne Vergütung. 
Bedingung wird für die Ausbauarbeiten und 
Metallbauarbeiten die jeweils höchste in den 
einschlägigen Richtlinien des jeweiligen Gewerkes 
angeführte Genauigkeit, wobei im Rahmen dieser 
Genauigkeit im Besonderen auf die Gleichmäßigkeit 

und Regel-Mäßigkeit der auszuführenden Leistungen 
geachtet werden muss. Die Auftragnehmer haben bei 
den Übergabepunkten und –flächen an nachfolgende 
Gewerke die gemeinsame, unten angeführte, Tole-
ranzklassen einzuhalten: 

 
 
 

Alle Ausbaugewerke und Metallbauarbeiten: 
 

 
In Ergänzung der EN 22768-1 (ISO 2768-1) "Allge-
meintoleranzen" gilt für alle Längen-, Breiten- und 
Dickenmasse, Grenzabmasse für gebrochene Kanten 
und Winkelmasse die Toleranzklasse m = mittel. 
Allgemeintoleranzen für Längen-, Breiten-, Höhen- 
und Dickenmasse: bis 400mm +/-0,5mm; über 
400mm bis 1000mm +/-0,8mm;  
über 1000mm bis 2000mm +/-1,2mm; über2000mm 
bis 4000mm +/-2,0mm.  
Für Allgemeintoleranzen über 4000 mm gelten in 
Anlehnung an die zuvor angeführte Norm und Tole-

L’appaltatore è obbligato, appena possibile, a 
prendere le misure in cantiere, richiedere 
tempestivamente i disegni necessari e verificare i 
lavori già eseguiti da altri appaltatori. L’esattezza 
delle misure di opere da eseguire o già eseguite 
deve essere continuamente controllata con idonei 
strumenti di misurazione, senza oneri per il 
committente. Ciò vale anche per le misurazioni di 
controllo richieste dal committente. Gli strumenti 
di misurazione necessari e altri mezzi atti a 
questo scopo vanno tenuti in cantiere. 
La direzione lavori deve venir immediatamente 
informata, qualora durante l’esecuzione dei lavori 

venissero riscontrate delle differenze nelle 
dimensioni. 
 

 
 

art.30.36 
 
Tolleranze 
 
L’appaltatore garantisce il pieno rispetto delle 
misure richieste. Dovessero essere riscontrate 
differenze, il committente può disporre i 
provvedimenti necessari per eliminare questi 
difetti a spese e rischio dell’appaltatore, 
ordinando l’intervento anche di terzi. 

Indipendentemente dalla soluzione adottata, tutti 
gli oneri a causa di eventuali ritardi sono a carico 
dell’appaltatore. 
 
Questo deve tener conto dei normali movimenti 
degli elementi strutturali nelle opere da lui 
realizzate e quindi deve adottare i provvedimenti 
idonei per la loro compensazione, stessi 
provvedimenti se al caso dovrà mettere in atto 
per le opere eseguite da altri assuntori; tutto 
questo senza compenso, salvo che nell’elenco 
delle prestazioni esista una voce apposita. 
Come massimo grado di precisione nei lavori di 
completamento e di metallo viene fissato quello 
esposto nelle relative norme vigenti in materia, 
precisando al caso, che nell'ambito del grado di 
precisione è, soprattutto, da tener conto dei 
fattori “uniformità ”e “regolarità ”. I singoli 
appaltatori devono attenersi ai valori riportati a 
presso: 
 

 

Opere da impresario -di rifinitura e opere di 
metallo: 
 
In aggiunta alla EN 22768-1 (ISO 2768-1). 
”Tolleranze generali ” per tutte le misure di 
lunghezza, larghezza e spessore, limite per 
spigoli smussati e misure goniometriche, vale la 
classe di tolleranza m = media. 
Tolleranze generali per misure di lunghezza, 
larghezza, altezza e spessore: fino a 400 mm +/-
0,5 mm; oltre 400 mm fino a 1000mm +/-0,8 
mm; oltre 1000 mm fino a 2000 +/-1,2mm; oltre 
2000 mm fino a 4000 mm +/-2,0 mm. Per 
tolleranze generali oltre i 4000 mm valgono, in 
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ranzklasse m = mittel folgenden 
”Allgemeintoleranzen” für Längen-, Breiten-, Höhen- 
und Dickenmasse:  
über 4000mm bis 8000mm +/-3mm;über 8000mm 
bis 12000mm +/-4mm; 
über 12000mm bis 16000mm +/-5mm; über 
16000mm bis 20000mm +/-6mm. Für die 
Ebenflächigkeit wird vereinbart: +/-1mm auf 1m; +/-
3mm auf 2,5m. 
 

 
 
 
 
 

Art.30.37 
 

Meterriss, Messpunkte, Bestandaufnahmen 
 

Der Meterriss ist von den Auftragnehmern im von der 
Bauleitung geforderten Ausmaß ohne gesonderte 
Vergütung zu erstellen. Der Auftragnehmer hat die 
im Projekt angegebenen Höhenquoten zu überprüfen 
und Abweichungen umgehend der Bauleitung zu 
melden. Der Meterriss ist während der gesamten 
Ausbautätigkeit durch die oben angeführten 
Auftragnehmer unentgeltlich zu erhalten. Die 
Ausbauhandwerker haben diese Höhenangaben zu 
überprüfen und an die für sie notwendigen Stellen zu 
übertragen. 
Der Auftragnehmer nach folgende ist verpflichtet 
bestehende Messpunkte protokolliert vom Hersteller zu 
übernehmen. 
Werden im Zuge der gegenständlichen Arbeiten 
Grenz-, Vermessungs-, Höhenfixpunkte, Waagrisse 
o.ä. beschädigt, verdeckt, verschoben oder 
verschüttet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
unverzüglich eine Neufestlegung auf eigene Kosten 
durchführen zu lassen. Dies trifft auch dann zu, wenn 
ein Punkt bei der Arbeit im Wege steht. Während 
seiner gesamten Leistungsdauer müssen Grenz-, 
Vermessungs-, Höhenfixpunkte, Waagrisse, Achsen  

etc. jederzeit nachkontrollierbar von jedem 
Auftragnehmer erhalten und dem Nachfolgegewerk 
nachweislich übergeben werden. Die Markierungen 
sind entsprechend dem Untergrund dauerhaft oder 
löschbar (auf sichtbar bleibenden Flächen, z.B. 
Sichtbeton, Fertigteilen) herzustellen. Der 
Auftragnehmer haftet für die ordnungsgemäße 
Ausführung. 
Sämtliche für die Leistungserstellung notwendigen 
Naturmasse sind vom AN unaufgefordert rechtzeitig 
und ohne gesonderte Vergütung zu nehmen und 
deren Abweichungen zum Planmass der Bauleitung 
mitzuteilen. Jederzeit kann der Bauleiter von Der 
Auftragnehmer eine Bestandaufnahme der bereits 

realisierten Arbeiten verlangen, ohne gesonderte 
Vergütung zu erstellen. 
 
 

 
 

Art.30.38 
 

base alle norme e alla classe di tolleranza m = 
media di cui sopra, valgono le seguenti 
”tolleranze generali ” per lunghezza, larghezza, 
altezza e spessore: 
oltre 4000 mm fino a 8000 mm +/-3 mm; oltre 
8000 
mm fino a 12000 mm +/-4 mm; oltre 12000 fino 
a 16000 mm +/-5 mm; oltre 16000 fino a 20000 
mm +/-6 mm. Per la planarità del piano viene 
stabilito: 
+/-1 mm su 1 m; 3 mm su 2,5 m. 

 

 

 
art.30.37 
 
Tracciamento quota zero, rilievi, stato di 
consistenza 
 

La quota di livello zero deve essere indicata e 
fissata dagli appaltatori dei lavori edili nella 
frequenza richiesta dalla direzione lavori senza 
pretesa di ulteriori compensi. L'impresa dovrà 
controllare le quote indicate nel progetto e 
comunicare immediatamente alla direzione lavori 
ogni divergenza. La traccia della quota zero 
dovrà essere conservata da parte degli 
appaltatori per l’intera durata delle opere di 
completamento. E’ compito infine degli artigiani 
addetti alle rifiniture controllare tali quote di 
livello e riportarle nei punti a loro necessari. 
L’appaltatore che segue è obbligato a rilevare, 
sempre con protocollo dal costruttore precedente 
i dati e rilievi fissati da quest’ultimo. 
Se durante i lavori i punti di confine, geodetici, 
alti-metrici, quote di livelli, e a. vengono 
danneggiati, coperti, spostati o seppelliti, 
l’appaltatore è obbligato a ricostruirli 
immediatamente a sue spese. Ciò vale anche 
quando vi sia intralcio in fase dei lavori. I punti di 
confine, geodetici, altimetrici, le quote di livelli, 
assi e altro devono essere verificabili in qualsiasi 

momento durante l’intera durata dei lavori, 
venire mantenuti da ogni appaltatore ed essere 
trasmessi, in modo verificabile, al successore. Le 
marcature vanno realizzate in base al tipo di 
fondo: in maniera indelebile o facilmente 
cancellabile se ad es. si tratta di superfici a vista 
quali il calcestruzzo a faccia vista ed elementi 
prefabbricati. E’ responsabilità dell’appaltatore 
provvedere ad un’esecuzione idonea. 
Tutte le misure vive necessarie per la 
realizzazione dell’opera vanno prese in tempo 
dall’appaltatore, di sua iniziativa senza pretese di 
compensi, ed eventuali differenze con le misure 
di progetto, sono da segnalare alla direzione dei 
lavori. In qualsiasi momento il direttore dei lavori 
potrà richiedere un rilievo dello stato di 
consistenza delle opere fino ad allora realizzate, 
senza pretesa di ulteriori compensi. 
 
 
art.30.38 
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Prüfungen 
 
Vor und während der Leistungserbringung sind vom 
Auftragnehmer ständig Prüfungen (Probewürfel, 
Verdichtungswerte, Schallmessungen, 
Brandschutzmessungen, etc.) vorzunehmen, um 
festzustellen, ob die zur Verwendung kommenden 
Werkstoffe den Bestimmungen der einschlägigen 
Normen, behördlichen Vorschriften, allfälligen 
Vorschriften des Erzeugers und dgl. Sowie den 
Bedingungen des gegenständlichen Vertrages 
entsprechen. 
Sämtliche hierfür anfallenden Kosten hat der 

Auftragnehmer zu tragen. Das Ergebnis der 
durchgeführten Prüfungen und Vermessungen ist 
dem Auftraggeber unaufgefordert und nachweislich 
zu übergeben. 

 
 

Art.30.39 
 
Güte- und Funktionsprüfungen 
 
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Güte und/ 
oder Funktion von Leistungen steht es jedem 
Vertragspartner frei, unter Benachrichtigung des 
anderen Vertragspartners eine Güte und/ oder 
Funktionsprüfung durch eine amtlich anerkannte 
Prüf- oder Überwachungsstelle oder einen 
einvernehmlich ausgewählten Prüfer zu verlangen. 
Die Kosten der Prüfung gehen bei festgestellten 
Mängeln zu Lasten des Verursachers. 

 
 

Art.30.40 
 
Bauschäden 
 
Schadensfälle sind der Bauleitung umgehend 
schriftlich bekanntzumachen. Der Schadensfall ist 
fotographisch und schriftlich mit zumindest zwei, 
nicht dem Betrieb des Geschädigten angehörenden 
Zeugen zu dokumentieren. Die 
Schadensfallfotographien haben neben dem genauen 
Schaden das Umfeld des Schadens 
mitzudokumentieren. Es ist in der Meldung der Ort, 
das Datum des Eintrittes und des Erkennens des 
Schadens, die Ursache, der Verursacher bzw. die 
möglichen Verursacher, die Gründe zum Eintritt des 
Schadens, die voraussichtliche Behebungsdauer und 
die voraussichtlichen Kosten anzugeben. Sollte eine 
Schadensmeldung unterlassen werden, nicht 
vollständig sein oder nicht zeitgerecht, d.h. binnen 3 
Kalender- tagen nach Bekanntwerden des Schadens 
erfolgen, besteht kein Anspruch auf Behandlung des 
Schadens. Die Leistungen zur Behebung von 

Bauschäden am Werk des Auftragnehmers sind bei 
der Bauleitung anzuzeigen, fotographisch und 
schriftlich zu dokumentieren und binnen 14 Tagen 
nach Ausführung zu verrechnen. Spätere 
Bauschadensrechnungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. Schäden, welche der 
Auftragnehmer an seinen Leistungen und an 

 
Controlli 
 
Prima e durante dello svolgimento dei lavori, 
l’appaltatore deve eseguire continuamente 
controlli (cubetti per prove di resistenza, valori di 
compattezza, misurazione acustiche, per 
l’antincendio, ecc.) al fine di accertare se i 
materiali impiegati corrispondono alle normative 
vigenti in materia, alle prescrizioni emanate dalle 
autorità, ad eventuali indicazioni imposte dal 
produttore nonché alle disposizioni del presente 
contratto. Tutti gli oneri che ne derivano sono a 

carico dell’appaltatore. Il risultato dei controlli e 
rilevamenti eseguiti deve essere trasmesso al 
committente spontaneamente e in maniera 
documentata. 
 

 
art.30.39 
 
Prove di qualità e funzionamento 
 
In caso di diversità di opinione sulle qualità è/o 
sull’efficienza di prestazione, ogni parte 
contraente è libera previa informazione dell’altra 
parte, a far eseguire un esame di qualità e/o di 
efficienza da un ente di sorveglianza tecnica 
oppure da un collaudatore scelto di comune 
accordo. Le spese per l’esame di accertamento 
degli inconvenienti saranno a carico della parte 
che apparirà soccombente nel giudizio 

 
 
art.30.40 
 
Danni in corso d ’opera 
 
Eventuali danni vanno immediatamente segnalati 
per iscritto alla direzione lavori. Il danno deve 
essere documentato fotograficamente e per 
iscritto con la testimonianza di almeno due 
persone che non appartengono all ’impresa 
danneggiata. Le fotografie, oltre a testimoniare 
in modo dettagliato il danno, devono 
documentare anche la zona attigua. 
Nella denuncia vanno citati luogo, data 
dell’avvenimento e riconoscimento del danno, 
causa, autore o possibili autori, motivi per la 
comparsa del danno, durata probabile per il 
ripristino e costi prevedibili. Qualora non si 
provvedesse a denunciare il danno o la denuncia 
risultasse incompleta oppure non tempestiva, 
cioè entro 3 giorni solari dal momento in cui se 
ne è venuto a conoscenza, decade il diritto 
dell’assuntore all’assistenza del committente. Le 

prestazioni atte ad eliminare i danni arrecati 
all’opera dell’appaltatore vanno segnalate alla 
direzione lavori a mezzo di documentazione 
fotografica e scritta e contabilizzati entro 14 
giorni dalla loro esecuzione. 
Fatture riferite a danni della costruzione inoltrati 
oltre tale termine non verranno considerate. I 
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Leistungen Dritter selbst verursacht oder welche 
durch seine Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, 
sind binnen 3 Kalendertagen auf eigene Initiative zu 
beheben. Der Verursacher haftet für alle daraus 
resultierenden Kosten und Folgekosten. Für Schäden, 
bei denen der Verursacher nicht festgestellt werden 
kann, gilt, dass alle auf der Baustelle zum Zeitpunkt 
des Schadenseintrittes beschäftigten Auftragnehmer 
anteilsmäßig im Verhältnis Ihrer Auftragssummen 
ohne Obergrenze für den Schaden haften. Jedem 
haftpflichtigen Auftragnehmer steht die Möglichkeit 
offen, zu beweisen, dass die Beschädigung weder 
durch ihn noch durch seine Erfüllungsgehilfen 

verursacht worden sein konnte. Die Kosten und 
Folgekosten jener Schäden, bei welchen der 
Verursacher nicht festgestellt werden konnte, werden 
den haftpflichtigen Auftragnehmern anteilig von der 
Teilrechnung und/oder der Endabrechnung 
abgezogen. 

 
 

Art.30.41  
 
Materialbeistellung teilweise durch den 
Auftraggeber 
 
 
Baustoffe und Erzeugnisse können vom Auftraggeber 
beigestellt werden, und sind durch den Auftragnehmer 
einzubauen. Baustoffe und Erzeugnisse können auf 
Anweisung des Auftraggebers durch einen separaten, 
direktbeauftragte Unternehmer geliefert und eingebaut 
werden. Der Auftragnehmer kann für diese externen 
Leistungen keine Zusatzforderungen stellen. 

 
 
 
Art.30.42  
 
Qualitätsgleichwertigkeit für 
Ausführungsphase 
 
Sofern bei den Positionen, die nicht Bestandteil der 
Qualitätsbewertung sind, ein Positionstext "oder 
gleichwertiger Art /oder glw. "oder Ähnliches enthält, 
kann der Auftragnehmer im Zuge der Ausführung ein 
Fabrikat und Type seiner Wahl mit den gleichen 
Spezifikationen vorschlagen. Bei dieser Gelegenheit 
muss der Auftragnehmer die Qualitätsgleichwertigkeit 
durch Prüfzeugnisse einer amtlich anerkannten Prüf-
oder -Überwachungsstelle, Muster und Kalkulation 
vollständig nachweisen. Die Gleichwertigkeit muss in 
allen Belangen, wie z.B. Länge, Breite, Tiefe, Form, 
Gewicht, Oberfläche, Farbe, Schallschutz, 
Wärmeschutz, Brandschutz, sonstige technische 
Eigenschaften, Wartung, Bedienung, usw. gegeben 

sein. Die Planung und Bestellung von Materialien und 
Erzeugnissen durch den Auftragnehmer hat 
rechtzeitig zu erfolgen, so dass bei negativem 
Entscheid bezüglich Qualitätsgleichwertigkeit durch 
die Bauleitung für ein durch den Auftragnehmer 
vorgeschlagenes Alternativprodukt, auch noch das 
namentlich aufgeführte Erzeugnis ohne 

danni arrecati dall’assuntore o dalle sue 
maestranze alla propria opera, oppure a quella di 
terzi, vanno eliminati su propria iniziativa entro il 
termine di 3 giorni solari. L’autore è responsabile 
di tutti i costi che ne derivano e anche di quelli 
susseguenti. L’entità e la responsabilità che 
riguarda danni per i quali non si riesce ad 
individuare l ’autore, verranno suddivise tra tutti 
gli appaltatori presenti in cantiere al momento 
dell’avvenimento e precisamente in proporzione 
agli importi di contratto senza limite massimo. 
Ciascun appaltatore coinvolto ha la possibilità di 
dimostrare che il danno non può essere stato 

causato né da lui né dalle sue maestranze. I costi 
e quelli susseguenti dei danni per i quali non si è 
potuto individuare l’autore, verranno detratti 
proporzionalmente tra i vari appaltatori dagli 
acconti parziali o dal conto finale 
 

 
 

art.30.41 
 
Fornitura parziale di materiale dal 
committente 
 
 
Materiali edili e prodotti possono essere forniti da 
parte del committente e l’appaltatore è tenuto 
alla messa in opera degli stessi. Su ordine del 
committente i materiali edili ed i prodotti possono 
essere forniti e posti in opera da un imprenditore 
direttamente incaricato a parte. L’appaltatore non 
ha diritto di chiedere ulteriori compensi per 
queste prestazioni da parte di esterni. 
 
 
art.30.42  
 
Equivalenza della qualità per la fase di 
Esecuzione 
 
Se una voce, che non è parte del giudizio sulla 
qualità, contiene l’espressione ”o tipo similare/o 
equivalente ”o simile, l’appaltatore può proporre 
in sede esecutiva un prodotto e modello di 
propria scelta con le stesse specifiche. In tale 
sede l’appaltatore deve dimostrare la totale 
equivalenza della qualità tramite certificati di 
collaudo rilasciati da un ufficio di controllo o 
collaudo ufficialmente riconosciuto, nonché 
fornire campioni e calcoli. L'equivalenza deve 
essere tale sotto tutti gli aspetti, come ad es. 
Lunghezza, larghezza, profondità, forma, peso, 
superficie, colore, isolamento acustico, 
isolamento termico, protezione antincendio, 

particolari caratteristiche tecniche, 
manutenzione, comandi, ecc. La progettazione e 
l'ordinazione di materiali e prodotti da parte 
dell’appaltatore dovrà avvenire in tempo utile, in 
modo da poter ordinare il prodotto indicato per 
nominativo possa essere ordinato senza rinvio 
dei termini in caso di decisione negativa in 
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Bauverzögerung bestellte werden kann. Für 
Terminverzögerung durch ein nicht bewilligtes 
Alternativprodukt haftet der Auftragnehmer. Falls der 
Nachweis der Qualitätsgleichwertigkeit nicht prompt, 
binnen einer Woche ab Aufforderung, und vollständig 
erbracht wird, werden die im Leistungsverzeichnis 
vom Ausschreiber namentlich angeführten 
Erzeugnisse verwendet. Erfordern die angebotenen 
Materialien bzw. Erzeugnisse das Ändern von Plänen 
und/oder von Berechnungen und/oder des formalen 
Konzeptes welche zum Zeitpunkt des Zuschlages 
vorhanden sind, so kann der Auftraggeber auf dem 
Ausführen der beispielhaft angeführten Erzeugnisse 

bestehen. Der Auftraggeber kann seine Zustimmung 
unter der Bedingung erklären, dass der 
Auftragnehmer alle daraus entstehenden Mehrkosten 
(z.B. der Planänderungen, neue statische und 
bauphysikalische Berechnungen, usw.) übernimmt. 
Die einmal getroffene Wahl eines Materials bzw. 
Erzeugnisses ist für gleichartige Teile und 
Ausführungen beizuhalten. 
Es sind nur jene Erzeugnisse anzubieten, für die ein 
zuverlässiger und prompter Wartungs- und 
Servicedienst und eine mindestens 10 jährige 
Ersatzteilgarantie gegeben sind. 

 
 
 
 

 
Art.30.43  
 
Lieferung und Einbau nach den Regeln der 
Technik 
 
Alle im Leistungsvezeichnis beschriebene Arbeiten und 
Leistungen müssen nach der Regeln der Technik und 
der Handwerkerkunst ausgeführt werden. Mit dem 
Begriff „Regel der Technik“ ist Erfahrung und das 
Fachwissen, auf den letzten konsolidierten Stand der 
Technik gebracht, definiert.  Durch die allgemeine 
Bezugnahme auf die „Regel der Technik“, muss der 
Auftragnehmer –aufgrund dieser geforderten 
Qualitäten-  das perfekte Gelingen des Bauwerks 
garantieren, indem er die geeignetsten und sichersten 
Materialien, Ausführungsmethoden, Arbeitskräfte und 
Arbeitsmittel wählt. 
 
 
Art 30.44 
 
Assistenz – Wartungsdienst und eine 
Garantieleistung 
 
Die Firma verpflichtet sich, einen Assistenz – 
Wartungsdienst und eine Garantieleistung unter den 

folgenden Mindestbedingungen zu gewährleisten: 
1. dass die angebotene Dauer der Verpflichtung über 
Wartung, Assistenz und Garantie mindestens 24 
Monate beträgt, die ab Übergabe der fertigen Anlage 
läuft, 
2. dass während der Garantiezeit unentgeltlich, 
jährlich 3 Wartungskontrollen durchgeführt werden 

relazione all'equivalenza qualitativa da parte della 
direzione dei lavori, per un prodotto alternativo 
proposto dall’appaltatore. L’appaltatore è 
responsabile di eventuali ritardi causati da un 
prodotto alternativo non autorizzato. Se la prova 
di equivalenza di qualità non dovesse essere 
fornita per tempo, entro cioè una settimana dalla 
richiesta, o risultasse incompleta, l ’appaltante 
utilizzerà i prodotti indicati per nome nella 
descrizione dettagliata delle opere. Se i materiali 
o i prodotti offerti richiedessero variazioni nei 
disegni e/o nei calcoli del concetto formale del 
progetto rispetto a quanto disponibile al 

momento dell’aggiudicazione, allora il 
committente potrà richiedere che l’esecuzione 
avvenga secondo quanto riportato a titolo 
esemplificativo. Il committente può dare il parere 
favorevole a condizione che l’appaltatore si faccia 
carico di tutti gli oneri suppletivi che ne 
deriveranno (ad es. Modifiche dei progetti, nuovi 
calcoli statici e di fisica tecnica, ecc.). Una volta 
scelto il materiale o il prodotto questo deve 
essere utilizzato anche per parti e opere similari.  
Possono essere comunque offerti solamente quei 
prodotti che assicurino un servizio di 
manutenzione ed assistenza pronta ed affidabile 
e una garanzia di reperibilità dei pezzi di ricambio 
pari ad almeno 10 anni. 

 
 
art.30.43  
 
Fornitura e posa in opera a perfetta regola 
d’arte 
 
Tutte le lavorazioni e prestazioni descritte nelle 
voci di capitolato devono intendersi eseguite a 
regola d’arte.  Con il termine “regola d’arte” é 
definito l’insieme di esperienze e conoscenze 
professionali aggiornate all’ultimo livello 
consolidato della tecnica. 
Con il riferimento generale alla ”regola d’arte” 
l’appaltatore – in base alle prestazioni di qualità 
corrispondentemente richieste - deve garantire la 
perfetta riuscita dell’opera, scegliendo i materiali, 
i metodi esecutivi, la mano d’opera ed i mezzi 
d’opera più idonei e sicuri. 

 
 

Art 30.44 
 
Servizio di assistenza, manutenzione e 
garanzia 
 
La ditta si impegna a garantire un servizio di 
assistenza, manutenzione e garanzia secondo le 

condizioni minime di seguito elencate: 
1. che il periodo offerto d’impegno sulla 
manutenzione, garanzia ed assistenze è di 
minimo 24 mesi, decorrente dalla consegna 
dell’impianto finito; 
2. che durante il periodo di garanzia verranno 
eseguiti gratuitamente 3 controlli di 
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und die Assistenz vollkommen kostenlos und bei 
Bedarf auch während der Feiertage durchgeführt 
wird, 
3. dass während der Garantiezeit das Ersatzmaterial 
oder das für die Raparaturarbeiten notwendige 
Material unentgeltlich geliefert wird, 
4. dass die erste Maßnahme zur Mängelbehebung 
spätestens innerhalb von 12 Stunden ab Erhalt der 
Anfrage und zwar vor Ort getroffen werden, 
5. dass sie sich verpflichtet, auf ausdrücklichen 
Antrag des Auftraggebers, vor der Freistellung der 
endgültigen Kaution eine eigene Bankgarantie oder 
Versicherungspolice im Ausmaß von 4%, der 

Beiträge, welche sie aus der Endabrechnung für die 
genannten Leistungen ergeben, zu entrichten, damit 
die Verpflichtungen hinsichtlich der Assistenz, 
Garantie und Wartung auch wirklich sichergestellt 
sind und welche nach Ablauf der Garantie freigestellt 
wird und  
6. dass sie über einen operativen Sitz in der Provinz 
Bozen-Südtirol hat/haben, um 
Garantiedienstleistungen zu gewährleisten: 
(Vorbehaltlich eventueller für bestimmte 
Einzelprodukte vorgesehener strengerer Vorschriften; 
die in anderen Dokumenten der Ausschreibung 
erwähnt sind). 
 

 

manutenzione all’anno e che il servizio di 
assistenza verrà garantito completamente 
gratuito e in caso di necessità anche durante i 
giorni festivi; 
3. che la garanzia comprende la fornitura dei 
materiali che dovessero essere eventualmente 
sostituiti o necessari per le riparazioni; 
4. che il tempo di intervento garantiti, 
comprendente le prime misure atte e eliminare i 
difetti, è di massimo 12 ore dal ricevimento della 
richiesta di assistenza al momento dell’intervento 
effettivo in loco,  
5. che a garanzia dell’effettivo adempimento 

degli impegni presi in relazione all’assistenza, 
garanzia e manutenzione si obbliga prima dello 
svincolo della cauzione definitiva, su espressa 
richiesta dell’amministrazione committente, a 
costituire apposita fideiussione bancaria o 
assicurativa nella misura del 4 % degli importi, 
risultanti dalla contabilità finale delle predette 
prestazioni, che verrà svincolata alla fine del 
periodo di garanzia e 
6. di disporre della seguente sede operativa in 
Provincia di Bolzano oppure di avvalersi della/e 
seguente/i ditta/e con sede operativa in Provincia 
di Bolzano, per garantire il servizio di assistenza: 
(Salve eventuali più rigide prescrizioni relative a 
specifici prodotti, contenute in altri documenti di 
gara).  

 
 
 

 

 
 

 
ANLAGE 1 

 
der besonderen Vertragsbedingungen für öffentliche 

Bauarbeiten – Teil II 
 

UNTERLAGEN, WELCHE BESTANDTEIL 
DES VERTRAGES BILDEN 

 

 
ALLEGATO 1 

 
al capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche – 

parte II 
 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE 
DEL CONTRATTO 
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Es bilden wesentlichen Bestandteil des 
Vertrages: 

 

 
Fanno parte integrante del contratto d'appalto: 

 

 
Die Besonderen Vertragsbedingungen Teil I und 
II 

 

 
Il capitolato speciale d’appalto parte I e II 
 

 
1.1 Die „Allgemeinen technischen Vertrags-

bestimmungen 2018 (ATV 2018), genehmigt 
mit Beschluss der Landesregierung vom 
20.03.2018, Nr. 231 (nicht dem Vertrag 
beigelegt); 

1.1 le “Disposizioni tecnico – contrattuali 2018 
(DTC 2018)”, approvate con Deliberazione 
della Giunta Provinciale del 20.03.2018, n. 
231 (non materialmente allegate al 
contratto); 
 

1.2 das Leistungsverzeichnis und die 
Aufstellung der Einheitspreise bzw. das 
Leistungsverzeichnis im Falle eines 
prozentuellen Preisabschlags auf den 
Ausschreibungsbetrag; 

 
1.3 Der Sicherheits- und Koordinierungsplan, 

bestehend aus: 
 
a) SI.1 Technischer Berich - 

Informationsunterlaget 
b) SI01.1 Baustelleneinrichtungsplan 
 
c) SI01.2 Baugrubenplan und 

Abstursicherungen 
d) Schätzung der Sicherheitskosten. 

 
 

 
1.4   Der Terminplan  
 
1.5 Folgende Pläne des Projektes: 
 

 

1.2   l’elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari 
rispettivamente l’elenco delle prestazioni in 
caso di ribasso percentuale sull'importo dei 
lavori posto a base di gara; 

 
1.3   Il piano di sicurezza e di coordinamento 

composto da: 
 

a) SI.1 Relazione tecnica – fascicolo 
informativo 

b) SI01.1  Allestimento cantiere 
 
c) SI01.2  Scavo e protezione di caduta 

dall’alto 
 

d) stima dei costi della sicurezza. 
 

 
 
1.4   Il cronoprogramma  
 
1.5 I seguenti disegni di progetto: 
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Nome file 

Titolo 

Lageplan    Planimetrie 

Lageplan 1:500 und 1:2000, 
Mappenauszug 1:2000, 

Sezioni 1:500, BLP 1:5000, 
Verkehrskonzept 1:5000 

L 
1:500 
1:2000 
1:5000 

84_3A_L_00_500_180312 

Planimetria 1:500 e 1:2000,  
Estratto di mappa 1:2000, 
Sezioni 1:500, PUC 1:5000, 
Piano mobilità 1:5000 

Erhebung des Ist-Zustandes Z 1:200 84_3A_Z_00_200_180312 Rilievo dello stato di fatto 

Unterdruck-
Dachentwaesserungssystem 

DES 1:500 84_3A_DES_00_500_180312 
Sistema di scarico delle acque 
meteoriche 
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N.Tavola 

Maßstab 
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Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Grundrisse 1:100    Piante 1:100    Capitolato 31pecial d’appalto 

Grundriss Spielfeld (-3,35m) 1:100 G-2 1:100 84_3A_G-2_00_100_180312 
Pianta livello campi da gioco (-3,35m) 
1:100 

Grundriss Mezzanin (+0,00m) 1:100 G-1 1:100 84_3A_G-1_00_100_180312 Pianta mezzanino (+0,00m) 1:100 

Grundriss Eingangsebene (+3,05m) 
1:100 

G0 1:100 84_3A_G0_00_100_180312 Pianta livello ingresso (+3,05m) 1:100 

Grundriss Premiumbereich (+6,65m) 
1:100 

G1 1:100 84_3A_G1_00_100_180312 Pianta livello premium (+6,65m) 1:100 

Dachaufsicht 1:100  GD 1:100 84_3A_GD_00_100_180312 Pianta copertura 1:100 
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Grundrisse 1:50    Piante 1:50    Capitolato 31pecial d’appalto 

Grundriss Spielfeld (-3,35m) - A 
1:50 

G-2 A 1:50 84_3A_G-2 A_00_50_180312 
Pianta livello campi da gioco (-3,35m) 
- A 1:50  

Grundriss Spielfeld (-3,35m) - B 
1:50 

G-2 B 1:50 84_3A_G-2 B_00_50_180312 
Pianta livello campi da gioco (-3,35m) 
- B 1:50  

Grundriss Spielfeld (-3,35m) - C 
1:50 

G-2 C 1:50 84_3A_G-2 C_00_50_180312 
Pianta livello campi da gioco (-3,35m) 
- C 1:50  

Grundriss Spielfeld (-3,35m) - D 
1:50 

G-2 D 1:50 84_3A_G-2 D_00_50_180312 
Pianta livello campi da gioco (-3,35m) 
- D 1:50  

Grundriss Spielfeld (-3,35m) - E 
1:50 

G-2 E 1:50 84_3A_G-2 E_00_50_180312 
Pianta livello campi da gioco (-3,35m) 
- E 1:50  

Grundriss Spielfeld (-3,35m) - F 1:50 G-2 F 1:50 84_3A_G-2 F_00_50_180312 
Pianta livello campi da gioco (-3,35m) 
- F 1:50 

Grundriss Mezzanin (+0,00m) - A 
1:50 

G-1 A 1:50 84_3A_G-1 A_00_50_180312 Pianta mezzanino (+0,00m) - A 1:50 

Grundriss Mezzanin (+0,00m) - B 1: 
50 

G-1 B 1:50 84_3A_G-1 B_00_50_180312 Pianta mezzanino (+0,00m) - B 1:50 

Grundriss Mezzanin (+0,00m) - C 
1:50 

G-1 C 1:50 84_3A_G-1 C_00_50_180312 Pianta mezzanino (+0,00m) - C 1:50 

Grundriss Mezzanin (+0,00m) - D 
1:50 

G-1 D 1:50 84_3A_G-1 D_00_50_180312 Pianta mezzanino (+0,00m) - D 1:50 

Grundriss Mezzanin (+0,00m) - E 
1:50 

G-1 E 1:50 84_3A_G-1 E_00_50_180312 Pianta mezzanino (+0,00m) - E 1:50 

Grundriss Mezzanin (+0,00m) - F 
1:50 

G-1 F 1:50 84_3A_G-1 F_00_50_180312 Pianta mezzanino (+0,00m) - F 1:50 

Grundriss Eingangsebene (+3,05m) 
- A 1:50 

G0 A 1:50 84_3A_G0 A_00_50_180312 
Pianta livello ingresso (+3,05m) - A 
1:50 

Grundriss Eingangsebene (+3,05m) 
- B 1:50 

G0 B 1:50 84_3A_G0 B_00_50_180312 
Pianta livello ingresso (+3,05m) - B 
1:50 

Grundriss Eingangsebene (+3,05m) 
- C 1:50 

G0 C 1:50 84_3A_G0 C_00_50_180312 
Pianta livello ingresso (+3,05m) - C 
1:50 

Grundriss Eingangsebene (+3,05m) 
- D 1:50 

G0 D 1:50 84_3A_G0 D_00_50_180312 
Pianta livello ingresso (+3,05m) - D 
1:50 

Grundriss Eingangsebene (+3,05m) 
- E 1:50 

G0 E 1:50 84_3A_G0 E_00_50_180312 
Pianta livello ingresso (+3,05m) - E 
1:50 

Grundriss Eingangsebene (+3,05m) 
- F 1:50 

G0 F 1:50 84_3A_G0 F_00_50_180312 
Pianta livello ingresso (+3,05m) - F 
1:50 

Grundriss Premiumbereich (+6,65m) 
- A 1: 50 

G1 A 1:50 84_3A_G1 A_00_50_180312 
Pianta livello premium (+6,65m) - A 
1:50 

Grundriss Premiumbereich (+6,65m) 
- B 1: 50 

G1 B 1:50 84_3A_G1 B_00_50_180312 
Pianta livello premium (+6,65m) - B 
1:50 

Grundriss Premiumbereich (+6,65m) 
- C 1: 50 

G1 C 1:50 84_3A_G1 C_00_50_180312 
Pianta livello premium (+6,65m) - C 
1:50  

Grundriss Premiumbereich (+6,65m) 
- D 1: 50 

G1 D 1:50 84_3A_G1 D_00_50_180312 
Pianta livello premium (+6,65m) - D 
1:50 

Grundriss Premiumbereich (+6,65m) 
- E 1: 50 

G1 E 1:50 84_3A_G1 E_00_50_180312 
Pianta livello premium (+6,65m) - E 
1:50  
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Schnitte und Ansichten    Sezioni e Prospetti    Capitolato 32pecial d’appalto 

Längschnitte SL 1:100 SL 1:100 84_3A_SL_00_100_180312 Sezioni longitudinali SL 1:100     

Ansichten 1:100 A 1:100 84_3A_A_00_100_180312 Prospetti 1:100     

Schnitt Achse 3 1:50 S3 1:50 84_3A_S3_00_50_180312 Sezione asse 3 1:50     

Schnitt Achse 7 1:50 S7 1:50 84_3A_S7_00_50_180312 Sezione asse 7 1:50 

Schnitt Achse 8 1:50 S8 1:50 84_3A_S8_00_50_180312 Sezione asse 8 1:50 

Schnitt Achse 9 1:50 S9 1:50 84_3A_S9_00_50_180312 Sezione asse 9 1:50 

Schnitt S11 1:50 S11 1:50 84_3A_S11_00_50_180312 Sezione S11 1:50 

Schnitt S13 1:50 S13 1:50 84_3A_S13_00_50_180312 Sezione S13 1:50 

Schnitt S16 1:50 S16 1:50 84_3A_S16_00_50_180312 Sezione S16 1:50 

Schnitt Achse 17 1:50 S17 1:50 84_3A_S17_00_50_180312 Sezione asse 17 1:50 

Schnitt Achse 19 1:50 S19 1:50 84_3A_S19_00_50_180312 Sezione asse 19 1:50 

Schnitt Achse 20 1:50 S20 1:50 84_3A_S20_00_50_180312 Sezione asse 20 1:50 

Schnitt Achse 21 1:50 S21 1:50 84_3A_S21_00_50_180312 Sezione asse 21 1:50 

Schnitt Achse 22 1:50 S22 1:50 84_3A_S22_00_50_180312 Sezione asse 22 1:50 

Schnitt Achse 23 1:50 S23 1:50 84_3A_S23_00_50_180312 Sezione asse 23 1:50 

Längschnitt SLA 1:50 SL1 A 1:50 84_3A_SL1 A_00_50_180312 Sezione longitudinale SLA 1:50 

Längschnitt SLA 1:50 SL1 B 1:50 84_3A_SL1 B_00_50_180312 Sezione longitudinale SLA 1:50 

Längschnitt SL2 1:50 SL2 1:50 84_3A_SL2_00_50_180312 Sezione longitudinale SL2 1:50 

Längschnitt SL3A 1:50 SL3 A 1:50 84_3A_SL3 A_00_50_180312 Sezione longitudinale SL3A 1:50 

Längschnitt SL3B 1:50 SL3 B 1:50 84_3A_SL3 B_00_50_180312 Sezione longitudinale SL3B 1:50 

Ansicht Süd-West 1:50 A1 A 1:50 84_3A_A1 A_00_50_180312 Prospetto Sud-Ovest 1:50 

Ansicht Süd-West 1:50 A1 B 1:50 84_3A_A1 B_00_50_180312 Prospetto Sud-Ovest 1:50 

Ansicht Nord-Ost 1:50 A2 A 1:50 84_3A_A2 A_00_50_180312 Prospetto Nord-Est 1:50 

Ansicht Nord-Ost 1:50 A2 B 1:50 84_3A_A2 B_00_50_180312 Prospetto Nord-Est 1:50 

Ansicht Süd-Ost 1:50 A3 1:50 84_3A_A3_00_50_180312 Prospetto Sud-Est 1:50 

Ansicht Nord-West 1:50 A4 1:50 84_3A_A4_00_50_180312 Prospetto Nord-Ovest 1:50 
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Fenster- und Türenliste    Abachi delle finestre e delle porte    Capitolato 32pecial d’appalto 

Fenster und Aussentürenliste FT1 1:50 84_3A_FT1_00_50_180312 
Abaco delle finestre e dei serramenti 
esterni 

Fenster und Aussentürenliste FT2 1:50 84_3A_FT2_00_50_180312 
Abaco delle finestre e dei serramenti 
esterni 

Fenster und Aussentürenliste FT3 1:50 84_3A_FT3_00_50_180312 
Abaco delle finestre e dei serramenti 
esterni 

Innen Fenster- und Türenliste FTI1 1:50 84_3A_FTI1_00_50_180312 
Abaco delle finestre e dei serramenti 
interni 

Innen Fenster- und Türenliste FTI2 1:50 84_3A_FTI2_00_50_180312 
Abaco delle finestre e dei serramenti 
interni 

Aussentürenliste TT1 1:50 84_3A_TT1_00_50_180312 Abaco delle porte esterne 

Innentürenliste TT2 1:50 84_3A_TT2_00_50_180312 Abaco delle porte interne 
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Sanitäranlagen    Servizi igienici    Capitolato 33pecial d’appalto 

Grundriss und Abwicklung  
Wände Sanitäranlagen 1:20 

SA1 1:20 84_3A_SA1_00_20_180312 
Pianta e sviluppo delle pareti dei 
servizi igienici 1:20 

Grundriss und Abwicklung  
Wände Sanitäranlagen 1:20 

SA2 1:20 84_3A_SA2_00_20_180312 
Pianta e sviluppo delle pareti dei 
servizi igienici 1:20 

Grundriss und Abwicklung  
Wände Sanitäranlagen 1:20 

SA3 1:20 84_3A_SA3_00_20_180312 
Pianta e sviluppo delle pareti dei 
servizi igienici 1:20 

Grundriss und Abwicklung  
Wände Sanitäranlagen 1:20 

SA4 1:20 84_3A_SA4_00_20_180312 
Pianta e sviluppo delle pareti dei 
servizi igienici 1:20 
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Details 1:20    Dettagli 1:20    Capitolato 33pecial d’appalto 

Detail Schnitt DTS07 1:20 84_3A_DTS07_00_20_180312 Sezione di dettaglio 

Detail Schnitt DTS17 1:20 84_3A_DTS17_00_20_180312 Sezione di dettaglio 
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Wandaufbauten   84_3A_WA_00_05_180312 Stratigrafie muri esterni    Capitolato 34pecial d’appalto 

Doppelschalige Außenwand 
 

WA01.A 1:5 84_3A_WA01.A_00_05_180312 Doppio muro esterno isolato 

Doppelschalige Außenwand gegen 
Erde 

WA01.B 1:5 84_3A_WA01.B_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato contro 
terra 

Doppelschalige Außenwand - 
  Curlinghalle 

WA01.C 1:5 84_3A_WA01.C_00_05_180312 Doppio muro esterno isolato - Curling 

Doppelschalige Außenwand 
  gegen Erde 

WA01.D 1:5 84_3A_WA01.D_00_05_180312 Doppio muro esterno contro terra 

Doppelschalige Außenwand - 
  Lagerräume 

WA01.E 1:5 84_3A_WA01.E_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato -
Magazzini 

Doppelschalige Außenwand 
  gegen Erde 

WA01.F 1:5 84_3A_WA01.F_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato contro 
terra - Magazzini 

Doppelschalige Außenwand - 
  Lagerräume 

WA01.G 1:5 84_3A_WA01.G_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - 
Magazzini 

Doppelschalige Außenwand 
gegen Erde - Lagerräume 

WA01.H 1:5 84_3A_WA01.H_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato  
contro terra - Magazzini 

Doppelschalige geneigte  
Außenwand - Curlinghalle 

WA01.I 1:5 84_3A_WA01.I_00_05_180312 
Doppio muro esterno 
inclinato - Sala del curling 

Doppelschalige Außenwand 
 mit Fliesenverkleidung 

WA01.L 1:5 84_3A_WA01.L_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato 
con rivestimento in piastrelle 

Doppelschalige Außenwand gegen 
Erde mit Fliesenverkleidung 

WA01.M 1:5 84_3A_WA01.M_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato contro 
terra con rivestimento in piastrelle 

Doppelschalige Außenwand 
 mit Fliesenverkleidung 

WA01.N 1:5 84_3A_WA01.N_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato 
con rivestimento in piastrelle 

Doppelschalige Außenwand 
  mit Dehnfuge 

WA02.A 1:5 84_3A_WA02.A_00_05_180312 
Doppio muro esterno con giunto 
strutturale 

Doppelschalige Außenwand 
  mit Dehnfuge 

WA02.B 1:5 84_3A_WA02.B_00_05_180312 
Doppio muro esterno con giunto 
strutturale 

Doppelschalige Außenwand 
  mit Dehnfuge 

WA02.C 1:5 84_3A_WA02.C_00_05_180312 
Doppio muro esterno con giunto 
strutturale 

Doppelschalige Außenwand mit 
Dehnfuge und Fliesenverkleidung 

WA02.D 1:5 84_3A_WA02.D_00_05_180312 
Doppio muro esternocon giunto 
strutturale e rivestimento in piastrelle 

Doppelschalige Innenwand 
 (nicht tragende) 

WA03.A 1:5 84_3A_WA03.A_00_05_180312 Doppio muro interno (non portante) 

Doppelschalige Innenwand WA03.B 1:5 84_3A_WA03.B_00_05_180312 Doppio muro interno 

Doppelschalige Innenwand WA03.C 1:5 84_3A_WA03.C_00_05_180312 Doppio muro interno 

Doppelschalige Wand WA03.D 1:5 84_3A_WA03.D_00_05_180312 Doppio muro interno 

Doppelschalige Innenwand 
 mit Fliesenverkleidung 

WA03.E 1:5 84_3A_WA03.E_00_05_180312 
Doppio muro interno con rivestimento 
in piastrelle 

Doppelschalige Innenwand 
 mit Fliesenverkleidung 

WA03.F 1:5 84_3A_WA03.F_00_05_180312 
Doppio muro interno con rivestimento 
in piastrelle 

Doppelschalige Innenwand 
 mit Fliesenverkleidung 

WA03.G 1:5 84_3A_WA03.G_00_05_180312 
Doppio muro interno con rivestimento 
in piastrelle 

Doppelschalige Innenwand 
 mit Fliesenverkleidung 

WA03.H 1:5 84_3A_WA03.H_00_05_180312 
Doppio muro interno con rivestimento 
in piastrelle 

Doppelschalige Außenwand 
  gegen Erde 

WA04.A 1:5 84_3A_WA04.A_00_05_180312 Doppio muro esterno contro terra 

Doppelschalige geneigte  
  Außenwand 

WA04.B 1:5 84_3A_WA04.B_00_05_180312 Doppio muro esterno inclinato 

Doppelschalige geneigte 
Außenwand  gegen Erde 

WA04.C 1:5 84_3A_WA04.C_00_05_180312 
Doppio muro esterno inclinato contro 
terra 
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Innenwandaufbaute   84_3A_WA_00_05_180312 Stratigrafie pareti interne    Capitolato 35pecial d’appalto 

Innenwand aus Gipskarton 75 mm WA09.A 1:5 84_3A_WA09.A_00_05_180312 Parete interna in cartongesso 75 mm 

Innenwand aus Gipskarton 100 mm WA10.A 1:5 84_3A_WA10.A_00_05_180312 Parete interna in cartongesso 100 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Holzverkleidung 148 mm 

WA10.B 1:5 84_3A_WA10.B_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in legno 148 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 115 mm 

WA10.C 1:5 84_3A_WA10.C_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 115 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Holzverkleidung und 

Fliesenverkleidung 163 mm 
WA10.D 1:5 84_3A_WA10.D_00_05_180312 

Parete interna in cartongesso con 
rivestimenti in legno e in piastrelle 163 
mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 130 mm 

WA10.E 1:5 84_3A_WA10.E_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimenti in piastrelle 130 mm 

Innenwand aus Gipskarton 125 mm WA11.A 1:5 84_3A_WA11.A_00_05_180312 Parete interna in cartongesso 125 mm 

Innenwand aus Gipskarton 125 mm WA11.B 1:5 84_3A_WA11.B_00_05_180312 Parete interna in cartongesso 125 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Holzverkleidung 193 mm 

WA11.C 1:5 84_3A_WA11.C_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in legno 193 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 140 mm 

WA11.D 1:5 84_3A_WA11.D_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 140 mm 

Innenwand aus Gipskarton 150 mm WA12.A 1:5 84_3A_WA12.A_00_05_180312 Parete interna in cartongesso 150 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 165 mm 

WA12.B 1:5 84_3A_WA12.B_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 165 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 180 mm 

WA12.C 1:5 84_3A_WA12.C_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 180 mm 

Innenwand aus Gipskarton 200 mm WA13.A 1:5 84_3A_WA13.A_00_05_180312 Parete interna in cartongesso 200 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 215 mm 

WA13.B 1:5 84_3A_WA13.B_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 215 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 230 mm 

WA13.C 1:5 84_3A_WA13.C_00_05_180312 
Parete interna in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 230 mm 

Innenwand aus Gipskarton WA14.A 1:5 84_3A_WA14.A_00_05_180312 
Controparete interna in cartongesso 
100 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 115 mm 

WA14.B 1:5 84_3A_WA14.B_00_05_180312 
Controparete in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 115 mm 

Innenwand aus Gipskarton mit 
Fliesenverkleidung 115 mm 

WA14.C 1:5 84_3A_WA14.C_00_05_180312 
Controparete in cartongesso con 
rivestimento in piastrelle 115 mm 

Ziegewand verputzt 150 mm WA15.A 1:5 84_3A_WA15.A_00_05_180312 
Parete di mattoni con intonaco civile 
150 mm 

Ziegewand verputzt und 
Fliesenverkleidung 180 mm 

WA15.B 1:5 84_3A_WA15.B_00_05_180312 
Parete di mattoni con intonaco civile e 
piastrelle 180 mm 

Ziegewand verputzt und 
Fliesenverkleidung 180 mm 

WA15.C 1:5 84_3A_WA15.C_00_05_180312 
Parete di mattoni con intonaco civile e 
piastrelle 180 mm 

Außenwand aus Sandwich-
Elementen 223 mm 

WA16.A 1:5 84_3A_WA16.A_00_05_180312 
Parete esterna in pannelli autoportanti 
coibentati 223 mm 

Außenwand aus Sandwich-
Elementen 185 mm 

WA16.B 1:5 84_3A_WA16.B_00_05_180312 
Parete esterna in pannelli autoportanti 
coibentati 185 mm 
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Anschlüssen   84_3A_KD_00_05_180312 Nodi    Capitolato 36pecial d’appalto 

Doppelschalige Außenwand - 
 Industrieboden - 

 Plattendecke massiv - 
 Ganzglasfassade 

KD01.A 1:5 84_3A_KD01.A_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato  
- Pavimento industriale  
- Solaio a lastra massiccio  
- Facciata continua 

Doppelschalige Außenwand - 
 Plattendecke massiv - 

Befahrbare Asphaltfläche 
KD01.B 1:5 84_3A_KD01.B_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato  
- Solaio a lastra massiccio 
- Pavimentazione esterna in asfalto 

Doppelschalige Außenwand - 
 Plattendecke massiv - 

Befahrbare Asphaltfläche 

KD01.C 1:5 84_3A_KD01.C_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato  
- solaio a lastra massiccio  
- pavimentazione in asfalto 

Doppelschalige Außenwand - 
 Industrieboden - 

 Plattendecke massiv 
KD01.D 1:5 84_3A_KD01.D_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato - 
solaio a lastra massiccio - pavimento 
industriale 

Doppelschalige Außenwand - 
 Fundamentplatte - 

Befahrbare Asphaltfläche 
KD01.E 1:5 84_3A_KD01.E_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato  
- Platea di fondazione  
- Pavimentazione esterna in asfalto 

Doppelschalige Außenwand 
Fundamentplatte 

KD01.F 1:5 84_3A_KD01.F_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - 
platea di fondazione 

Doppelschalige Außenwand -  
Doppelschalige Innenwand 

KD01.G 1:5 84_3A_KD01.G_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato -doppio 
muro interno 

Doppelschalige Außenwand KD01.H 1:5 84_3A_KD01.H_00_05_180312 Doppio muro esterno isolato 

Doppelschalige Außenwand KD01.I 1:5 84_3A_KD01.I_00_05_180312 Doppio muro esterno isolato 

Doppelschalige Außenwand - 
 Plattendecke massiv - 
Hohldielendecke -Fertigteilstützen 

KD02.A 1:5 84_3A_KD02.A_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - Solaio a 
lastra massiccio - Solaio alveolare - 
Pilastri prefabbricati 

Doppelschalige Außenwand - 
 Plattendecke massiv - 

Hohldielendecke -Fertigteilstützen 
KD02.B 1:5 84_3A_KD02.B_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato - Solaio a 
lastra massiccio - Solaio alveolare - 
Pilastri prefabbricati 

Doppelschalige Außenwand -  
Fundamentplatte -Fertigteilstützen 

KD02.C 1:5 84_3A_KD02.C_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - Platea 
di fondazione - Pilastri prefabbricati 
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Anschlüssen   84_3A_KD_00_05_180312 Nodi    Capitolato 37pecial d’appalto 

Pflastersteine aus Kunststeinenr- 
Doppelschalige Außenwand - 

 Hohldielendecke 
KD03.A 1:5 84_3A_KD03.A_00_05_180312 

Pavimentazione di mattonelle di 
calcestruzzo - Doppio muro esterno 
isolato - Solaio alveolare 

Doppelschalige Außenwand - 
 Hohldielendecke 

KD03.B 1:5 84_3A_KD03.B_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - Solaio 
alveolare 

Doppelschalige Außenwand -  
 Fundamentplatte 

KD03.C 1:5 84_3A_KD03.C_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - platea di 
fondazione 

Doppelschalige Außenwand KD03.D 1:5 84_3A_KD03.D_00_05_180312 Doppio muro esterno isolato 

Doppelschalige Außenwand - 
 Plattendecke massiv 

KD05.A 1:5 84_3A_KD05.A_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - solaio a 
lastra predalles 

Doppelschalige Außenwand - 
 Plattendecke massiv - 
 Vorgespannte Decke 

KD05.B 1:5 84_3A_KD05.B_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - Solaio a 
lastra predal\les - Solaio 
precompresso 

Doppelschalige Außenwand - 
 Plattendecke massiv 

KD05.C 1:5 84_3A_KD05.C_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - Solaio a 
lastra massiccio 

Doppelschalige Außenwand - 
 Fundamentplatte 

KD05.D 1:5 84_3A_KD05.D_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - Platea 
di fondazione 

 Doppelschalige 
Außenwand - Fundamentplatte 

KD05.E 1:5 84_3A_KD05.E_00_05_180312 
Doppio muro esterno isolato - Platea 
di fondazione 

 Doppelschalige Wand - 
 Tribünenelement - 

 Plattendecke massiv - 
  Stahlpfeiler 

KD06.A 1:5 84_3A_KD06.A_00_05_180312 
Doppio muro interno - gradonate 
prefabbricate - solaio a lastra 
massiccio - pilastro in acciaio 

Doppelschalige Wand - 
 Industrieboden- 

 Plattendecke massiv 
KD06.B 1:5 84_3A_KD06.B_00_05_180312 

Doppio muro interno - Solaio a lastra 
massiccio - Pavimento industriale 

Doppelschalige geneigte  
Außenwand - Vorgespannte Decke - 

 Plattendecke massiv 
KD07.A 1:5 84_3A_KD07.A_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato inclinato - 
Solaio precompresso - solaio a lastra 
massiccio 

Doppelschalige geneigte  
 Außenwand -  

 Elementdecke massiv 
KD07.B 1:5 84_3A_KD07.B_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato inclinato - 
solaio precompresso - solaio a lastra 
massiccio 

Doppelschalige geneigte  
Außenwand - Fundamentplatte 

 Eisfläche Curlinghalle 
KD07.C 1:5 84_3A_KD07.C_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato inclinato - 
platea di fondazione - Pista di ghiaccio 
da curling 

Doppelschalige Außenwand - 
 Vorgespannte Decke - 

 Ausführung als WW 
KD08.A 1:5 84_3A_KD08.A_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato - solaio 
precompresso - solaio a lastra 
massiccio 

Doppelschalige Außenwand - 
Befahrbare Asphaltfläche - 

 Eisfläche Curlinghalle 
KD08.B 1:5 84_3A_KD08.B_00_05_180312 

Doppio muro esterno isolato - 
pavimentazione in asfalto - pista di 
ghiaccio da curling 
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Anschlüssen   84_3A_KD_00_05_180312 Nodi    Capitolato 38pecial d’appalto 

 Doppelschalige geneigte  
  Außenwand - 
  Plattendecke 

massiv - Stahlpfeiler 

KD09.A 1:5 84_3A_KD09.A_00_05_180312 
Doppio muro esterno inclinato -Solaio 
a lastra massiccio - Pilastro in acciaio 

Doppelschalige geneigte  
  Außenwand - 

 Plattendecke massiv 
KD09.B 1:5 84_3A_KD09.B_00_05_180312 

Doppio muro esterno inclinato - 
Solaio a lastra massiccio 

Doppelschalige geneigte  
  Außenwand - 
  Betonboden 

KD09.C 1:5 84_3A_KD09.C_00_05_180312 
Doppio muro esterno inclinato - 
Pavimentazione esterna in 
calcestruzzo 

Doppelschalige Außenwand gegen 
Erde - Plattendecke massiv - 

  Betonboden 
KD10.A 1:5 84_3A_KD10.A_00_05_180312 

Doppio muro esterno contro terra 
Solaio a lastra massiccio - 
Pavimentazione in calcestruzzo 

Doppelschalige Innenwand - 
 Elementdecke massiv - 

 Vorgefertigtes 
Tribünenelement aus Stahlbeton 

KD13.A 1:5 84_3A_KD13.A_00_05_180312 
Doppio muro interno - Solaio a lastra 
massiccio - Elemento prefabbricato in 
c.a. per tribune spettatori 

Doppelschalige Innenwand - 
 Elementdecke massiv - 

 Vorgefertigtes 
Tribünenelement aus Stahlbeton 

KD13.B 1:5 84_3A_KD13.B_00_05_180312 
Doppio muro interno - Solaio a lastra 
massiccio - Elemento prefabbricato in 
c.a. per tribune spettatori 

Doppelschalige Innenwand - 
 Fundamentplatte 

KD13.C 1:5 84_3A_KD13.C_00_05_180312 
Doppio muro interno - platea di 
fondazione 

 Doppelschalige 
Innenwand - Fundamentplatte 

KD13.D 1:5 84_3A_KD13.D_00_05_180312 
Doppio muro interno - platea di 
fondazione 

Doppelschalige Innenwand -
 Fundamentplatte 

KD13.E 1:5 84_3A_KD13.E_00_05_180312 
Doppio muro interno - platea di 
fondazione 

Doppelschalige Innenwand - 
 Fundamentplatte 

KD13.F 1:5 84_3A_KD13.F_00_05_180312 
Doppio muro interno - platea di 
fondazione 

Doppelschalige Wand -
 Tribünenelement - 

 Plattendecke massiv 
KD14.A 1:5 84_3A_KD14.A_00_05_180312 

Doppio muro interno - gradonate 
prefabbricate - solaio a lastra 
massiccio 

Bandanlage - Eisfläche 
Wettkampfanlage 

KD15.A 1:5 84_3A_KD15.A_00_05_180312 
Balaustra - Pista di ghiaccio impianto 
agonistico 

Entwässerungsrinne KD15.B 1:5 84_3A_KD15.B_00_05_180312 Caditoia continua 
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Anschlüssen   84_3A_KD_00_05_180312 Nodi    Capitolato 39pecial d’appalto 

Bestehende Bandanlage - 
  Eisfläche 

Grundsportanlage 
KD16.A 1:5 84_3A_KD16.A_00_05_180312 

Balaustra esistente - Pista di ghiaccio 
impianto sportivo  

Entwässerungsrinne KD16.B 1:5 84_3A_KD16.B_00_05_180312 Caditoia continua 

Innenwand aus Gipskarton  
 mit Holzverkleidung 
Unterdecke Gipskartonplatte - 

 Abgehängte Decke aus  
 Sandwich-Elementen 

KD20.A 1:5 84_3A_KD20.A_00_05_180312 

Parete in cartongesso con 
rivestimento in legno - Controsoff. 
lastre cartongesso Controsoffitto in 
pannelli metallici autoportanti 
coibentati in lana di roccia 

Außenwand aus 
 Sandwich-Elementen - 

 Abgehängte Decke aus  
 Sandwich-Elementen 

KD21.A 1:5 84_3A_KD21.A_00_05_180312 
Parete esterna in pannelli autoportanti 
coibentati - Soffitto in pannelli metallici 
autoportanti 

Polycarbonat-Wand - 
 Abgehängte Decke aus  

 Sandwich-Elementen 
KD22.A 1:5 84_3A_KD22.A_00_05_180312 

Tamponamento con pannelli di 
policarbonato - Controsoffitto in 
pannelli metallici autoportanti 
coibentati in lana di roccia 

Tribüne Curling KD23.A 1:5 84_3A_KD23.A_00_05_180312 Gradonate Curling 

Mobile Tribüne KD24.A 1:5 84_3A_KD24.A_00_05_180312 Tribune mobili del campo interno 

Mobile Tribüne KD24.B 1:5 84_3A_KD24.B_00_05_180312 Tribune mobili del campo interno 

Ganzglasgeländer Vorgefertigtes 
Tribünenelement aus Stahlbeton - 

Doppelschalige Innenwand 

KD30.A 1:5 84_3A_KD30.A_00_05_180312 
Parapetto di vetro - Elemento 
prefabbricato in c.a. per tribune 

spettatori - Doppio muro interno 

Ganzglasgeländer Vorgefertigtes 
Tribünenelement aus Stahlbeton - 

Doppelschalige Innenwand 
KD30.B 1:5 84_3A_KD30.B_00_05_180312 

Parapetto di vetro - Elemento 
prefabbricato in c.a. per tribune 
spettatori - Doppio muro interno 

Ganzglasgeländer - Industrieboden - 
Plattendecke massiv 

KD30.C 1:5 84_3A_KD30.C_00_05_180312 
Parapetto di vetro - Pavimento 
industriale - Solaio a lastra massiccio 

Ganzglasgeländer Vorgefertigtes 
Tribünenelement aus Stahlbeton -

Plattendecke massiv 
KD31.A 1:5 84_3A_KD31.A_00_05_180312 

Parapetto di vetro - Elemento 
prefabbricato in c.a. per tribune 
spettatori - Solaio a lastra massiccio 

Stahlgeländer mit Netzfüllung KD32.A 1:5 84_3A_KD32.A_00_05_180312 Parapetto in acciaio con rete 

Stahlgeländer mit Netzfüllung KD32.B 1:5 84_3A_KD32.B_00_05_180312 Parapetto in acciaio con rete 

Stahlgeländer mit Netzfüllung KD32.C 1:5 84_3A_KD32.C_00_05_180312 Parapetto in acciaio con rete 

Stahlgeländer mit Netzfüllung KD32.D 1:5 84_3A_KD32.D_00_05_180312 Parapetto in acciaio con rete 
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Fensterdetails   84_3A_FE_00_05_180312 Dettagli finestre    Capitolato 40pecial d’appalto 

Pfosten-Riegel 
Fassadenkonstruktion mit 

integrierten Türen 
FE01.A 1:5 84_3A_FE01.A_00_05_180312 

Facciata continua in montanti e 
traversi con porte integrate 

Pfosten-Riegel 
Fassadenkonstruktion mit 

integrierten Türen 
FE01.B 1:5 84_3A_FE01.B_00_05_180312 

Facciata continua in montanti e 
traversi con porte integrate 

Pfosten-Riegel 
Fassadenkonstruktion mit 

integrierten Türen 
FE01.C 1:5 84_3A_FE01.C_00_05_180312 

Facciata continua in montanti e 
traversi con porte integrate 

Pfosten-Riegel 
Fassadenkonstruktion mit 

integrierten Türen 
FE01.D 1:5 84_3A_FE01.D_00_05_180312 

Facciata continua in montanti e 
traversi con porte integrate 

Pfosten-Riegel 
Fassadenkonstruktion mit 

integrierten Türen 
FE01.E 1:5 84_3A_FE01.E_00_05_180312 

Facciata continua in montanti e 
traversi con porte integrate 

Pfosten-Riegel 
Fassadenkonstruktion mit 

integrierten Türen 
FE01.F 1:5 84_3A_FE01.F_00_05_180312 

Facciata continua in montanti e 
traversi con porte integrate 

Außenliegende    
Fassadenkonstruktion 

FE02.A 1:5 84_3A_FE02.A_00_05_180312 Facciata continua esterna 

Außenliegende    
Fassadenkonstruktion 

FE02.B 1:5 84_3A_FE2.B_00_05_180312 Facciata continua esterna 

Außenliegende    
Fassadenkonstruktion 

FE02.C 1:5 84_3A_FE02.C_00_05_180312 Facciata continua esterna 

Außenliegende    
Fassadenkonstruktion 

FE03.A 1:5 84_3A_FE03.A_00_05_180312 Facciata continua esterna 

Geneigte innere Glaswand FE11.A 1:5 84_3A_FE11.A_00_05_180312 Vetrata interna inclinata 

Innere Glaswand FE12.A 1:5 84_3A_FE12.A_00_05_180312 Vetrata interna 

Innere Glaswand FE12.B 1:5 84_3A_FE12.B_00_05_180312 Vetrata interna 
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Türendetails   84_3A_TT_00_05_180312 Disegni progettuali    Capitolato 40pecial d’appalto 

Feuerschutztür REI 120 TT01.A 1:5 84_3A_TT01.A_00_05_180312 Porta tagliafuoco REI 120 

Schiebetor aus Stahl  
  in Paneel-

Bauweise 
TT02.A 1:5 84_3A_TT02.A_00_05_180312 Portoni scorrevoli panello in acciaio 

 Schiebetor aus Stahl  
  in Paneel-

Bauweise 
TT02.B 1:5 84_3A_TT02.A_00_05_180312 Portoni scorrevoli panello in acciaio 

Holztür TT03.A 1:5 84_3A_TT03.A_00_05_180312 Porta in legno 

Türdrücker TT03.B 1:5 84_3A_TT03.A_00_05_180312 Maniglia porte 
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Dachaufbaten   84_3A_DA_00_05_180312 Stratigrafie copertura    Capitolato 41pecial d’appalto 

Gedämmtes  Dach DA01.A 1:5 84_3A_DA01.A_00_05_180312 Copertura coibentata 

Ablufthaube für die Belüftung  
 der Luftschicht- 

 Gedämmtes Dach 

DA01.B 1:5 84_3A_DA01.B_00_05_180312 
Sfiato per strato di ventilazione 
Copertura coibentata 

Innenliegenden Kastenrinne 
 Gedämmtes Dach 

DA01.C 1:5 84_3A_DA01.C_00_05_180312 
Canale di gronda incassato Copertura 
coibentata 

Tropfkante 
 Gedämmtes Dach 

DA01.D 1:5 84_3A_DA01.D_00_05_180312 Rompigoccia Copertura coibentata 

Dehnfugen 
 Gedämmtes  Dach 

DA01.E 1:5 84_3A_DA01.E_00_05_180312 
Giunti di dilatazione Copertura 
coibentata 

Innenliegenden Kastenrinne 
 Gedämmtes Dach 

DA01.F 1:5 84_3A_DA01.F_00_05_180312 
Canale di gronda incassato Copertura 
coibentata 

Anschluss gedämmtes Dach und 
ungedämmtes Dach 

DA01.G 1:5 84_3A_DA01.G_00_05_180312 
Giunto fra copertura coibentata 
e copertura non coibentata 

Fotovoltaikanlage - 
 Gedämmtes Dach 

DA01.H 1:5 84_3A_DA01.H_00_05_180312 
Impianto fotovoltaico - Copertura 
coibentata 

Ungedämmtes Dach DA02.A 1:5 84_3A_DA02.A_00_05_180312 Copertura non coibentata 

Ablufthaube für die Belüftung  
der Luftschicht-Ungedämmtes Dach 

DA02.B 1:5 84_3A_DA02.B_00_05_180312 
Sfiato per strato di ventilazione 
Copertura non coibentata 

Innenliegenden Kastenrinne 
 Ungedämmtes Dach 

DA02.C 1:5 84_3A_DA02.C_00_05_180312 
Canale di gronda incassato 
Copertura non coibentata 

Tropfkante 
 Ungedämmtes Dach 

DA02.D 1:5 84_3A_DA02.D_00_05_180312 
Rompigoccia 
Copertura non coibentata 

Dehnfugen 
 Ungedämmtes  Dach 

DA02.E 1:5 84_3A_DA02.E_00_05_180312 
Giunti di dilatazione Copertura non 
coibentata 

Integrierte Lüftungsgitter 
 Ungedämmtes  Dach 

DA02.F 1:5 84_3A_DA02.F_00_05_180312 
Griglie di areazione integrate 
Copertura non coibentata 

Vertikalen Dachabschluss 
Elementes - Ungedämmtes Dach 

DA02.G 1:5 84_3A_DA02.G_00_05_180312 
Elemento di chiusura frontale -
Copertura non coibentata 

Vertikalen Dachabschluss 
Elementes - Ungedämmtes Dach 

DA02.H 1:5 84_3A_DA02.H_00_05_180312 
Elemento di chiusura frontale - 
Copertura non coibentata 

Ungedämmtes Dach DA02.I 1:5 84_3A_DA02.I_00_05_180312 Copertura non coibentata 
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Bodenaufbaten   84_3A_BA_00_05_180312 Stratigrafie pavimenti    Capitolato 42pecial d’appalto 

Industrieboden D100 mm  
 Plattendecke massiv 

BA01.A 1:5 84_3A_BA01.A_00_05_180312 
Pavimento industriale spess. 100 mm 
- Solaio a lastra massiccio 

Industrieboden D110 mm  
 Plattendecke massiv 

BA01.B 1:5 84_3A_BA01.B_00_05_180312 
Pavimento industriale spess. 110 mm 
- Solaio a lastra massiccio 

Industrieboden D110 mm - 
Plattendecke massiv 

BA01.C 1:5 84_3A_BA01.C_00_05_180312 
Pavimento industriale spess. 110 mm 
- Solaio a lastra massiccio 

Industrieboden D160 mm -
 Fundamentplatte 

BA01.D 1:5 84_3A_BA01.D_00_05_180312 
Pavimento industriale spess. 160 mm 
- Platea di fondazione 

Industrieboden D100 mm - 
 Plattendecke massiv 

BA01.E 1:5 84_3A_BA01.E_00_05_180312 
Pavimento industriale spess. 100 mm 
- Solaio a lastra massiccio 

Sportboden aus Gummi 
 Industrieboden D16 

mm - Fundamentplatte 
BA02.A 1:5 84_3A_BA02.A_00_05_180312 

Pavimento in gomma per uso sportivo 
- Pavimento industriale spess. 160 
mm - Platea di fondazione 

Puzzle Sportboden aus Gummi  
Industrieboden D160 mm - 

 Fundamentplatte 
BA03.A 1:5 84_3A_BA03.A_00_05_180312 

Pavimento in gomma a incastro per 
uso sportivo - Pavimento industriale 
spess. 160 mm - Platea di fondazione 

Puzzle Sportboden aus Gummi 
 Fundamentplatte 

BA03.B 1:5 84_3A_BA03.B_00_05_180312 
Pavimento in gomma a incastro per 
uso sportivo - Platea di fondazione 

Puzzle Gummiboden befahrbar 
Industrieboden D142 mm- 

 Fundamentplatte 

BA04.A 1:5 84_3A_BA04.A_00_05_180312 
Pavimento carrabile in gomma a 
incastro -  Pavimento industriale 
spess. 142 mm - Platea di fondazione 

Puzzle Gummiboden befahrbar 
 Fundamentplatte 

BA04.B 1:5 84_3A_BA04.B_00_05_180312 
Pavimento carrabile in gomma a 
incastro - Platea di fondazione 

Sportboden aus Gummi - 
 Industrieboden - 

 Plattendecke massiv 
BA05.A 1:5 84_3A_BA05.A_00_05_180312 

Pavimento in gomma per uso sportivo 
-Pavimento industriale - Solaio a lastra 
massiccio 

Teppichboden - 
 Industrieboden - 

 Plattendecke massiv 
BA06.A 1:5 84_3A_BA06.A_00_05_180312 

Pavimento in moquette - Pavimento 
industriale - Solaio a lastra massiccio 

Teppichboden - 
 Industrieboden - 

 Plattendecke massiv 
BA06.B 1:5 84_3A_BA06.B_00_05_180312 

Pavimento in moquette - Pavimento 
industriale - Solaio a lastra massiccio 

Teppichboden 
  Curlinghalle 

BA06.C 1:5 84_3A_BA06.C_00_05_180312 
Pavimento in moquette - Campo di 
ghiaccio curling 

Bodenbelag aus Linoleum - 
 Industrieboden - 

 Plattendecke massiv 
BA07.A 1:5 84_3A_BA07.A_00_05_180312 

Pavimento in linoleum - Pavimento 
industriale - Solaio a lastra massiccio 

 Massiven 
Parkettfußboden Industrieboden 

 Fundamentplatte 

BA08.A 1:5 84_3A_BA08.A_00_05_180312 
Pavimento in legno massiccio 
Pavimento industriale - Platea di 
fondazione 

Selbstnivellierendes  
 Epoxydharzsystem - 

 Industrieboden - 
 Plattendecke massiv 

BA09.A 1:5 84_3A_BA09.A_00_05_180312 
Sistema epossidico autolivellante - 
Pavimento industriale - Solaio a lastra 
massiccio 

Selbstnivellierendes  
 Epoxydharzsystem - 

 Industrieboden - 
 Plattendecke massiv 

BA09.B 1:5 84_3A_BA09.B_00_05_180312 
Resina epossidica - Pavimento 
industriale - Solaio a lastra massiccio 
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Bodenaufbaten   84_3A_BA_00_05_180312 Stratigrafie pavimenti    Capitolato 43pecial d’appalto 

Eisfläche Wettkampfanlage BA10.A 1:5 84_3A_BA10.A_00_05_180312 Pista di ghiaccio impianto agonistico 

Eisfläche Grundsportanlage BA11.A 1:5 84_3A_BA11.A_00_05_180312 
Pista di ghiaccio impianto sportivo di 
quartiere 

Eisfläche Curlinghalle BA12.A 1:5 84_3A_BA12.A_00_05_180312 Pista di ghiaccio da curling 

Fundamentplatte 
 Sichtbetonboden 

BA13.A 1:5 84_3A_BA13.A_00_05_180312 Platea di fondazione faccia vista 

Fundamentplatte 
 Sichtbetonboden 

BA13.B 1:5 84_3A_BA13.B_00_05_180312 Platea di fondazione faccia vista 

Plattendecke massiv 
 Sichtbetonboden 

BA14.A 1:5 84_3A_BA14.A_00_05_180312 Solaio a lastra massiccio faccia vista 

 Plattendecke massiv 
 Sichtbetonboden 

BA14.B 1:5 84_3A_BA14.B_00_05_180312 Solaio a lastra massiccio faccia vista 

Vorgespannte Decke - 
 Ausführung als WW - 

Sichtbetonboden 
BA15.A 1:5 84_3A_BA15.A_00_05_180312 

Solaio precompresso - Vasca bianca - 
faccia vista 

Hohldielendecke - 
 Sichtbetonboden 

BA16.A 1:5 84_3A_BA16.A_00_05_180312 Solaio alveolare - faccia vista 

 Industrieboden - 
 Plattendecke massiv - 

 Fliesenverkleidung 
BA17.A 1:5 84_3A_BA17.A_00_05_180312 

Pavimento industriale - Solaio a lastra 
massiccio - Rivestimento in piastrelle 

Industrieboden D145 mm -
Fundamentplatte -  

 Fliesenverkleidung 
BA17.B 1:5 84_3A_BA17.B_00_05_180312 

Pavimento industriale spess. 145 mm 
- Platea di fondazione -Rivestimento in 
piastrelle 

Fußmatte mit achteckigem  
 Wabenmuster- 
Industrieboden D138 mm- 

 Fundamentplatte 

BA18.A 1:5 84_3A_BA18.A_00_05_180312 

Tappeto in gomma a nido d'ape a 
maglia ottagonale - Pavimento 
industriale spess. 138 mm - 
Platea di fondazione 

Sportboden aus Holz 
Industrieboden D100 mm- 

 Plattendecke massiv 
BA19.A 1:5 84_3A_BA19.A_00_05_180312 

Pavimento sportivo in legno - 
Pavimento industriale spess. 100 mm 
- Solaio a lastra massiccio 

Betonsteinpflaster BA20.A 1:5 84_3A_BA20.A_00_05_180312 
Pavimentazione di mattonelle di 
calcestruzzo 

Betonsteinpflaster- 
 Hohldielendecke 

BA20.B 1:5 84_3A_BA20.B_00_05_180312 
Pavimentazione di mattonelle di 
calcestruzzo - Solaio alveolare 

Befahrbare Asphaltfläche BA21.A 1:5 84_3A_BA21.A_00_05_180312 Pavimentazione carrabile in asfalto 

Betonboden BA22.A 1:5 84_3A_BA22.A_00_05_180312 
Pavimentazione esterna in 
calcestruzzo 
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Aufbau der abgehägten Decke   84_3A_CS_00_05_180312 Stratigrafia controsoffitto    Capitolato 44pecial d’appalto 

Unterdecke Gipskartonplatte - 
 Abgehängte Decke aus  

 Sandwich-Elementen 
CS01.A 1:5 84_3A_CS01.A_00_05_180312 

Controsoff. lastre cartongesso - 
Controsoffitto in pannelli metallici 
autoportanti coibentati in lana di roccia 

Unterdecke Gipskartonplatte - 
 Abgehängte Decke aus  

 Sandwich-Elementen 
CS01.B 1:5 84_3A_CS01.B_00_05_180312 

Controsoff. lastre cartongesso -  
Controsoffitto in pannelli  
metallici autoportanti coibentati in lana 
di roccia 

Unterdecke Gipskartonplatte CS02.A 1:5 84_3A_CS02.A_00_05_180312 Controsoff. lastre cartongesso 

Unterdecke Gipskartonplatte CS02.B 1:5 84_3A_CS02.B_00_05_180312 Controsoff. lastre cartongesso 

Unterdecke aus gedämmten  
 Polyurethanplatten 

CS03.A 1:5 84_3A_CS03.A_00_05_180312 
Controsoffitto con lastre  
isolanti in poliuretano 

Unterdecke aus gedämmten  
 Polyurethanplatten 

CS03.B 1:5 84_3A_CS03.B_00_05_180312 
Controsoffitto con lastre  
isolanti in poliuretano 

Abgehängte Decke an der
 Dachkonstruktion aus 

Stahl, Premium Tribüne 
CS10.A 1:5 84_3A_CS10.A_00_05_180312 

Controsoffitto appeso alla  
costruzione in metallo del tetto, 
tribune premium 

Abgehängte Decke  
 an Betondecke 

CS11.A 1:5 84_3A_CS11.A_00_05_180312 Controsoffitto appeso al solaio in cls 

Abgehängte Decke an der  
Dachkonstruktion aus Stahl 

CS12.A 1:5 84_3A_CS02.A_00_05_180312 
Controsoffitto appeso alla costruzione 
in metallo del tetto 

Abgehängte Decke an der 
Dachkonstruktion aus Stahl 

CS12.B 1:5 84_3A_CS02.B_00_05_180312 
Controsoffitto appeso alla costruzione 
in metallo del tetto 
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Muster    Campione    Capitolato 44pecial d’appalto 

MUSTER 01 
Pfosten-Riegel 

Fassadenkonstruktion mit Balkon, 
Decke und Wandkonstruktion mit 

Betonfertigteilen 

MU01 1:5 84_3A_MU01_00_05_180312 

CAMPIONE 01 
Facciata continua in montanti traversi 
con balcone, muro e parete in 
elementi prefabbricati 
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Werkzeichnungen    Disegno costruttivo    Capitolato 44pecial d’appalto 

WERKZEICHNUNGEN 
Innenliegenden Kastenrinne 

WZ01 1:5 84_3A_WZ01_00_05_180312 
DISEGNO COSTRUTTIVO 
Canale di gronda incassato 
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Plan Nr. 
n° tavola 

Maßstab 
scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

GRUNDRISS und 
KONSTRUKTIONSDETAILS 

KLEINBOHRPFÄHLE  
ST0.1 1:100 01_grundriss pfaehle-pianta pali 

PIANTA e PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI MICROPALI 

GRUNDRISS und 
KONSTRUKTIONSDETAILS 

KLEINBOHRPFÄHLE 
ST0.2 1:100 02_grundriss pfaehle-pianta pali 

PIANTA e PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI MICROPALI 

SCHALUNGSPLAN FUNDAMENT ST1.1 1:100 11_fundament-fondazione 
PIANTA CASSERATURA 
FONDAZIONE 

UNTERE BEWEHRUNGSLAGE 
FUNDAMENTPLATTE - TEIL 1 

ST1.2a 1:100 12a_bewehrung-armatura FU 
ARMATURA INFERIORE PIASTRA DI 
FONDAZIONEN - 1°PARTE 

OBERE BEWEHRUNGSLAGE 
FUNDAMENTPLATTE - TEIL 1 

ST1.2b 1:100 12b_bewehrung-armatura FU 
ARMATURA SUPERIORE PIASTRA 
DI FONDAZIONEN - 1°PARTE 

UNTERE BEWEHRUNGSLAGE 
FUNDAMENTPLATTE - TEIL 2 

ST1.3a 1:100 13a_ bewehrung-armatura FU 
ARMATURA INFERIORE PIASTRA DI 
FONDAZIONEN - 2°PARTE 

OBERE BEWEHRUNGSLAGE 
FUNDAMENTPLATTE - TEIL 2 

ST1.3b 1:100 13b_bewehrung-armatura FU 
ARMATURA SUPERIORE PIASTRA 
DI FONDAZIONEN - 2°PARTE 

BEWEHRUNG 
FUNDAMENTPLATTE 

KÄLTEZENTRALE 
ST1.4 1:100 14_bewehrung-armatura FU 

ARMATURA PIASTRA DI 
FONDAZIONE CENTRALE 
FRIGORIFERA 

BEWEHRUNG 
FUNDAMENTPLATTE 
SCHMUTZWASSER - 

HEBEANLAGE 

ST1.5 1:100 15_bewehrung-armatura FU 
ARMATURA PIASTRA DI 
FONDAZIONE POMPA 
SOLLEVAMENTO ACQUE NERE 

BEWEHRUNG 
FUNDAMENTPLATTE SCHACHT 

EISABLAGE 
ST1.6 1:100 16_bewehrung-armatura FU 

ARMATURA PIASTRA 
DI FONDAZIONE POZZETTO 
GIACCIO 

BEWEHRUNG 
FUNDAMENTPLATTEN AUFZÜGE 

ST1.7 1:100 17_bewehrung-armatura FU 
ARMATURA PIASTRE 
DI FONDAZIONE ASCENSORI 

DETAILE FUNDAMENTPLATTE A 
bis I 

ST1.8 1:25 18_detaile-dettagli FU1 DETTAGLI FONDAZIONI A fino a I 

DETAILE FUNDAMENTPLATTE J 
bis P' 

ST1.9 1:25 19_detaile-dettagli FU2 DETTAGLI FONDAZIONI J fino a P' 

DETAILE FUNDAMENTPLATTE R 
bis Z 

ST1.10 1:25 110_detaile-dettagli FU3 DETTAGLI FONDAZIONI R fino a Z 

SCHALUNGSPLAN 1. DECKE ST2.1 1:100 21_1.decke-solaio PIANTA CASSERATURA 1°SOLAIO 

DETAIL TRIBÜNEN 1 und 2 ST2.2 1:25 22_tribuenen-tribune 1-2 DETTAGLI TRIBUNE 1 e 2 

DETAIL TRIBÜNEN 3 und 4 ST2.3 1:25 23_tribuenen-tribune 3-4 DETTAGLI TRIBUNE 3 e 4 

DETAIL TRIBÜNEN 5 und 6 ST2.4 1:25 24_tribuenen-tribune 5-6 DETTAGLI TRIBUNE 5 e 6 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm1.1 untere Bewehrungslage  

ST2.5a 1:100 25a_bewehrung-armatura Sm11 
PIANTA ARMATURE 
Sm1.1 armatura inferiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm1.1 obere Bewehrungslage 

ST2.5b 1:100 25b_bewehrung-armatura Sm11 
PIANTA ARMATURE 
Sm1.1 armatura superiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm1.2 untere Bewehrungslage 

ST2.6a 1:100 26a_bewehrung-armatura Sm12 
PIANTA ARMATURE 
Sm1.2 armatura inferiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm1.2 obere Bewehrungslage 

ST2.6b 1:100 26b_bewehrung-armatura Sm12 
PIANTA ARMATURE 
Sm1.2 armatura superiore 
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BAUMEISTERARBEITEN  

STATIK 
Dr. Ing. Herbert Mair 

LAVORI EDILI  
STATICA 

Titel 
Plan Nr. 
n° tavola 

Maßstab 
scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

DETAILE TREPPE TR1 und TR2 ST2.7 1:50 
27_detaile teppe TR1_2-dettagli scala 

TR1_2 
DETTAGLI SCALA TR1 e TR2 

DETAILE TREPPE TR3, TR4 und 
TR5 

ST2.8 1:50 
28_detaile teppe TR3_4_5-dettagli scala 

TR3_4_5 
DETTAGLI SCALA TR3, TR4 e TR5 

DETAILE TREPPE TR6, TR7 und 
TR8 

ST2.9 1:50 
29_detaile teppe TR6_7_8-dettagli scala 

TR6_7_8 DETTAGLI SCALA TR6, TR7 e TR8 

SCHALUNGSPLAN 2. DECKE ST3.1 1:100 31_2.decke-solaio PIANTA CASSERATURA 2°SOLAIO 

DETAILE 2. DECKE  ST3.2 1:10 32_detaile 2D-dettagli 2S DETTAGLI 2°SOLAIO  

BEWEHRUNGSPLAN 
Mauerscheibe Achse B 

ST3.3 1:50 33_wandscheibe achse b ARMATURA trave parete asse B 

BEWEHRUNGSPLAN 
Mauerscheibe Achse H 

ST3.4 1:50 34_wandscheibe achse h ARMATURA trave parete asse H 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm2.1 - Teil 1 untere 

Bewehrungslage 
ST3.5a 1:100 35a_bewehrung-armatura Sm21 

PIANTA ARMATURE 
 Sm2.1 - 1°parte armatura inferiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm2.1 - Teil 1 obere 

Bewehrungslage 
ST3.5b 1:100 35b_bewehrung-armatura Sm21 

PIANTA ARMATURE 
Sm2.1 - 1°parte armatura superiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm2.1 - Teil 2 untere 

Bewehrungslage 
ST3.5c 1:100 35c_bewehrung-armatura Sm21 

PIANTA ARMATURE 
Sm2.1 - 2°parte armatura inferiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm2.1 - Teil 2 obere 

Bewehrungslage 

ST3.5d 1:100 35d_bewehrung-armatura Sm21 
PIANTA ARMATURE 
Sm2.1 - 2°parte armatura superiore 

DETAIL TRÄGER T2.18 und 
DETAILE PFEILER P15 bis P29 und 

P35 bis P40 
ST3.5e 1:50 

35e_detaile T2.18_P15-P29_P35-
P40 

DETTAGLIO TRAVE T2.18 e 
DETTAGLI PILASTRI P15 fino a P29 
e P35 fino a P40 

BEWEHRUNGSPLAN Sm2.2 ST3.6 1:10 36_bewehrung-armatura Sm22 PIANTA ARMATURE Sm2.2 

BEWEHRUNGSPLAN Sm2.3 ST3.7 1:100 37_ bewehrung-armatura Sm23 PIANTA ARMATURE Sm2.3 

BEWEHRUNGSPLAN Sm2.8 ST3.8 1:10 36_bewehrung-armatura Sm28 PIANTA ARMATURE Sm2.8 

SCHALUNGSPLAN 3. DECKE ST4.1 1:100 41_3.decke-solaio PIANTA CASSERATURA 3°SOLAIO 

DETAILE 3. DECKE ST4.2 1:10 42_detaile 3D-dettagli 3S DETTAGLI 3°SOLAIO 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm3.1 untere Bewehrungslage 

ST4.3a 1:100 43a_bewehrung-armatura Sm31 
PIANTA ARMATURE 
Sm3.1 armatura inferiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm3.1 obere Bewehrungslage 

ST4.3b 1:100 43b_bewehrung-armatura Sm31 
PIANTA ARMATURE 
Sm3.1 armatura superiore 

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm3.2 und Sm3. untere 

Bewehrungslage 
ST4.4a 1:100 44a_bewehrung-armatura Sm32_3 

PIANTA ARMATURE 
Sm3.2 e Sm3.3 armatura inferiore  

BEWEHRUNGSPLAN 
Sm3.2 und Sm3. obere 

Bewehrungslage 
ST4.4b 1:100 44b_bewehrung-armatura Sm32_3 

PIANTA ARMATURE 
Sm3.2 e Sm3.3 armatura superiore  

DACH ST5.1 1:100 51_dach-tetto TETTO 

ANSICHTEN DACH ST5.2 1:100 52_ansichten dach-prospetti tetto PROSPETTI TETTO 

DETAILS DACH ST5.3 1:10 53_details dach-dettagli tetto DETTAGLI TETTO 
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ELEKTROANLAGEN 

PHOTOVOLTIKANLAGE 
M&N Plan Consulting 

IMPIANTI ELETTRICI 
FOTOVOLTAICO 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Schema Photovoltaik PV.02  PV.02_Schema_schema_FV schema fotovoltaico 

Photovoltaikanlage PV01.1 1:100 
PV01.1_Photovoltaikanlage_imp_fot

ovoltaico 
Schemi prospettivi elettrico 

 
 
 

ELEKTROANLAGEN  M&N Plan Consulting IMPIANTI ELETTRICI 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Übersichtsschemen 
E.7_UEB

_SCH 
 

E.7_UEB_SCH_Übersichtsschemen
_schemi_prospettivi 

Schemi prospettivi elettrico 

Elektroschemen E.8_SCH  
E.8_SCH_Elektroschemen_schemi_

elettrici 
Schemi elettrici 

Ebene -3,40  E01.1 1:100 E01.1_Ebene_piano -3,40 piano - 3,40m 

Ebene 0,00 E01.2 1:100 E01.2_Ebene_piano +0,00 piano 0,0m  

Ebene +3,00 E01.3 1:100 E01.3_Ebene_piano +3,00 piano +3,00m  

Ebene +6,60 E01.4 1:100 E01.4_Ebene_piano +6,60 piano +6,6 

Erdungsanalge E01.5 1:100 
E01.5_Erdungsanlage_impinato_me

ssa_terra 
Impianto messa a terra 

Detaile E01.6 1:100 E01.6_Detaile_particolari particolari 

Dachdraufsicht E01.7 1:100 E01.7_Dachdraufsicht_vista_tetto vista tetto 

Infrastrukturenplan 
HLSE01.

1 
1:200 

HLSE01.1_Infrastrukturen_infrastrutt
ure 

Pianta infrastrutture 

 
 
 

SANITÄRANLAGEN M&N Plan Consulting 
IMPIANTO IDRICO-

SANITARIO 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Grundleitungen_Pisten HSL01.1 1:100  Tubazioni sottofondi_piste 

Funktionsschema HSL HSL02.1   
Schema di funzionamento imp. 
meccanici 

Infrastrukturen 
HLSE01.

1 
1.200 

HLSE01.1_Infrastrukturen_infrastrutt
ure- 

Infrastrutture 

Regen- und Abwasserentsorgung 
Ebene -3,40  

S01.1 1:200 
S01.1_Regen- und 

Abwasserentsorgung Ebene -
3,40_Smaltimento acque bianche e 

nere piano -3,40 

Smaltimento acque bianche e nere 
piano -3,40m 

Regen- und Abwasserentsorgung 
Ebene 0,00  

S01.2 1:200 
S01.2_Regen- und 

Abwasserentsorgung Ebene -
3,40_Smaltimento acque bianche e 

nere piano -3,40 

Smaltimento acque bianche e nere 
piano 0,00m 

Regen- und Abwasserentsorgung 
Ebene +3,00  

S01.3 1:200 
S01.3_Regen- und 

Abwasserentsorgung Ebene -
3,40_Smaltimento acque bianche e 

nere piano -3,40 

Smaltimento acque bianche e nere 
piano +3,00m 

Regen- und Abwasserentsorgung 
Ebene +6,60 

S01.4 1:200 
S01.4_Regen- und 

Abwasserentsorgung Ebene -
3,40_Smaltimento acque bianche e 

nere piano -3,40 

Smaltimento acque bianche e nere 
piano +6,60 

Ebene +3,00 
Sprinkleranlage 

S02.1 1:100 
S02.1_Sprinkleranlage_impianto_spri

nkler 
piano +3,00 
Impianto sprinkler 

Ebene +6,60 
Sprinkleranlage 

S02.2 1:100 
S02.2_Sprinkleranlage_impianto_spri

nkler 
piano +6,60 
Impianto sprinkler 

Ebene -3,40 S03.1 1:100 S03.1_Ebene_-3,4_piano piano -3,40 

Ebene 0,00 S03.2 1:100 S03.2_Ebene_0,00_piano piano -3,40 

Ebene +3,00 S03.3 1:100 S03.3_Ebene_+3,0_piano piano +3,00 

Ebene +6,40 S03.4 1:100 S03.4_Ebene_6,60_piano piano +6,40 
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HEIZUNGS- UND 
KLIMAANLAGE 

M&N Plan Consulting 
IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Infrastrukturen 
HLSE01.

1 
1.200 

HLSE02.2_Infrastrukturen_infrastrutt
ure 

Infrastrutture 

Grundleitungen_Pisten HLS01.1 1:100 
HLS01.1_Grundleitungen_Pisten_tub

azione_piste 
Tubazioni sottofondi piste 

Funktionsschema HLS02.1  
HLS02.1_Funktionsschema_schema

_funzionamento 
Schema funzionale 

Lüftungsschema HLS02.2  
HLS02.2_Lüftungsschema_schema_

ventilazione 
Schema ventilazione 

Ebene -3,40  HL01.1 1:100 HL01.1_Ebene_-3,40_piano piano-3,40m 

Ebene 0,00 HL01.2 1:100 HL01.2_Ebene_0,00_piano piano 0,00 

Ebene +3,00 HL01.3 1:100 HL01.3_Ebene_+3,00_piano piano +3,00 

Ebene +6,60 HL01.4 1:100 HL01.4_Ebene_+6,60_piano piano +6,60 

Ebene +6,60 (unter Dach) HL01.5 1:100 HL01.5_Ebene_+6,60_piano piano +6,6 (sotto tetto) 

 
 
 
 
1.6 Die Ausschreibungsbedingungen bzw. das 

Einladungsschreiben  
 

1.6 Il disciplinare di gara rispettivamente la 
lettera di invito 

1.7 Das Wirtschaftliche Angebot 
 

1.7 Offerta economica 

1.8 Vom Zuschlagsempfänger beigelegte 
Dokumentation für das Verfahren mit 
wirtschaftlich günstigstem Angebot – 
Preis/Qualität  

 

1.8 Documentazione presentata dall’ 
aggiudicatario per la procedura con offerta 
economicamente più vantaggiosa -
prezzo/qualità  

1.9  Die Kosten- und Massenberechnung 
(vorbehaltlich dessen, was vom Art. 59, Abs. 
5 bis des GvD 50/2016 vorgesehen ist) 

 

1.9 Computo metrico estimativo (salvo quanto 
previsto dall’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 
50/2016) 

2 Folgende weitere Projektunterlagen:  
 

 

2    I seguenti altri elaborati di progetto:  
 

 
 

AKUSTIKPLANUNG Architetto Eleonora Strada 
PROGETTAZIONE 

ACUSTICA 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Teschnisch-Akustischer Bericht RTA01  
18.0418 020-doc-20171206_ 
RelAcuEseBrunico_de_DEF 

 

 RTA01  
020-doc-

20171206_RelAcuEseBrunico 
Relazione tecnico-acustica 
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PLANUNG 

BRANDSCHUTZ 
M&N Plan Consulting 

PROGETTAZIONE 
ANTINCENDIO 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Technischer Bericht BER001  BER001_Brandschutzbericht_dt Relazione tecnica 

Lageplan BR02.1 1:500 BR02.1_Lageplan Planimetria 

Schnitte BR02.2 1:100 BR02_2_Schnitte Sezioni 

Eishalle Ebene -3,40m Var. 1  BR02.3 1:100 BR02_3_Ebene-3.4 - 1. Var. 
Pianta livello campi da gioco -3,40m 
(Var. 1) 

Eishalle Ebene  -3,40m 
Fluchtwege 

BR02.4 1:100 BR02_4_Ebene-3.4 Fluchtwege 
Pianta livello campi da gioco -3,40m  
vie di fuga 

Eishalle Ebene -3,40m Var. 2  BR02.5 1:100 BR02_5_Ebene-3.4 - 2. Var. 
Pianta livello campi da gioco -3,40m 
(Var. 2) 

Eishalle Ebene  -3,40m 
Fluchtwege 

BR02.6 1:100 BR02_6_Ebene-3.4 (1) Fluchtwege 
Pianta livello campi da gioco  -3,40m  
vie di fuga 

Eishalle Ebene  0,00m BR02.7 1:100 BR02_7_Ebene-0.0 Pianta livello campi da gioco  0,00m  

Eishalle Ebene  0,00m Fluchtwege BR02.8 1:100 BR02_8_Ebene-0.0 Fluchtwege 
Pianta livello campi da gioco  0,00m  
vie di fuga 

Eishalle Ebene +3,00m  BR02.9 1:100 BR02_9_Ebene+3.4 Pianta livello campi da gioco +3,00m  

Eishalle Ebene +3,00m 
Fluchtwege 

BR02.10 1:100 BR02_10_Ebene+3.4 Fluchtwege 
Pianta livello campi da gioco +3,00m 
vie di fuga 

Eishalle Ebene +6,60m BR02.11 1:100 BR02_11_Ebene +6.6 Pianta mezzanino +6,60 

Eishalle Ebene +6,60m 
Fluchtwege 

BR02.12 1:100 BR02_12_Ebene+6.6 Fluchtwege 
Pianta livello campi da gioco +6,60m 
vie di fuga 

Serviceflächen BR02.13 1:200 BR02_13_Sicherheitsflächen Aree di servizio 

Ebene +3,00 
Sprinkleranlage 

S02.1 1:100 S02.1_Sprinkleranlage 
piano +3,00 
Impianto sprinkler 

Ebene +6,60 
Sprinkleranlage 

S02.2 1:100 S02.2_Sprinkleranlage 
piano +6,60 
Impianto sprinkler 

 
 
 
GEOLOGISCHES 

GUTACHTEN 
Dott. Geol. Michael Jesacher PERIZIA GEOLOGICA 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Geologischer Bericht 15-027A  15-027A_Bericht Relazione geologica 

Lageplan Erkundungen 15-027A1  15-027A1_Lageplan Planimetria sondaggi 

Geologische Profile 15-027A2  15-027A2_Geol_Profile Sezioni geologiche 

Dokumentation Erkundungsschürfe 15-027A3  15-027A3_Schürfe Documentazione saggi esplorativi 

Bohrprofile 15-027A4  15-027A4_Bohrprofile Stratigrafie sondaggi geognostici 

Rammsondierungen 15-027A5  15-027A5_Rammsondierungen Prove penetrometriche 

 
 

Für die Interpretation des Vertrages gilt der 
Grundsatz, dass die jeweils spezifischeren und 
detaillierteren Angaben über die allgemeinen 
überwiegen. 

 

Per l'interpretazione del contratto vale il principio 
che disposizioni più specifiche e più dettagliate 
prevalgono su quelle più generiche. 
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UNTERLAGEN, WELCHE NICHT 
BESTANDTEIL DES VERTRAGES BILDEN 
 
 

 
 

DOCUMENTI CHE NON FANNO PARTE 
INTEGRANTE  DEL CONTRATTO 

 

 

BAUMEISTERARBEITEN 
GENERALPLANUNG 

CeZ Calderan Zanovello Architetti 
LAVORI EDILI 

PROGETTAZIONE 
GENERALE 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Preisanalysen PA  84_D_PA_181002 Analisi prezzi 

Preisanalysen Anlagen   84_D_PA_Anlagen_181002 Analisi prezzi Allegati 

Technischer Bericht RT  84_3A_RT_00_180312 Relazione Tecnica 

Raumprogramm RP  84_3A_RP_00_180312 Programma funzionale 

Fotodokumentation FD  84_3A_FD_00_180312 Documentazione fotografica 

 
 
 

BAUMEISTERARBEITEN
STATIK 

Dr. Ing. Herbert Mair 
LAVORI EDILI 

STATICA 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

STATISCHE BERECH. 
NAGELWAND 

ST.B0.1  
B0.1 statische berechnung 

nagelwand 
RELAZIONE DI CALCOLO –  
P. CHIODATA 

STATISCHE BERECH. 
KLEINBOHRPFÄHLE 

ST.B0.2  
B0.2 statische berechnung 

kleinbohrpfaehle 
RELAZIONE DI CALCOLO - 
MICROPALI 

STATISCHE BERECHNUNGEN - 
TEIL 1 

ST.B1  B1 statische berechnung - teil 1 
RELAZIONE DI CALCOLO - 
PARTE 1° 

STATISCHE BERECHNUNGEN - 
TEIL 2 

ST.B2  B2 statische berechnung - teil 2 
RELAZIONE DI CALCOLO - 
PARTE 2° 

STATISCHE BERECHNUNGEN - 
DACH 

ST.B3  B4 statische berechnung dach RELAZIONE DI CALCOLO - TETTO 

 
 
 

ELEKTROANLAGEN 
PHOTOVOLTAIKANLAGE 

M&N Plan Consulting 
IMPIANTI ELETTRICI 

FOTOVOLTAICO 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Technischer Bericht PV.05  
PV.05_Technischer_Bericht__PV_An

lage 
 

 PV.05  
PV.05_Relazione_tecnica_impianto_

FV 
Relazione tecnica 

 
 
 

ELEKTROANLAGEN  M&N Plan Consulting IMPIANTI ELETTRICI 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Preisanalyse Elektroanlagen PA_E  84_D_PA_E_00_181002 Analisi dei prezzi impianti elettrici 

Technischer Bericht Elektro E.5  
E.5_ Technischer_Bericht 

E.5_Relazione_tecnica 
Relazione Tecnica elettrico 

Berechnungen Elektro E.6  E.6_Berechnungen_calcoli Calcoli impianti elettrici 
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SANITÄRANLAGEN M&N Plan Consulting 
IMPIANTO IDRICO-

SANITARIO 

Titel 
Plan Nr. 
N.Tavola 

Maßstab 
Scala 

Datei Name 
Nome file 

Titolo 

Preisanalyse S PA_S  84_D_PA_S_00_181002 Analisi dei prezzi S 

Technischer Bericht S S.5  
S.5_ Technischer_Bericht 

S.5_Relazione_tecnica 
Relazione Tecnica 

Berechnungen S S.6  S.6_Berechnungen_calcoli Calcoli impianti S 

Regen- und Abwasseerprojekt S S.7  
S.7_Regen_u 

_Abwasserprojekt_smaltimento_ 
acque_piovane nere 

Smaltimento acque piovane e nere 

 
 
 

HEIZUNGS- UND 
KLIMAANLAGE 

M&N Plan Consulting 
IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 
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