



FASE 3 - 3. BAUPHASE

REALIZZAZIONE ARREDI INTERNI DEL GARAGE
UMSETZUNG DER GARAGEN-INNENEINRICHTUNG

REALIZZAZIONE IMPIANTI
BAU DER TECHNISCHEN ANLAGEN

Caniliere fisso - estensione ridotta
Fixe Baustelle - Begrenzte Besetzung

DURATA: CIRCA 3 MESI

BAUHERR - COMMITTENTE		STEMPEL - TIMBRO				
GEMEINDE BOZEN COMUNE DI BOLZANO ARTEFIZIO PER L'OPERA DI PUBBLICITÀ RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI LANCIASTRASSE - VIA LANCA 4/A 39100 BOZEN - BOLZANO STEUERN - PART. IVA 008040210						
PROJEKT		PROGETTO				
EINREICHSPROJEKT PROGETTO DEFINITIVO						
TIEFGARAGE AM SIEGESPLATZ UND OBERFLÄCHENGESTALTUNG DES PLATZES PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA DELLA VITTORIA E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLA PIAZZA						
CUP I55F13000170004						
Datum data	Abänderung aggiornamento	ausgearbeitet redatto	genehmigt approvato			
22.01.2019	Prima emissione	MV2	MV1			
INHALT		CONTENUTO				
BAUPHASEN 3. PHASE		FASI LAVORATIVE FASE 3				
PROJEKTANT - PROGETTISTA: DOTT. ING. MARIO VALDEMARN Bressanone - via Mercato Vecchio 21 tel. 0472-835676; fax 0472-836748; studio@valdemarn.it		STEMPEL - TIMBRO				
ARCHITEKTUR - ARCHITETTURA: arch. Andrea Benelli 39101 Merano - Via Leoncini 49 tel. 0462-840000 info@agp-ingenieri.it www.agp-ingenieri.it		ACQUEDOTTI E FOGNATURE: TRINK- UND ABWASSERLEITUNGEN: ING. MARCELLO BOTTA Dott. Ing. Marco Bianco architetto e ingegnere Bressanone - via S. Caterina 11, 39100 Merano (BZ) Tel. 0472-835676; fax 0472-836748; studio@valdemarn.it				
Datum data	File file	ausgearbeitet redatto	genehmigt approvato	Maßstab scala	Projektcode cod. progetto	Dokument documento
22/01/2019	09/18/001	MV2	MV1	1:200	0918	7.2.3