CAPITOLATO INFORMATIVO

SPECIFICHE TECNICHE DI MODELLAZIONE E DI
GESTIONE INFORMATIVA

Gara per I’affidamento del servizio di progettazione, comprese le attivita di modellazione e di
gestione informativa, per il centro di mobilita di Bressanone

Il presente documento contiene i requisiti minimi per la produzione, gestione e trasmissione di dati,
informazioni e contenuti informativi e costituisce il documento propedeutico all’Offerta di Gestione
Informativa, che in caso di aggiudicazione da parte del Concorrente, diverra parte integrante del

contratto di gara.
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ACRONIMI E GLOSSARIO

In questo documento vengono utilizzate abbreviazioni e definizioni in lingua italiana come descritto
nella norma UNI 11337.

Italiano Tedesco
Cl Capitolato Informativo LTADP Leistungsbild und technische
Anforderungen fir die digitale Planung
nach BIM-Methodik
0dGl | Offerta di Gestione Informativa BIM-A BIM-Abwicklungsplan
ACDat | Ambiente di condivisione dei dati PKP Projektkommunikationsplattform
LOD Scala di riferimento dei livelli di LOD Detaillierungsgrad
sviluppo
Gestore delle informazioni BIM-Manager
Coordinatore delle informazioni BIM-Koordinator
Modellatore delle informazioni BIM-Ersteller

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il documento & redatto in accordo alle norme della serie UNI 11337 cui si puo fare riferimento per
ulteriori approfondimenti e definizioni.



1 PREMESSE

1.1 Introduzione

Il presente documento, denominato Capitolato Informativo — Cl, fornisce una descrizione dei requisiti
informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante e finalizzati alla razionalizzazione delle attivita di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso I'uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per I’edilizia e le infrastrutture (art. 23, comma 13, D.lgs. n. 50/2016). Il CI
costituisce I'atto propedeutico ed indispensabile alla redazione dell’OdGl di cui al punto 10 “Allegato
B2” del disciplinare di gara. Il Concorrente, rispondendo ad ogni specifica sezione del Cl, descrive come
intende garantire la rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. In tale offerta, il
Concorrente puo ampliare e approfondire quanto proposto, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti
minimi richiesti nel CI.

In caso di aggiudicazione, I'OdGl diventera parte integrante del contratto.

1.2 Priorita strategiche

La richiesta, da parte della Stazione Appaltante, dell’uso di metodi e strumenti elettronici specifici,
quali quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture, & finalizzato al raggiungimento delle
priorita strategiche ritenute rilevanti dalla Stazione Appaltante — Strutture Trasporto Alto Adige Spa —
per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

e Maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionalizzazione della stessa

e Reperibilita tempestiva e attendibilita delle informazioni utili per la gestione dell’opera nella
successiva fase di esercizio

e Maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi
facilmente e tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo
di vita dell’'opera

e Mitigazione del rischio di varianti in corso d’opera grazie ad un maggior coordinamento della
progettazione multidisciplinare®?

e Maggior accettabilita sociale dell’opera da realizzare da parte degli utenti (Comuni e cittadini
in particolare)

1.3 Identificazione del progetto e obiettivi

Il presente Cl si riferisce alle attivita di modellazione e di gestione informativa in fase di progettazione
del centro di mobilita di Bressanone. In relazione alle priorita strategiche sopra descritte, per questo
specifico progetto, la Stazione Appaltante ha individuato i seguenti obiettivi:

e Comunicare alle utenze (cittadini, enti pubblici terzi, Comune di Bressanone) in modo
efficacie, completo e trasparente, le motivazioni che hanno determinato la scelta
dell’intervento da realizzare

e Disporre sempre di informazioni precise, aggiornate e facilmente reperibili

e Garantire un controllo reale ed affidabile sui costi di progetto preventivati

e Determinare in ogni dettaglio le fasi di esecuzione del lavoro da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma e I'impatto sulla comunita

e Determinare il livello di definizione di ogni elemento del progetto tale che ogni oggetto risulti
essere attendibile e utile per le successive fasi di direzione e esecuzione lavori, nonché per
I’esercizio dell’opera

e Favorire un ambiente di lavoro collaborativo che faciliti il coordinamento della progettazione
multidisciplinare (infrastrutture, architettura, strutture, impianti).



1.4 Prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverra attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei Dati - ACDat, pur permanendo la prevalenza
contrattuale della documentazione consegnata con formattazione PDF oppure PDF/A corredati da
“firma digitale” (come previsto dal disciplinare di gara) di tutti gli elaborati oggetto dell’incarico.

2 SEZIONE GESTIONALE

Questa sezione stabilisce i requisiti gestionali minimi per le attivita di modellazione e di gestione
informativa.

2.1 Obiettivi informativi, usi dei modelli
Gli obiettivi e gli usi minimi dei modelli in relazione alle fasi del processo sono i seguenti:

FASE OBIETTIVI DI MODELLO USI DEL MODELLO
FASE

Stato di fatto Ricostruzione in forma digitale delle condizioni esistenti

Infrastrutture Visualizzazione 3D delle ipotesi progettuali

Supporto decisionale per la valutazione di scenari alternativi
Estrazione delle quantita per computi metrici

Estrazione delle quantita per il calcolo sommario della spesa
Generazione degli elaborati grafici

Strutture Visualizzazione 3D delle ipotesi progettuali

statiche Supporto decisionale per la valutazione di scenari alternativi
Estrazione delle quantita per computi metrici

Estrazione delle quantita per il calcolo sommario della spesa
Generazione degli elaborati grafici

Impianti Visualizzazione 3D delle ipotesi progettuali

Supporto decisionale per la valutazione di scenari alternativi
Estrazione delle quantita per computi metrici

Estrazione delle quantita per il calcolo sommario della spesa
Generazione degli elaborati grafici

Edilizia Visualizzazione 3D delle ipotesi progettuali

Supporto decisionale per la valutazione di scenari alternativi
Estrazione delle quantita per computi metrici

Estrazione delle quantita per il calcolo sommario della spesa
Generazione degli elaborati grafici

benefici per la collettivita.
Inserimento nel contesto.
Analisi dell'impatto dell intervento sulla viabilita secondaria in fase costruttiva.

Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Coordinamento | Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni
specialistiche

Visualizzazione 3D delle ipotesi progettuali integrate
Controllo visuale delle macro interferenze
Generazione degli elaborati grafici

Comunicazione efficace con cittadini e altri enti coinvolti

4D Simulazioni delle fasi di realizzazione dei lavori (durata dei
lavori e utilizzo dell’area di progetto)

Simulazioni dell'impatto dei lavori sulla viabilita secondaria e
sull’andamento del traffico pedonale, di biciclette, autobus e
taxi

Individuazione, tra piu ipotesi progettuali, di quella che presenta il miglior rapporto costi e




Progetto definitivo

Ottenimento di autorizzazioni e pareri di enti terzi.

Programmazione dei lavori e controllo sui costi.

Stato di fatto

Aggiornamento in forma digitale delle condizioni esistenti, in
relazione ad interventi in esecuzione e/o gia eseguiti che
interessano |'area di progetto

Infrastrutture

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Strutture statiche

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Impianti

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Edilizia

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Coordinamento

Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni
specialistiche

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Controllo
interferenze

Verifica delle interferenze tra le prestazioni specialistiche
sull’area di progetto

4D

Pianificazione delle principali fasi di costruzione

Simulazioni delle fasi di realizzazione dei lavori (durata dei
lavori e utilizzo dell’area di progetto)

Simulazioni dell’impatto dei lavori sulla viabilita secondaria e
sull’'andamento del traffico pedonale, di biciclette, autobus e
taxi

Progetto esecutivo

Quantificazione esecutiva dei costi.
Pianificazione dettagliata dei lavori di costruzione.

Stato di fatto

Aggiornamento in forma digitale delle condizioni esistenti, in
relazione ad interventi in esecuzione e/o gia eseguiti che
interessano |'area di progetto

Infrastrutture

Visualizzazione 3D dell’intervento

Verifica e controllo dei particolari costruttivi
Generazione degli elaborati grafici

Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Strutture statiche

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Verifica e controllo dei particolari costruttivi
Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Impianti

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Verifica e controllo dei particolari costruttivi
Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo




Edilizia Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Verifica e controllo dei particolari costruttivi
Estrazione quantita per computi metrici

Estrazione quantita per computo metrico estimativo

Coordinamento Integrazione e coordinamento 3D delle prestazioni
specialistiche

Visualizzazione 3D dell’intervento

Generazione degli elaborati grafici

Controllo Verifica delle interferenze tra le prestazioni specialistiche
interferenze sull’area di progetto
aD Pianificazione delle principali fasi di costruzione

Analisi e valutazione dei rischi in fase di costruzione
Simulazioni delle fasi di realizzazione dei lavori (durata dei
lavori e utilizzo dell’area di progetto)

Simulazioni dell'impatto dei lavori sulla viabilita secondaria e
sull’andamento del traffico pedonale, di biciclette, autobus e
taxi

5D Quantificazione esecutiva dei costi per la redazione del
Capitolato Speciale d"appalto
Analisi del quadro economico

I modelli minimi richiesti si riferiscono alle categorie di opere oggetto della progettazione. Il
Concorrente pud proporre migliorie sia in termini di modelli, che di usi dei modelli, all'interno
dell’OdGl. A titolo esemplificativo, in via del tutto indicativa e non esaustiva, viene illustrata una
possibile differenziazione dei modelli oltre che per categoria di opere anche per discipline specifiche:

MODELLI BIM PER CATEGORIA DI OPERE MODELLI BIM PER DISCIPLINE SPECIFICHE

Infrastrutture | Infrastrutture viarie principali (strade, veicoli)

Infrastrutture viarie secondarie (marciapiedi, piste ciclabili)

Altre infrastrutture (Accessi, parcheggi)

Strutture statiche | Strutture dei sottopassaggi

Strutture delle pensiline e delle tettoie

Strutture degli edifici

Impianti | Impianto elettrico

Impianto idraulico

Impianto di illuminazione

Edilizia | Architettonico (Edifici e pensiline)

Arredo urbano

Cartellonistica stradale

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.2 Ruoli e responsabilita
Ai fini della gestione digitale dei processi informativi € necessario definire le seguenti figure dedicate
alla modellazione e alla gestione informativa:

RUOLO FUNZIONE/RESPONSABILITA
Gestore delle Funzione gestionale.
informazioni Responsabile per la gestione e per la manutenzione dell’ACDat, del suo

contenuto e delle applicazioni informative in genere, cosi come definito al
punto 2.11 del presente documento.




Si interfaccia con il gestore delle informazioni della Stazione Appaltante.
Funzione gestionale.

Responsabile per la declinazione delle regole generali di coordinamento
informativo tra piu modelli.

Si interfaccia con gli organi superiori, quali il gestore delle informazioni e
con i modellatori delle informazioni.

Funzione operativa.

Responsabile per la produzione e I'impegno in ambito informativo secondo
le regole di coordinamento definite dal coordinatore delle informazioni.

Coordinatore delle
informazioni

Modellatore delle
informazioni

In funzione della complessita della struttura organizzativa del Concorrente e in base alla suddivisione
dei modelli informativi, i ruoli di cui sopra possono essere ricoperti da un singolo soggetto, come da
piu soggetti.

2.2.1 Definizione della struttura informativa dell’Affidatario

Il Concorrente deve identificare e specificare il soggetto che ricoprira il ruolo di gestore delle
informazioni e il soggetto che ricoprira il ruolo di coordinatore delle informazioni secondo le
responsabilita e le funzioni sopra descritte. Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa dei
requisiti richiesti, che il Concorrente deve riportare completata in sede di OdGl.

RUOLO NOME E AZIENDA TELEFONO EMAIL
COGNOME
GESTORE DELLE
INFORMAZIONI
COORDINATORE DELLE
INFORMAZIONI

Qualsiasi variazione dei soggetti ricoprenti tali ruoli durante il corso del progetto deve essere
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Inoltre, per ciascuno dei modelli informativi e/o per ciascuno degli usi dei modelli deve essere
identificato un responsabile. Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa dei requisiti
richiesti, che il Concorrente deve riportare completata, ed eventualmente ampliata, in sede di OdGl.

RUOLO MODELLO RESPONSABILITA PERSONA

RESPONSABILE
E AZIENDA

TELEFONO
E EMAIL

MODELLATORE
DELLE
INFORMAZIONI

Infrastrutture

Responsabile della qualita del
modello

Responsabile della qualita dei dati
e degli elaborati grafici estratti dal
modello

Responsabile delle attivita di
modellazione a garanzia della
qualita dei risultati finali
Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

Strutture
statiche

Responsabile della qualita del
modello




Responsabile della qualita dei dati
e degli elaborati grafici estratti dal
modello

Responsabile delle attivita di
modellazione a garanzia della
qualita dei risultati finali
Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

Impianti

Responsabile della qualita del
modello

Responsabile della qualita dei dati
e degli elaborati grafici estratti dal
modello

Responsabile delle attivita di
modellazione a garanzia della
qualita dei risultati finali
Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

Edilizia

Responsabile della qualita del
modello

Responsabile della qualita dei dati
e degli elaborati grafici estratti dal
modello

Responsabile delle attivita di
modellazione a garanzia della
qualita dei risultati finali
Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

4D

Responsabile della qualita del
modello

Responsabile della qualita delle
attivita di simulazione richieste
Responsabile delle attivita di
modellazione a garanzia della
qualita dei risultati finali
Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

5D

Responsabile della qualita del
modello

Responsabile delle attivita di
modellazione a garanzia della
qualita dei risultati finali
Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

COORDINATORE
DELLE
INFORMAZIONI

Coordinamento

Responsabile della declinazione
delle regole generali
Responsabile del coordinamento
dei modelli informativi




Responsabile dell’ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane e
strumentali

Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

Controllo Responsabile della declinazione
interferenze delle regole per il controllo delle
interferenze

Responsabile per la definizione
delle procedure di verifica e
controllo della qualita dei modelli
informativi

Responsabile per la definizione di
procedure di analisi e risoluzione
delle interferenze e incoerenze
informative

Responsabile per la comunicazione
dei risultati e delle criticita agli
organi superiori

2.2.1 Definizione della struttura interna della Stazione Appaltante

Di seguito viene riportata la struttura organizzativa della Stazione Appaltante con la quale I’ Affidatario
si interfaccera nel corso del progetto.
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Il Concorrente deve presentare |’organigramma dei soggetti coinvolti nelle attivita di modellazione e
di gestione informativa e delle relazioni tra di essi. Il Concorrente dovra inoltre esplicitare come la sua
struttura informativa si interfaccera con quella della Stazione Appaltante.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.3 Livello di sviluppo degli oggetti
La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti &: UNI 11337-4, ed eventuali successivi
aggiornamenti. Tale scala va considerata come riferimento e pertanto il Concorrente, nella
consapevolezza della specificita dell’intervento, potra proporre contenuti informativi aggiuntivi.

Di seguito viene presentato il livello di sviluppo richiesto che gli oggetti contenuti in ciascun modello
informativo devono avere per il raggiungimento degli obiettivi e degli usi sopra descritti, per ciascuna
fase del progetto:



Modello BIM Oggetti del modello Fattibilita tecnica ed | Progetto definitivo Progetto
economica esecutivo
Stato di fatto Elementi esistenti F* F** F**
Infrastrutture Strade B D E
Parcheggi B D E
Strutture Sottopassaggi B C E
statiche Pensiline — tettoie B C E
(parte strutturale)
Edifici B C E
(parte strutturale)
Impianti Elettrico B C D
Idraulico - C D
Illuminazione - D D
Edilizia Edifici e pensiline B C E
(parte architettonica)
Arredo urbano - C D
Cartellonistica stradale - B C

*II significato che qui viene dato a LOD F e il seguente: deve essere rilevato, al livello di
approfondimento necessario, ogni elemento utile alle successive attivita di progettazione.

**1I modello dello stato di fatto dovra integrare oggetti rappresentativi di interventi gia previsti/in
progettazione/in corso di esecuzione nell’area di progetto, ad un livello di approfondimento pari ad
almeno LOD A.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.4 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

All'interno di ciascun modello, gli oggetti dovranno essere parametrizzati e strutturati secondo
opportuni codici raggruppativi. A titolo esemplificativo non esaustivo, viene qui citata la norma UNI
8290 che struttura le componenti edilizie con |"attribuzione di “classi di unita tecnologiche” e “classi
di elementi tecnici”. Il Concorrente, nella consapevolezza della specificita dell’intervento, propone una
strutturazione del database del modello differente e/o aggiuntiva.

Il sistema di classificazione e denominazione degli oggetti deve essere noto e condiviso tra tutti i
componenti del gruppo di lavoro, compresa la Stazione Appaltante.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.5 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento nell area di progetto
Unita di misura del progetto: unita del SI

Sistema di riferimento assoluto: UTM 32N — Caposaldo STA stazione Brixen
Coordinate caposaldo: Nord (m) 702.542,900 | Est (m) 5.176.400,736
Elevazione sul livello del mare: 570,95 ml

Al fine di ottenere modelli con un sistema di coordinate coerente, gli stessi devono essere
programmati con i medesimi settaggi e condividere lo stesso punto di origine.



La Stazione Appaltante mette a disposizione dei Concorrenti il file in formato. dxf della polilinea
georeferenziata dell’area di progetto con il caposaldo di riferimento STA all’'interno della stazione di
Bressanone. Il file e allegato al disciplinare di gara.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.6 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale
I modelli, cosi come gli elaborati, del progetto dovranno essere facilmente identificabili attraverso un
codice specifico. La codificazione dovra integrare come minimo:

e |l codice commessa identificativo del Centro di mobilita di Bressanone: PGEC-00082
e la categoria di opere
e Il livello di progettazione

E preferibile predisporre una codifica comune per I'identificazione di tutti i modelli e gli elaborati,
grafici e/o documentali.

A titolo esemplificativo, in via del tutto indicativa e non esaustiva, viene illustrata una possibile
codificazione dei modelli e degli elaborati di progetto:

Nome del file: PGEC-00082_INF_M_D

Codice Commessa | PGEC-00082 (Centro di mobilita di Bressanone)
Categoria di opere | INF (Infrastrutture)

Tipologia di file | M (modello)

Fase di progetto | D (definitiva)

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.7 Procedure di coordinamento e programmazione temporale della modellazione
L'Affidatario & tenuto ad effettuare, nei tre livelli di progettazione, una periodica attivita di
coordinamento del contenuto informativo dei diversi oggetti contenuti nei modelli e a darne evidenza
anche documentale alla Stazione Appaltante. In particolare, con scadenza regolare, come illustrato
nella tabella sottostante, |"Affidatario dovra fornire alla Stazione Appaltante un report riassuntivo che
descriva sinteticamente lo stato di avanzamento e le principali problematiche, risolte o da risolvere,
relative ai modelli.

Il Concorrente deve inoltre dare dimostrazione di come intende garantire |'univocita e la congruenza
delle informazioni al fine della razionabilita dei dati tra i diversi modelli ed elaborati.

Le tempistiche da rispettare sono le seguenti:

LIVELLO PROGETTAZIONE DURATA N. INCONTRI

Fattibilita tecnica ed economica 60 gg 1 incontro ogni settimana
Definitiva 110 gg 1 incontro ogni 2-3 settimane
Esecutiva 80 gg 1 incontro ogni 2-3 settimane

I modelli devono essere verificati e validati secondo la procedura prevista dalla norma UNI 11337-5
capitoli 5.3. Deve essere quindi eseguita la verifica seguente:

e LC1: verifica dei dati e delle informazioni interne ad un modello grafico singolo;



e LC2:verifica dei dati e delle informazioni tra piu modelli singoli attraverso la loro aggregazione
simultanea;

e LC3: verifica tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli e
dati/informazioni/contenuti informativi non generati da modelli.

Per ciascun livello di verifica, deve essere redatto un documento che riassuma le verifiche effettuate
e le eventuali misure di risoluzione delle interferenze intraprese.

Vanno inoltre indicati, per ciascun livello di verifica, i responsabili delle attivita di verifica informativa.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.8 Modalita di gestione dei modelli 4D e 5D
Il Concorrente deve dichiarare quale metodologia intende utilizzare per la redazione e la gestione dei
dati di programmazione e il loro collegamento ai modelli grafici. Lo stesso vale anche per le attivita di
simulazione e gli altri usi dei modelli cosi come descritto al punto 2.1 del presente documento.

Inoltre, il Concorrente deve dichiarare la metodologia che intende utilizzare per la redazione e la
gestione dei dati di costo dell’intervento ed il loro collegamento ai modelli grafici, soprattutto in fase
di progettazione esecutiva. Il preziario utilizzato come riferimento é: la versione pil aggiornata del
preziario della  Provincia Autonoma di Bolzano disponibile al seguente link:
http://www.provincia.bz.it/acp/prezziario-provinciale-online.asp

In questo contesto, il Concorrente deve definire:

e |l sistema di collegamento tra la codifica dell’oggetto, cosi come definita al punto 2.4, le
relative attivita WBS, le relative voci di costo

e la necessita di utilizzare ulteriori preziari di riferimento

e |l sistema di estrazione e collegamento dei dati tra modelli e preziari.

La scelta di utilizzo di ulteriori preziari di riferimento, cosi come la scelta dei sistemi di collegamento
tra oggetti, attivita e costi dovranno essere di volta in volta accordati con la Stazione Appaltante.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.9 Elaborati messi a disposizione dalla committenza
In seguito all’aggiudicazione della gara, all’Affidatario verra fornito il materiale a disposizione dalla
Stazione Appaltante quale:

DOCUMENTO FORMATO
Polilinea dell’area di progetto geo-referenziata .dxf
Carta tecnica provinciale, DTM, mappe catastali Come forniti al sito:
http://geoportale.retecivica.bz.it/default.asp
Nuovo PRG di Bressanone .dxf/.pdf
Progetto barriere anti-rumore lungo la linea .dxf/.pdf
ferroviaria del Brennero — stazione di Bressanone
Design predisposto da STA per |’edificio, il .pdf/.txt
parcheggio biciclette e le pensiline




2.10 Proprieta del modello
Al termine di ciascun livello di progettazione |’Affidatario provvedera a consegnare una copia del/i
modello/i informativo/i alla Stazione Appaltante in formato aperto (.ifc) e in formato proprietario. Il
modello diventera proprieta della Stazione Appaltante, nel rispetto delle normative a tutela della
privacy e del diritto d"autore.

2.11 Modalita di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi
L"ACDat permette a dati, informazioni e contenuti informativi di essere condivisi tra tutti i membri del
team di progetto. | dati, le informazioni e i contenuti informativi passano attraverso quattro fasi
dell’ACDat corrispondenti alle seguenti directory: Elaborazione, Coordinamento, Pubblicazione e
Archiviazione.

e Directory Elaborazione: i membri del team di progetto lavorano utilizzando i sistemi di
condivisione propri dell’azienda in cui operano (su server e/o in cloud). L"Affidatario &
responsabile per la qualita dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi contenuti in
questa directory. Quando un dato, un’informazione, un contenuto informativo e pronto per
essere integrato con le altre discipline, deve essere spostato nella directory Coordinamento.

e Directory Coordinamento: in questa fase dell’ACDat, i dati, le informazioni e i contenuti
informativi sono condivisi tra i membri del team di progetto. Qui avviene |'integrazione tra le
prestazioni specialistiche. | dati, le informazioni e i contenuti informativi vengono verificati in
modo coordinato e integrato.

e Directory Pubblicazione: In questa directory si trovano i dati, le informazioni e i contenuti
informativi che devono essere consegnati alla Stazione Appaltante. Questa € una directory
condivisa tra i membri del progetto e la Stazione Appaltante. Qui vengono caricati i risultati
delle prestazioni, compresi i modelli informativi in formato proprietario e in formato aperto,
come definito nel presente Cl.

e Directory Archiviazione: Quando i dati, le informazioni e i contenuti informativi sono stati
revisionati, approvati e protocollati dalla Stazione Appaltante, la documentazione di progetto
viene archiviata. Lo spazio Archiviazione & condiviso tra i membri del team di progetto e la
Stazione Appaltante. In questa directory i dati, le informazioni e i contenuti informativi
rimangono inattivi e definiscono la fine di un livello di progettazione e l'inizio del livello
successivo.

La Stazione Appaltante deve avere accesso alle directory Pubblicazione e Archiviazione, fino alla fine
del progetto. La Stazione Appaltante deve poter visualizzare i dati, le informazioni e i contenuti caricati
in queste directory e deve poterli scaricare sui propri server.

L"’ACDat, cosi come definito nella norma UNI 11337-5, deve avere le seguenti caratteristiche:

e Essere accessibile. Il Concorrente deve dare specificazione delle regole per I’accessibilita alle
diverse directory all’ACDat da parte di tutti gli attori coinvolti, compresa la Stazione
Appaltante. L'accesso deve avvenire tramite credenziali di rete e deve essere definito il livello
di accesso di ciascun soggetto (sola lettura, modifica, controllo completo, download)

e Essere tracciabile e garantire evidenza della successione storica delle revisioni apportate ai
dati contenuti. E preferibile utilizzare un’infrastruttura tecnologica dotata di versioning. Se cid
non e garantito dall’infrastruttura tecnologica, il Concorrente deve dare specificazione della
metodologia di codificazione utilizzata a garanzia che cio avvenga

e Supportare le tipologie e i formati di dati/file utilizzati durante il progetto e specificati al punto
3.2 del presente documento



e Garantire la conservazione, fino al termine della prestazione, dei dati e dei file in esso
contenuti

e Garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati in esso contenuti

e Permettere un backup settimanale sul server dell’Affidatario.

Sara onere dell’Affidatario predisporre un ACDat con le caratteristiche sopra riportate. Lo stesso sara
anche responsabile della conservazione e del mantenimento della copia di tutte le informazioni di
progetto in una risorsa sicura e stabile all’interno della propria organizzazione. La Stazione Appaltante
avra accesso ai file nei formati specificati nel punto 3.2.

Il Concorrente deve esplicitare, nell’OdGl, il flusso di gestione delle informazioni da e verso I’ACDat,
nonché le regole di organizzazione e gestione dell’ACDat. Il Concorrente deve proporre anche il
sistema di codifica per la gestione dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi che intendera
utilizzare nel corso del progetto, fermo restando che esso potra essere modificato in accordo con le
esigenze della Stazione Appaltante. Sara cura e responsabilita dell’Affidatario garantire un coerente
iter informativo durante gli stadi e le fasi del processo, curandone l'integrita dei dati. Le eventuali
modifiche alla denominazione o alla struttura dell’area di lavoro dell’ACDat devono essere
esplicitamente concordate con la Stazione Appaltante.

L’ Affidatario, nella persona del gestore delle informazioni, cosi come definito nell’organigramma di
progetto, € a capo della gestione dell’ACDat fino al termine del contratto. Non sono previsti oneri
aggiuntivi per I'acquisto e la gestione dell’ACDat da parte dell’Affidatario.

La Stazione Appaltante potra predisporre, in qualsiasi momento nel corso nel progetto, |I'utilizzo di
un’infrastruttura tecnologica per la gestione dell’ACDat differente da quella proposta dall’Affidatario,
senza modificare le regole di organizzazione e gestione dell’ACDat gia concordate con |’ Affidatario. Gli
oneri per I'introduzione di una differente infrastruttura tecnologica per la gestione dell’ACDat sono a
carico della Stazione Appaltante

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.12 Procedura di verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi
La verifica dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi & condotta sui documenti contenuti
nell’ACDat per ciascuna directory, in relazione allo specifico livello di progettazione.

Sono identificati tre livelli di verifica di natura informativa:

e LV1:verifica interna, formale
e LV2:verifica interna, sostanziale
e LV3: verifica indipendente, formale e sostanziale

Livello di Definizione (da UNI 11337-5 punto 6) DIRECTORY RESPONSABILE
verifica
Lv1 Verifica dei dati, delle informazioni e del Elaborazione Gestore delle informazioni

contenuto informativo, intesa come la
verifica della correttezza della modalita
della loro produzione, consegna e
gestione

LvV2 Verifica dei modelli disciplinari e Coordinamento Gestore delle informazioni
specialistici, in forma singola o aggregata,
intesa come verifica della leggibilita, della




tracciabilita e della coerenza dei dati e
delle informazioni

Lv3 Verifica della leggibilita, della tracciabilita Pubblicazione Stazione Appaltante (che
e della coerenza di dati e informazioni puo avvalersi del supporto di
contenute nei modelli, negli elaborati, un soggetto terzo
nelle schede e negli oggetti presenti indipendente quale un
nell’ACDat organismo di ispezione di

tipo A)

Il Concorrente dovra specificare nell’OdGl il flusso e la procedura di validazione per il livello di verifica
LV1 e LV2 definendo:

e Le modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati vengono sottoposti a validazione in
merito alla loro emissione, controllo degli errori e nuove necessita di coordinamento

e | contenuti informativi oggetto di una periodica revisione

e Frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a revisione.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.13 Modalita di archiviazione e consegna finale dei modelli, oggetti e degli
elaborati informativi
Una volta superata la verifica LV3, tutti i dati, le informazioni e i contenuti informativi verranno
archiviati nella directory Archiviazione garantendone |’accessibilita alla Stazione Appaltante, almeno
sino alla fine dell’incarico, momento in cui I’Affidatario & tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante
una copia dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi ivi contenuti, compresi i modelli
informativi in formato proprietario e in formato aperto.

Al termine di ciascun livello di progettazione, i dati, le informazioni e i contenuti informativi diventano
proprieta della Stazione Appaltante. Tali contenuti saranno utilizzati per le successive fasi di
costruzione e di gestione dell’area di progetto, nel rispetto delle normative a tutela della privacy e del
diritto d"autore.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

2.14 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo
Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono
essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di
fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le
informazioni saranno conservate e scambiate nell’ACDat.

L’Affidatario deve tenere in considerazione le norme tecniche in materia di sicurezza, oltre alla
legislazione vigente, al fine di garantire la disponibilita, I'integrita e la riservatezza del contenuto
informativo digitale all’interno del processo.



3 SEZIONE TECNICA

La presente sezione stabilisce i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che verra utilizzato in
termini di hardware, tipologia di software, formato dei dati e competenze richieste.

3.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e di software
3.1.1 Infrastruttura hardware

Il Concorrente deve dichiarare l'infrastruttura hardware attualmente in suo possesso, o che ha in
previsione di acquistare, e che intende mettere a disposizione per il soddisfacimento degli obiettivi di
modellazione e gestione informativa come specificato nella sezione gestionale del presente
documento.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3.1.2 Infrastruttura software

Il Concorrente deve dichiarare la tipologia software attualmente in suo possesso, o che ha in
previsione di acquistare, e che intende mettere a disposizione per il soddisfacimento degli obiettivi di
modellazione e gestione informativa come specificato nella sezione gestionale del presente
documento. | software utilizzati dall’Affidatario dovranno essere basati su piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere, scrivere e gestire oltre al formato
proprietario, anche i file in formato aperto *.ifc. L’ Affidatario & tenuto ad utilizzare i software, dotati
di regolare contratti di licenza d’uso. Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software
da parte dell’Affidatario dovra essere concordato ed autorizzato preventivamente con la Stazione
Appaltante. Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa dei requisiti richiesti, che il
Concorrente deve riportare completata, ed eventualmente ampliata, in sede di OdGl.

Modello Uso Software Versione/anno | Formati di scambio
Stato di fatto Ricostruzione digitale dello
stato di fatto
Infrastrutture Modellazione BIM .ifc/.dwg/ ..

Visualizzazione 3D
Estrazione quantita

xml / .doc/ .ifc/ ...

Strutture statiche

Impianti

Edilizia

Coordinamento Integrazione e
coordinamento 3D delle
prestazioni specialistiche
Visualizzazione 3D delle
ipotesi progettuali
Generazione elaborati grafici
coordinati

Controllo Controllo visuale delle macro

interferenze interferenze

Verifica delle interferenze
nell’area di progetto




4D Simulazioni delle fasi di
costruzione

Simulazioni dell'impatto dei
lavori sulla viabilita
secondaria e sull’'andamento
del traffico pedonale, ...
Analisi e valutazione dei
rischi in fase di costruzione
5D Quantificazione esecutiva dei
costi per la redazione del
Capitolato Speciale d"appalto
Analisi del quadro economico

ACDat Elaborazione
Coordinamento
Pubblicazione
Archiviazione

Comunicazione Email
Incontri di progetto

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3.2 Fornitura e scambio dati
Deve essere garantito |'uso di formati aperti non proprietari in aggiunta a formati proprietari. Viene
di seguito presentata una tabella esemplificativa dei requisiti richiesti, che il Concorrente deve
riportare completata, ed eventualmente ampliata, in sede di OdGl.

Obiettivo Formato aperto Formato proprietario Note
Modellazione BIM .ifc secondo UNI EN I1SO
16739
Rappresentazione .pdf /. dxf
grafica 2D
Revisione dei modelli e .ifc/ .pdf

analisi delle interferenze
Attivita di computazione | .xml/ .pdf

Stima dei costi xml / .pdf
Programmazione lavori .pdf
Presentazioni .pdf

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3.3 Competenze di modellazione e di gestione informativa dell’Affidatario
In relazione a quanto descritto nell’organigramma generale di progetto e al punto 2.2 del presente
documento, devono essere descritte le esperienze pregresse dell’Affidatario in ambito di
modellazione e di gestione informativa. Per il gestore delle informazioni e per il coordinatore delle
informazioni deve essere presentata una referenza cosi strutturata:

1) Descrizione sintetica del progetto esemplificativo dell’esperienza
2) Tipologia diintervento presentato e affinita alle categorie di opere oggetto della gara



3) Complessita delle attivita di modellazione e/o gestione informativa svolte (es: sviluppo di
modelli BIM per singola disciplina, integrazione e coordinamento di 2 o piu modelli BIM,
condivisione delle informazioni e delle scelte progettuali internamente al team di
progettazione e/o tra il team di progettazione e la committenza)

4) Importo del valore delle opere oggetto dell attivita di modellazione e/o gestione informativa.

Per gli altri soggetti coinvolti nelle attivita di modellazione e gestione informativa, come indicato al
punto 2.2 del presente documento, € necessario fornire una breve descrizione (massimo 5 righe)
dell’esperienza pregressa. In caso di mancanza di esperienze pregresse, il Concorrente deve esplicitare
come intende procedere con la formazione del proprio personale in termini di modellazione e di
gestione informativa.

Il Concorrente specifichera nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.



