

Arbeitsprogramm in der Planungs- und Ausführungsphase
Programma di lavoro in fase di progettazione ed esecuzione

Progetto : Edificazione di una palestra scolastica a Chiusa

nachfolgende Kalendertage :	546
voraussichtliche Arbeitstage :	390
voraussichtliche Arbeitswochen :	78
geschätzter Manntage - Wert :	3180

[illegible]

Die Überschneidungen sind rot gekennzeichnet