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BAUWERKSBERICHT  RELAZIONE SULL’OPERA  A 

BAUWERK ANAGRAFICA DELL‘OPERA A.1 

Art des Bauwerks (kurze Beschreibung) Natura dell’opera (descrizione sintetica)

Festung Franzensfetse ,  SS12 Km 486.800 Forte di Fortezza,  SS12 Km 486.800 

Straße: 

Via: 
Ortschaft: Stadt: Provinz: 

Località: 

Franzensfeste 
Fortezza Città: 

Franzensfeste 
Fortezza Provincia 

BZ 

Voraussichtlicher Termin für den Beginn der 
Arbeiten 
Data presunta d’inizio lavori 

Mai 2014 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten 
(nachfolgende Kalendertage) 
Durata presunta dei lavori (giorni naturali 
consecutivi) 

120 Tage 

Voraussichtlicher Gesamtumfang der Arbeiten 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 
400.000 €  

Voraussichtlicher Manntage-Wert 
Entità uomini-giorno prevista 

70gg x 6u = 420 ug
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BAUWERKSBESONDERHEITEN SPECIFICITÀ DELL‘OPERA A.2 

BESONDERHEIT DES UMFELDES  SPECIFICITÀ DELL’AMBIENTE A.2.1 

Die Festung Franzensfeste in verschiedene Teile 
aufgeteilt. Die Einzelnen Teile sind sehr leicht zu 
erkennen. Das Projekt sieht die Einrichtung einer 
dieser Teil vor in dem der Infopoint der BBT ( Brenner 
Basis Tunnel A.G. ) eingerichtet wird. Dieser Teil, 
auch Baukörper „C“ genannt besteht aus einer Reihe 
von Gebäuden die eine Ringstruktur aufweisen und in 
Ihrer Mitte eine Hof bilden. Das gesamte Areal 
befindet sich auf einem einzigen Niveau ca 7,0 m 
über dem Straßenniveau. Alle 4 bestehenden 
Zugänge führen also über Stiegen mit und ohne 
Podesten und Tunnels. Der Baukörper „C“  wird von 
der SS12 unterführt.  

Der Haupteingang zum Infopoint führt über den 
Innenhof der „Unteren Festung“ über einen Tunnel 
und einer Treppe mit einer Mindestbreite von 130 cm.

Ein zweiter Eingang führt über die „Historische 
Treppe“ die die beiden Innenhöfe verbindet  ( Breite 
ca 3,0 m). 

Die Festung Franzensfeste und speziell die „Untere 
Festung“ ist für 8 Monate im Jahr für Besucher 
geöffnet. Um Interferenzen und Unannehmlichkeiten 
für Verwaltung zu vermeiden sind diese beiden 
Eingänge nur Ausnahmsweise und in den 
Schließzeiten der Besucher, verwendbar. 

Der dritte Eingang ist der neue Fluchtweg (Breite > 
1,5m) der von dem kleinen Platz an der Nordseite der 
Festung über Treppen und Podesten zum Innenhof 
führt. Auf diesen Platz ist ein Auf- und Abladen 
möglich. 

Der letzte Zugang zur Festung führt über eine 
Wendeltreppe und ist somit kaum zu verwenden.   

Die Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe der 
Festung ist ziemlich begrenzt, der offizielle Parkplatz 
befindet  ca 100 m vom Eingang eintfernt. 

Il forte di Fortezza è suddiviso in vari parti distinti. Le 
singoli parti sono di facile interpretazioni. Il progetto  
prevede l’arredo di una di queste parti nel quale viene 
realizzato  l‘infopoint della BBT ( Brenner Basis Tunnel 
s.p.a). Questa parte, chiamata anche parte “C” è 
formata da una   serie di edifici che formano un anello 
chiuso ed una corte interna. Tutta l’area si trova allo 
stesso livello ma a ca. 7 m dal livello stradale. Tutti i 4 
accesi  esistenti avvengono perciò attraverso lunghe 
scalinate con e senza pianerottoli e  gallerie artificiali. 
La parte “C”  e sottopassata dalla statale SS12 che si 
intravede dalla corte interna. 

L’accesso principale all’Infopoint avviene attraverso la 
corte interna del “forte basso“, attraversando una 
galleria artificiale e scalinate con larghezza minima 
130 cm.  

Un secondo accesso è dato dalla “scala storica “ che 
collega le due corti interne.( larga ca . 3,0 m )  

Il forte di fortezza ed in particolare il “forte basso”  è 
aperto al pubblico per 8 mesi all’ anno. Per escludere 
interferenze ed disaggi per la gestione ed il pubblico 
queste due entrate sono utilizzabili solo 
eccezionalmente  e  negli orari di chiusura al pubblico. 

La terza via d’accesso è la nuova scala di emergenza 
( larghezza > 1,5 m) la quale porta dalla piccola 
pizzetta a nord del forte, con scale corte e pianerottoli  
alla corte interna. Nella piazzetta è possibile la sosta 
per le operazioni di carico e scarico.  

L’ultima via di accesso porta attraverso una scala a 
chiocciola, e non è utilizzabile per la fornitura di 
materiali. 

La possibilità di parcheggio nelle vicinanze è perciò 
molto limitata, il parcheggio ufficiale si trova a 100 m 
dal portone d’ingresso  
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BESONDERHEIT DES PROJEKTES  SPECIFICITA’ DEL PROGETTO A.2.2 

Das Einrichungsprojekt weist einige spezielle kritische 
Argumente auf: 

1. begrenzte Raumverfügbarkeit der Baustelle 
2. Gewährleistungen des Publikums der Festung 

Franzensfeste  während der Arbeiten 

Während der Baustelle, muss besonders Rechnung 
getragen werden für: 
-   den Park- und Bewegungsplatz für Gäste und für 

Baufahrzeuge zur Räumung des Aushub- und 
Abbaumaterials sowie für die Materiallieferung 

- den Dienstzutritt für das Räumen des 
Abfallmaterials 

-    bewegliche Arbeits- und Hebebühnen 
-   Schutzbrüstungen für die Öffnungen in Decken, in 

den Sicherheitszutritt für das Publikum der 
Festung Franzensfeste mit Sicherheits- und 
Fluchtbeschilderung 

Die Baustelle wird täglich, nach Beendung der 
Arbeiten, in einem aufgeräumten Zustand zu 
verlassen sein. 

Il progetto d’arredo presenta alcune criticità specifiche:

1. limitata disponibilità di spazio per il cantiere
2. garanzie per il pubblico del Forte di Fortezza 

durante il corso dei lavori 

durante il cantiere occorrerà tenere conto:  
- di spazio di parcheggio e movimentazione per  

ospiti e mezzi edili per lo sgombero dei materiali di 
scavo e demolizione così come per le forniture di 
materiali 

- di accesso di servizio per lo sgombero dei 
materiali di risulta 

- di trabattelli e ponte sollevatore 
- di parapetti per proteggere le aperture nei solai, in 

corrispondenza a scale od a solai o percorsi con 
affacci ai piani inferiori 

- di accessibilità in sicurezza per il pubblico al Forte 
con segnaletica di sicurezza e di evacuazione   

Il cantiere sarà quotidianamente da lasciare dopo la 
fine dei lavori in condizioni ordinate. 
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DUCHFÜHRUNGSVERFAHREN PROCEDURE OPERATIVE A.3 

GRUNDSÄTZE ZUM ERSTELLEN DES PLANS  METODO DI REDAZIONE DEL PIANO A.3.1 

Es wird beabsichtigt, einen in mehrere Abschnitte 
unterteilten Sicherheits- und Koordinierungsplan 
(SKP) auszuarbeiten, wobei ein persönlich 
ausgearbeitetes und in ähnlichen Baustellen schon 
erprobtes Schema angewandt wird:

Seguendo uno schema personalmente elaborato e già 
sperimentato in analoghi cantieri, il Piano di sicurezza 
e coordinamento (PSC) è distinto in parti specifiche:

1. SICHERHEITSPROJEKT 1. PROGETTO DELLA SICUREZZA 

� Information und Dokumentation 
� Beschreibung des Umfeldes und der 

Umweltbedingungen 
� Festlegung der durchzuführenden Bauwerke und 

der jeweiligen Arbeitsphasen 
� Erhebung und Bewertung der Risiken der 

geplanten Arbeitsphasen  
� Erhebung der Maßnahmen, Vorkehrungen, 

Verfahren  
� Eventuelle Datenblätter Arbeitsphasen 
� Pläne und Grafiken  
� Schätzung der Kosten hinsichtlich der 

erforderlichen spezifischen Maßnahmen  
� Informationsunterlage zum Bauwerk

- informazioni e documentazioni 
- descrizione del contesto e delle condizioni 

ambientali  
- individuazione delle opere da realizzare e delle 

relative fasi lavorative 
- rilievo e valutazione dei rischi delle fasi lavorative 

previste 
- individuazione di interventi, provvedimenti, 

procedure  
- redazione di eventuali schede fasi lavorative 
- tavole e schemi grafici  
- stima degli oneri relativi agli interventi specifici 

necessari  
- fascicolo dell’opera

2. PLANUNG DER BAUARBEITEN  2. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI  

� Terminplan 
� Leitlinien für das Erstellen des: 

� Abbruchplans; 
� Einsatz-Sicherheitsplans (E.S.P.) und 
Überprüfung und entsprechende Koordinierung 
seitens des Hauptunternehmens der E.S.P. der 
Subunternehmen oder der Selbstständigen. 
� Montageplans der Gerüste (P.A.G.A.)  sofern 
aus Erfordernissen des Unternehmens 
erforderlich (in der Phase des SKP sind keine 
Gerüste vorgesehen, oder nur Gerüste von 
geringen Ausmaßen) 
� Abwicklungsprogramm der Nutzung der SS12 

- cronoprogramma 
- linee guida per la stesura di: 

� Piano Demolizioni; 
� Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) e verifica 

e relativo coordinamento da parte dell’impresa 
principale dei P.O.S. dei subappaltatori o dei 
lavoratori autonomi  

� Piano Ponteggi (PI.M.U.S.) qualora necessario 
per esigenze dell’impresa (in fase di PSC non 
sono previsti ponteggi, o comunque di 
dimensioni contenute) 

� Programma di gestione dell’utilizzo della SS.12

3. REGLEMENTIERUNG der Baustelle und deren 
Verwaltung:  

3. REGOLAMENTAZIONE del cantiere e della sua 
gestione:  

� Besondere Vergabebedingungen 
� Baustellenordnung 
� Art und Weise der Handhabung der Beziehungen 

zwischen den betroffenen Parteien 

� capitolato speciale 
� regolamento di cantiere 
� metodo di gestione dei rapporti tra le parti 

interessate

4.  UNTERLAGEN zur Verwaltung der Baustelle und 
Durchführungsverfahren 

4.  supporto alla GESTIONE del cantiere e modalità 
operative 

Im ersten Teil (Projektierung) des SKP werden 
Themenbereiche wie Information, Rollen, Aufgaben 
und Haftung behandelt, Vorschriften allgemeiner 
Natur, die jedoch konkret mit dem zu realisierenden 
Projekt zu tun haben. Diese allgemeinen Vorschriften 
sind als Besondere Vergabebedingungen der 
Sicherheit für eben diese Baustelle zu betrachten und 

Nella prima parte (progettazione) del PSC sono trattati 
argomenti che riguardano informazioni, ruoli, compiti e 
responsabilità, prescrizioni di carattere generale, 
concretamente legate al progetto che si deve 
realizzare. Queste prescrizioni di carattere generale 
sono da considerare come un Capitolato speciale della 
sicurezza proprio di quel cantiere e dovranno adattarsi 
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müssen von Mal zu Mal an die besonderen 
Erfordernisse derselben während der Ausführung 
angepasst werden. 

di volta in volta alle specifiche esigenze dello stesso 
durante l'esecuzione. 

Die allgemeinen Vorschriften werden 
folgendermaßen verfasst: 

sie müssen sich auf die Bedingungen der besagten 
Baustelle beziehen, ohne zu verallgemeinern und 
folglich ohne der Handlungsautonomie der 
ausführenden Unternehmen bei der Führung der 
Bauarbeiten zuviel Spielraum einzuräumen;  

Le prescrizioni di carattere generale sono redatte in 
modo da: 

riferirsi alle condizioni dello specifico cantiere senza 
generalizzare e quindi non lasciare eccessivi spazi 
all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella 
conduzione del lavoro; 

HANDHABUNG DES PLANES  METODO DI GESTIONE DEL PIANO A.3.2 

Der Plan wird ausgehend von so genannten 
„Schlüsselereignissen“ angewandt, so etwa: 

a) Verfahren: 

1. die Beziehung zu den Unternehmen ausgehend 
vom geleiteten Erarbeiten der ESP und der 
entsprechenden Überprüfung (und eventuellen 
Aktualisierung des SKP) vor Beginn der 
Bauarbeiten eines jeden Unternehmens; 

2. die wöchentlich geplanten Koordinierungs-
sitzungen mit den Vertretern aller Unternehmen; 

3. die nicht geplanten Kontrollbesuche; 

4. die konstante Beziehung mit der Bauleitung und 
die daraus folgende Erarbeitung, Überprüfung 
und Aktualisierung des Bauzeitplans;  

Il piano sarà gestito a partire da passaggi “chiave” 
come:  

a)    procedure: 

1. il rapporto con le imprese a partire dal- 
l’elaborazione guidata dei P.O.S. e dalla rispettiva 
verifica (ed eventuale aggior-namento del P.S.C.) 
prima dell’inizio dei lavori di ogni impresa; 

2. le riunioni di coordinamento settimanali 
programmate alla presenza dei rappresentanti di 
tutte le imprese; 

3. le visite di controllo non programmate;  

4. il rapporto costante con la direzione lavori ed 
conseguentemente elaborazione, controllo ed 
aggiornamento della programmazione lavori; 

b) Momente: 

1. Einrichtung der Baustelle 

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Einrichtung der 
Baustelle und der zu verfassende Sicherheitsplan 
muss diesbezüglich entsprechende Anweisungen 
enthalten. 
Von den zu diesem Zeitpunkt getroffenen logistischen 
und funktionalen Entscheidungen hängt nämlich ein 
effizienter und sicherer Arbeitsablauf der Baustelle 
ab. 
Die Einrichtung und die Organisation einer Baustelle 
bedingen eine Reihe von Tätigkeiten, wie sie in der 
Folge aufgelistet sind und denen besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet werden muss: 
- der Standort der Zufahrts- und Zugangswege; 
- die Durchführung der Fahrwege auf der Baustelle; 
- der Standort der sanitären Bereiche; 

b)   momenti: 

1.   Allestimento del cantiere 

Particolare cura sarà posta nella fase di allestimento 
del cantiere ed il piano della sicurezza contiene 
opportune indicazioni a riguardo. 
Infatti, dalle scelte che saranno fatte in questo 
momento, di tipo logistico e funzionale, dipenderà 
l’andamento del cantiere edile, sia in termini di 
efficienza sia di sicurezza. 
L’allestimento e l’organizzazione del cantiere comporta 
una serie di attività come quelle di seguito elencate, cui 
si dovrà prestare opportuna attenzione: 
- ubicazione degli accessi (pedonali e carrabili); 
- realizzazione della viabilità di cantiere; 
- localizzazione dei servizi sanitari; 
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INFORMATIONSUNTERLAGE ZUM 
BAUWERK  

FASCICOLO DELL’OPERA A.4 

DUm die Aufrechterhaltung und korrekte Ausübung 
der Funktionen des Bauwerkes zu gewährleisten und 
die Unannehmlichkeiten für die Nutzer und die 
beschäftigten Arbeiter zu reduzieren wird man eine 
leicht verständliche Informationsunterlage zum 
Bauwerk erstellt haben, die vor jegliche Überprüfung 
oder Wartung des Bauwerkes konsultiert werden 
kann. 

Sobald es möglich sein wird die nötigen Eingriffe im 
Detail zu bestimmen, wird diese folgendes enthalten: 

- einen Plan der Kontrollmaßnahmen; 

- einen Plan für die Instandhaltung der in all ihren 
Elementen geplanten Bauwerke 

- eine Struktur, die eine Änderung der 
Regelmäßigkeit der Überprüfungen und der 
Instandhaltung im Laufe der Zeit gewährleistet, 
damit diese - auf der Grundlage der 
Informationen über besondere klimatische 
Bedingungen, die im Zuge von Überprüfungen 
oder durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen 
erhoben wurden - abgeändert und fortlaufend 
aktualisiert werden kann; 

- mögliche Lösungen zur Gewährleistung von 
Instandhaltungsmaßnahmen in Sicherheit; 

- die im Bauwerk schon verfügbaren und 
vorhandenen Sicherheitsgeräte und -
vorrichtungen; 

- Angaben über die möglichen Risiken, welche die 
Kontroll- und Instandhaltungsmaßnahmen 
beinhalten, die auf die dem Bauwerk 
innewohnenden Merkmale zurückzuführen sind 
(Geometrie des Bauwerkes, Natur der 
technischen und technologischen Komponenten, 
angewandtes technologisches System, usw.) 

- Angaben über die möglichen Risiken, welche die 
Kontroll- und Instandhaltungsmaßnahmen 
beinhalten, die auf die bei der Instandhaltung 
verwendeten Geräte und Substanzen 
zurückzuführen sind; 

- kollektive oder persönliche Schutzausrüstungen, 
welche die mit den Instandhaltungsmaßnahmen 
beauftragten Personen bei der Durchführung der 
Arbeiten verwenden müssen; 

- allgemeine Empfehlungen hinsichtlich der 
Besonderheit des Ortes, des Auftraggebers, der 
Verantwortlichen für die verschiedenen 
Maßnahmenbereiche. 

Koordiniert wird diese mit dem Plan für 
Instandhaltungsbauarbeiten und stellt im Falle von 
geplanten Maßnahmen im Wesentlichen den 
Sicherheitsplan dar (oder den Verweis darauf, dass 
dieser erforderlich ist).

Per garantire la conservazione ed il corretto 
svolgimento delle funzioni a cui è destinata l'opera 
riducendo al minimo i disagi per l'utente e per i 
lavoratori impegnati sarà stato redatto il Fascicolo 
dell'Opera in grado di poter essere facilmente 
consultato, prima di effettuare qualsiasi intervento 
d'ispezione o di manutenzione dell'opera. 

Quando sarà possibile definire nel dettaglio gli 
interventi che saranno necessari, esso conterrà: 

� un programma degli interventi d'ispezione; 

� un programma per la manutenzione delle opere 
progettate in tutti i suoi elementi; 

� una struttura che possa garantire una revisione 
della periodicità delle ispezioni e delle 
manutenzioni nel tempo in maniera da poter 
essere modificata e progressiva-mente aggiornata 
in relazione alle informazioni di particolari 
condizioni ambientali rilevate durante le ispezioni o 
gli interventi manutentivi effettuati; 

� le possibili soluzioni per garantire interventi di 
manutenzione in sicurezza; 

� le attrezzature e i dispositivi di sicurezza già 
disponibili e presenti nell'opera; 

� indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi 
d'ispezione e quelli di manutenzione  comportano, 
dovuti alle caratteristiche intrinseche dell'opera 
(geometria del manufatto, natura dei componenti 
tecnici e tecnologici, sistema tecnologico adottato, 
etc.); 

� indicazioni sui rischi potenziali che gli interventi 
d'ispezione e quelli di manutenzione comportano, 
dovuti alle attrezzature e sostanze da utilizzare per 
le manutenzioni; 

� i dispositivi di protezione collettiva o individuale 
che i soggetti deputati alla manutenzione devono 
adottare durante l'esecuzione dei lavori; 

� raccomandazioni di carattere generale, relative 
alla specificità del sito, della committenza, dei 
responsabili dei diversi settori di intervento. 

Al momento opportuno sarà coordinato con il Piano di 
Manutenzione, rappresentandone in sostanza il Piano 
di Sicurezza (o la segnalazione della sua necessità) ed 
eventualmente integrato e progressivamente 
aggiornato.
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VORANKÜNDIGUNG NOTIFICA PRELIMINARE A.5  

Autonome Provinz Bozen 
Abteilung Arbeit 
Amt für technischen Arbeitsschutz 
Landhaus 12, Kan. Michael Gamper Straße, 1 
39100 – Bozen 

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione lavoro

Ufficio Tutela Tecnica del Lavoro
Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper, 1

39100 – Bolzano

BETREFF: VORANKÜNDIGUNG  
(Art. 99 GESETZESVERTRETENDES DEKRET 81/2008) 

OGGETTO: NOTIFICA PRELIMINARE  
(art. 99 – D.Lgs. 81/2008)

Datum der Mitteilung 
Data della comunicazione 

� � � � �

Standort der Baustelle 
Indirizzo del cantiere 

Bauherr(en):  Autonome Provinz Bozen 
Committente(i):  Provinvia Autonoma di Bolzano 

Art des Bauwerks 
Natura dell’opera 

Verantwortlicher der Bauarbeiten:  
Responsabile dei lavori:  
Vorname(n), Name(n), Steuernummer u. Anschrift(en) 
Nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i) 

Geom. Hans Peter Santer,  

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
während der Planungsphase des Bauwerks  
(Name und Anschrift) (KPP). 

Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la 
salute durante la progettazione dell’opera  
(nome e indirizzo) (CSP) 

Dr.Ing.Günther Rienzner 
Via Talvera, 2 Talfergasse 
39100 Bolzano/Bozen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 
während der Ausführungsphase des Bauwerks (Name 
und Anschrift) (KAP)

Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la 
salute durante la realizzazione dell’opera  
(nome e indirizzo) (CSE) 

Dr.Ing.Günther Rienzner 
Via Talvera, 2 Talfergasse 
39100 Bolzano/Bozen

Voraussichtlicher Termin für den Beginn der Bauarbeiten 
Data presunta inizio dei lavori in cantiere 

  August 2014 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten auf der Baustelle (nachfolgende Kalendertage)

Durata presunta dei lavori in cantiere (giorni naturali consecutivi)
120 Tage 

Voraussichtliche Höchstzahl an Beschäftigten auf der Baustelle 
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere

10 

Voraussichtliche Zahl der auf der Baustelle tätigen Unternehmen und Selbstständigen 
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere 

      1 

Angaben zu den feststehenden Unternehmen Identificazione delle imprese già selezionate 
   

Voraussichtlicher Gesamtumfang der Arbeiten 
Ammontare complessivo presunto dei lavori 

400.000.- 
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PERSONEN IM SICHERHEITS- UND 
KOORDINIERUNGSPLAN UND IHRE 
AUFGABEN 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO E 
LORO COMPITI 

 A.6 

PERSONEN SOGGETTI A.6.1 

Bauherr
Committente

Juristische Person (die Person, die zur Unterzeichnung der 
Submissionsverträge für die Arbeitsausführung berechtigt ist) 
Persona giuridica (soggetto legittimato alla firma dei contratti di 
appalto per l’esecuzione dei lavori) 

Autonome Provinz Bozen 
Hochbau und technischer Dienst 

Anschrift: 
Indirizzo 

Silvius Magnagoplaz 1, Bozen 
Piazza Silvius Magnago 1, Bolzano 

Telefon: 
Telefono: 

0471 412380 

Verantwortlicher der Bauarbeiten 
Responsabile dei lavori 

Geom Hans Peter Santer 

Anschrift: 

Indirizzo 

Amt für Hochbau Ost 
Silvius Magnagoplaz 1, Bozen 

Telefon: 
Telefono: 

0471 412380

Projekt u. Bauleitung Architektur 
Progetto e direzione lavori architettonica 

Arch. Markus Scherer  

Anschrift: 
Indirizzo: 

Sommerpromenade 10 39012 Meran/Merano 

Telefon: 
Telefono: 

0473  490466

Projekt und Bauleitung Hydrothermosanitäranlagen 
Progetto e direzione lavori impianti idrotermosanitari 

--- 

Anschrift: 
Indirizzo: 

Telefon: 
Telefono: 

Projekt und Bauleitung Elektroanlagen 
Progetto e direzione lavori impianti elettrici 

--- 

Anschrift: 
Indirizzo: 

Telefon: 
Telefono: 

Sicherheitskoordinator in der Planungsphase 
(KPP+KAP) 
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori (CSP + CSE) 

Ing. Günther Rienzner  

Anschrift: 
Indirizzo: 

Talfergasse 2B , 39100 Bozen  

Telefon: 
Telefono: 

0471 285664
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Statiker 
Progetto e direzione lavori per le strutture 
Berufsbild: 

Qualifica: 
--- 

Anschrift:  

Indirizzo: 

Tel  fax  e-mail  

Prüfer 
Collaudatore 
Berufsbild: 

Qualifica: 
--- 

Anschrift:  

Indirizzo: 

Tel  fax  e-mail  
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IM SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGS-
PLAN TÄTIGE UNTERNEHMEN 

(WÄHREND DER LAUFENDEN ARBEITEN ZU 
VERVOLLSTÄNDIGEN) 

IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(DA INTEGRARE DURANTE IL CORSO DEI 
LAVORI) 

A.6.2 

Firmenname:

Ragione sociale della ditta: 
� � � � �

ANSCHRIFT: 
INDIRIZZO: 

� � � � �

TELEFON UND FAX: 
TELEFONO E FAX: 

� � � � �

Rechtsvertreter 
Legale rappresentante 

� � � � �

Sicherheitsbeauftragter 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

� � � � �

Sicherheitssprecher 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

� � � � �

Sicherheitsvorgesetzter 
Responsabile Sicurezza Cantiere 

� � � � �

erbrachte Leistung 
Prestazione fornita: 

� � � � �

Firmenname:

Ragione sociale della ditta: 
� � � � �

ANSCHRIFT: 
INDIRIZZO: 

� � � � �

TELEFON UND FAX: 
TELEFONO E FAX: 

� � � � �
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ELEMENTE DES PLANS  ELEMENTI DEL PIANO  B 

VERFAHRENSWEISEN FÜR DIE 
UMZÄUNUNG DER BAUSTELLE, DIE 
ZUFAHRTSWEGE UND DIE 
BESCHILDERUNGEN 

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA 
RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI 
ACCESSI E LE SEGNALAZIONI 

 B.1 

Anmerkung:siehe beiliegende Pläne Nota:vedi tavole allegate 

VERFAHREN 1. Innenumzäunung mit Täfelung zur Begrenzung der 
Innenstrecken und zur Durchgangversperrung wenn nötig 

2. Begrenzung der Straße je nach Tätigkeit  
MODALITÀ 1. Recinzione interna con pannellature/tavolati anche a copertura 

a limitare i percorsi interni ed ostruire il passaggio qualora 
necessario 

2. Limite sede stradale a seconda delle attività interessate 

ZUFAHRTEN Der Hauptzugang zur Baustelle wird über die SS12 erfolgen; Teile des Eingriffs werden in 
Abhängigkeit  der Zeit unterschiedliche Zugänge haben, gemäß dem Arbeitsprogramm.  

ACCESSI L’accesso principale al cantiere sarà dalla SS12; parti di intervento avranno accessibilità diverse nel 
tempo, come da programma lavori.  

HINWEISE 

Die geplanten Beschilderungen und das Baustellenschild werden in der Nähe des Eingangs/Gitters 
aufgestellt. 

Jedem Eingriff mit Straßenbesetzung wird eine vorbereiteten Beschilderung vorausgehen – gemäß 
dem vom Unternehmen und vom KAP vorgesehenen Ausführungsplan  

SEGNALAZIONI 

Le segnalazioni previste ed il cartello di cantiere saranno posti in prossimità del rispettivo 
ingresso/cancello. 

Ogni intervento di occupazione di area stradale sarà preceduto da predisposizione segnaletica – 
come da apposito piano operativo predisposto dall’impresa ed approvato dal CSE 

SCHUTZ ODER SICHERHEITS-
VORKEHRUNGEN GEGEN MÖGLICHE 
RISIKEN VON AUSSEN 

PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA 
CONTRO I POSSIBILI RISCHI 
PROVENIENTI DALL’AMBIENTE 
ESTERNO 

 B.2 

Anmerkung:siehe beiliegende Pläne Nota:vedi tavole allegate 

� � � � � � � � � �

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

Die Hauptaußengefahr geht vom Verkehr an der Einfahrt 
zur Festung von der SS12 aus.  

Il rischio esterno principale è causato dal traffico al entrata 
dall SS12 al  forte. 

Definition der Vorbeugemaßnahmen Definizione delle prevenzioni 

1) 

Besondere Aufmerksamkeit gilt bei der Baustellenein und –ausfahrt. 
Im Besonderen Fällen muss das Fahrmanöver von Verkehsregelungsmännern geregelt weren: 

- um Passanten auf die Fahrmanöver hinzuweisen 
- um dem Lenker Informationen weiterzuleiten, vor allem bei Rückwärtsfahren 

1) 

Prestare particolare attenzione in occasione di entrate ed uscite dal cantiere.  
In particolare in casi la manovra va accompagnata da moviere: 

- per segnalare la manovra ai passanti 
- per fornire indicazioni all’autista, in particolare in occasione di manovra in retromarcia 



autonome provinz bozen provincia autonoma di bolzano 

BBT Infopoint Festung  - EINRICHTUNG  Gemeinde Franzensfeste Infopoint BBT Forte – ARREDO   Comune di Fortezza 

ing.günther rienzner  SP3engineering  17 
I-39100 bozen/bolzano – talfergasse 2 via talvera – tel 0471 285664 -  rienzner@sp3eng.it 

HYGIENE – UND SOZIAL-
EINRICHTUNGEN/SANITÄTSRÄUME 

SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI B.3 

Es folgt die Liste der Hygiene- und Sozialeinrichtungen-
/Sanitätsräume für das Bauwerk. 
Etwaige Abweichungen seitens des Bauunternehmens sind dem 
KAP zu melden. 

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per 
l’Opera. 
Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle Imprese 
Partecipanti devono essere presentate al CSE. 

Siehe auch Layout-Tafel im Anhang für jeden Bezug. Per ogni riferimento vedere tavola di lay-out di cantiere allegata. 

ART VORGESEHENE MASSNAHMEN BEZUG 
TIPO PREVISIONE RIFERIMENTO 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria Non necessario 

Bauherr  
Committenza 

Baustellencontainer 
Baracca di cantiere 

Non necessario andere (angeben) 
altri 

voraussichtliche 
Höchstzahl an 
gleichzeitig 
Beschäftigten  

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria 

Der Infopoint weist mehrere 
Räumlichkeiten auf die als 
gemeinsame Umkleideraum-
Gemeinschaftsraum.und zur 
Aufbewahrung der 
persönlichen Gegenstände 
genutzt werden kann.

previsione max 
lavoratori 
contemporanei 

12 

Schätzwert an 
gleichzeitig 
Beschäftigten 

Bauherr  
Committenza 

Umkleidekabinen 
Spogliatoi L’ infopoint dispone di piu 

vani che possono essere 
utilizzati come spazio 
spogliatoio, locale comune e 
conservazione degli oggetti 
personali 

stima normale di  
lavoratori 
contemporanei 

6 
andere (angeben) 
altri 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria Die Anlagen sind im Haus vorhanden. 
Bauherr  
Committenza 

sanitäre Anlagen 
Servizi igienici 

E’ previsto l’utilizzo di un servizio in casa  andere (angeben) 
altri 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria Innerhalb der Festung nicht vorgesehen. In der näheren 

Umgebung sind geeignete öffentliche Lokale vorhanden.  
Bauherr  
Committenza 

Mensa – Speisesaal 
Mensa – Refettorio 

Non è prevista all’interno del forte. In zona sono presenti locali 
pubblici idonei andere (angeben) 

altri 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria Der Infopoint weist mehrere Räumlichkeiten auf die als 

gemeinsame Umkleideraum-Gemeinschaftsraum. 

Bauherr  
Committenza 

Tagesunterkunft 
Locale di riposo 

L’ infopoint dispone di piu vani che possono essere utilizzati come 
spazio spogliatoio.  andere (angeben) 

altri 
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Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria In der Tagesunterkunft des Personals muss ein Verbandkasten 

aufbewahrt werden. 

Bauherr  
Committenza 

Sanitätsraum 
Verbandkasten (klein 
und groß) 

Sala di medicazione 
Pacchetto di 
medicazione 
Cassetta di 
medicazione 

Sarà messo a disposizione pacchetto di medicazione nel locale 
di riposo del personale.  

andere (angeben) 
altri 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria Nicht vorgesehen 
Bauherr  
Committenza 

Schlafräume 
Dormitori 

Non previsto 
andere (angeben) 
altri 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria Nicht vorgesehen 
Bauherr  
Committenza 

Büro Bauleiter 
Baustellenbüro 
Ufficio D.L.  
Ufficio di cantiere Non previsto 

andere (angeben) 
altri 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria 

Vorgesehen ist auf Straßenebene an der Nordseite der Festung  
ein Baustellencontainer für Restmüll, für die wieder verwertbaren 
Abfälle wie Kartone, Papier, Metall, usw. müssen eigene 
geeignete Behälter zur Verfügung gestellt werden.. 

Bauherr  
Committenza 

Lager für 
Ausrüstungen, 
Arbeitsstoffe, 
Abfälle 

Deposito attrezzature
Deposito materiali 
Deposito rifiuti 

E’ previsto al piano strada ( lato nord del forte) un container , per 
i materiali riciclabili come cartoni , carta ,metalli  ecc. devono 
essere messi a disposizione contenitori per raccolta differenziata. andere (angeben) 

altri 

Auftragnehmendes Untern. 
Impresa aggiudicataria Nicht vorgesehen 
Bauherr  
Committenza 

Baustellentafel 
Cartello di cantiere 

Non previsto 
andere (angeben) 
altri 
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SCHUTZ- ODER SICHERHEITS-
VORRICHTUNGEN IM ZUSAMMENHANG 
MIT FREILEITUNGEN ODER 
ERDVERLEGTEN LEITUNGEN IM 
BAUSTELLENBEREICH 

PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA 
CONNESSE ALLA PRESENZA 
NELL’AREA DEL CANTIERE DI LINEE 
AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 

 B.4 

ELEKTRISCHE FREILEITUNGEN LINEE ELETTRICHE AEREE B.4.1 

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

Es gibt eine Freiluftleitung in der Nähe des nördlichen 
Eingang des Festung.   1) Eventueller Kontakt  mit Arm eines Automobilkran   

Esiste una linea aerea presso l’entrata nord del forte.   1) contatto con  il braccio di una autogru 

ERDVERLEGTE LEITUNGEN (WASSER-, 
ABWASSER- UND GASLEITUNGEN) 

LINEE INTERRATE (FOGNATURA, 
ACQUEDOTTO, ACQUE BIANCHE, GAS, ....) 

B.4.2 

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

--nicht rilevant 1) --- 

--non rilevanti 1) --- 

Definition der Vorbeugemaßnahmen Definizione delle prevenzioni

1) - -- 

ERDVERLEGTE LEITUNGEN (STROMNETZ) LINEE INTERRATE (RETE ELETTRICA) B.4.3 

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

--nicht rilevant 1)  

--non rilevanti 1)  

Definition der Vorbeugemaßnahmen Definizione delle prevenzioni 

1) - 

1) - 

BESONDERE LEITUNGEN LINEE PARTICOLARI B.4.4 

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

Von den Arbeiten nicht betroffen 1) - 

Non interessate dai lavori 1) - 

e 

e 
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HAUPTVERKEHRSWEGE DER 
BAUSTELLE 

VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE  B.5 

Anmerkung: Nota: 

Der Baustellenverkehr beschränkt sich nicht nur auf 
die Ein- und Ausfahrt der Fahrzeuge   
Der Infopoint befindet sich auf einem einzigen  
Niveau, ca. 7 m oberhalb des Straßenniveaus 
Die Lade-  und Endladetätigkeiten bzw. 

Parkmöglichkeiten sind an 2 Orten realisierbar. 
1) kleiner Parkplatz an der Nordseite der Festung 

neben dem Tunneleingang, unmittelbar an der 
SS12. Der Platz ist sehr reduziert, den Innenhof 
erreicht man über  Stiegen und Rampen ( Breite ca. 
1,5m ).     

2) Innenhof der „Unteren Festung“ 
Der Innenhof der „Unteren Festung“ ist mit LKW 
erreichbar und es kann geparkt werden.  
Die Zulieferung und Benutzung dieses  Zugangs ist 
aber zeitlich eingegrenzt und muss außerhalb der 
Öffnungszeiten der Besucher der Festung (10.00 
bis 17.00 ) erfolgen. Die Besucherzeiten sind 
Saisonbedingt und sind somit vorher zu überprüfen. 
Den Innenhof  des Infopoint erreicht man dann über 
die „Historische Treppe“ – lange Treppe ohne 
Podest (Breite ca 3,0m)  
oder über den Haupteingang  - Tunnel und 
Treppen. (Breite ca.    1,5 m ) Der Tunnel  hat einen 
Schotterboden. 

Eine dritte Möglichkeit zur Lade- bzw. 
Endladetätigkeit besteht  in Ausnahmefällen,  von 
der SS12 aus, direkt mit Zuhilfenahme eines 
geeigneten Autokran durch die Fenster  der 
Tunnelabdeckung in den Innenhof abzuladen. Diese 
Option bedarf einer zeitigen Programmierung zur 
partiellen Schließung der SS12 ( Einspurige 
Schließung mit Verkehrsregelung) und 
entsprechendem Ansuchen und Erlaubnis des 
Straßendienstes.   

La viabilità in cantiere non si limita all’ingresso/uscita  
L’infopoint si trova ad un unico livello posto a ca 7,0 m 
dal piano stradale: 
La possibilità di carico / scarico e possibilità di sosta di 
autoveicoli /camion sono possibili da due parti  
1) piccolo parcheggio a nord del forte vicino al SS12 
    Il parcheggio ha uno spazio ridotto, al forte si 
accede attraverso la scala di  sicurezza larga ca 1,5 m 
. fatta da gradinate e pianerottoli fino alla corte interna.
2) corte interna del “forte basso” . 
   La corte interna del “forte basso “ è raggiungibile con 
piccoli camion ed è possibile parcheggiare,  però il 
forte è utilizzabile solo limitatamente al periodo nel 
quale il forte non è aperto al pubblico (apertura 
probabile dalle 10:00 alle 17.00.) 
 L’infopoint si raggiunge da li in due modi, attraverso la 
“scala storica” larga 3,0 m  con una rampata unica  
oppure attraverso l’ingresso principale percorrendo 
una galleria artificiale ed una scalinata. la galleria   ha 
una pavimentazione in ghiaino. 
    
Una terza possibilità di carico scarico è  possibile in 
casi eccezionali, scaricando diretta mente con un 
autogru, direttamene dalla SS12 sostando nelle 
galleria e servendosi di una delle due finestre che 
portano alla corte dell’ infopoint.  Questa opzione 
comporta la programmazione in tempo, della chiusura 
parziale della strada ( strada a senso unico con 
regolamentazione del traffico ), ed relativo permesso 
dell’ ufficio strade.    
bile scaricare dalla strada con gru mobile  ( con 
regolazione del traffico della SS12 )    

: 

ALLGEMEINES GENERALE B.5.1 

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

1) 

1) 

Definition der Vorbeugemaßnahmen Definizione delle prevenzioni 

1) 
Die Bewegung wird von einer spezifischen Regulierung geschaltet die vom Koordinator, in Absprache 
mit den Unternehmen und den betroffenen Einrichtungen vorbereitet wird. 

1) La movimentazione sarà governata  da specifico regolamento predisposto dal coordinatore, sentite le imprese e 
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gli enti interessati  

VERSORGUNGSANLAGEN UND 
HAUPTNETZ FÜR STROM, WASSER, 
GAS UND ENERGIE JEDER ART 

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’ , ACQUA 
GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO 

B.6  

Das gesamte Areal ist versorgt. Unabhängig von den 
Phasen kann die Baustellentätigkeit von der 
laufenden Tätigkeit abgekoppelt werden.  

Tutto il sito è servito. Indipendentemente dalle fasi 
sarà possibile “staccare” l’attività di cantiere da quella 
ricettiva in corso. 

STROMVERSORGUNGSANLAGE IMPIANTO ALIMENTAZIONE ENERGIA 
ELETTRICA 

B.6.1 

geplanter Lieferant 
Fornitore previsto 

Die Stromversorgung ist im Haus gewährleistet 
La fornitura elettrica è garantita nel edificio

Lieferort und Maße 
Punto di consegna e misura 

besondere Hinweise - 
Situazioni particolari - 

Allgemeiner Hinweis: Riferimenti generali: 

WASSERVERSORGUNGSANLAGE IMPIANTO ALIMENTAZIONE IDRICA B.6.2 

Geplanter Lieferant 
Fornitore previsto 

Die Wasseversorgung ist im Haus gewährleistet 
La fornitura idrica è garantita nel edificio

Anschluss am externen Netz 
Punto di alimentazione da rete esterna 

besondere Hinweise - 
Situazioni particolari - 

Allgemeiner Hinweis: Riferimenti generali: 

ERDUNGS- UND 
BLITZSCHUTZANLAGEN  

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

 B.7 

ERDUNGSANLAGE IMPIANTO DI MESSA A TERRA B.7.1 

Besondere Situationen 

Situazioni particolari 

Allgemeiner Hinweis: Riferimenti generali: 
- Die Hauseigene Erdungsanlage steht zur verfü 

gung. 
.

 La messa a terra della casa é a disposizione 
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BLITZSCHUTZANLAGE IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE 
ATMOSFERICHE 

B.7.2 

Besondere Situationen Nicht vorgesehen 

Situazioni particolari Non previsto 

Allgemeiner Hinweis: Riferimenti generali: 
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ALLGEMEINE 
SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN 
ABSTÜRZE 

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA 
ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI 
CADUTA DALL’ALTO 

B.8 

SPEZIFISCHE SITUATIONEN AUF DER 
BAUSTELLE 

SITUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE B.8.1 

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

1) Mauern sind zwischen 3 und max.4 m Hoch  1) aperture non protette nel suolo e nelle pareti;    

1) muri con altezze da 3 a mass 4 m 
Nicht geschützte Öffnungen im Boden und in den 
Wänden; 

2)  uso improprio di scale fisse e portatili;   

unsachgemäßer Gebrauch von Treppen und Leitern 

3) mancato utilizzo/uso improprio di cinture di sicurezza    

    fehlender Gebrauch/ unsachgemäßer Nutzung von 
Sicherheitsgurte  

4) lavori ad altezza superiore a 2 m senza protezione;    

schutzlose Arbeiten in Höhe über 2 m  

5) mancanza di parapetti;    

Fehlende Brüstungen 

6)  mancanza di ponteggi durante la costruzione di 
strutture in cemento armato;    
fehlende Baugerüste während der Errichtung von 
Stahlbetonbauten 

7) andatoie e passerelle senza protezioni laterali;   

Gänge und Laufstege ohne seitlichen Schutz 

8) assenza di Pi.M.U.S./progetto/disegno;   

Fehlen der Pi.M.U.S./Projekt/Zeichnung 

9) inidoneità di ponteggi ed opere provvisionali;    
nicht Eignung der Baugerüste und der vorläufige 
Arbeiten 

10) ponti su cavalletti non idonei;    

Brücken über ungeeignete Böcke 

11) ancoraggi non idonei;    

ungeeignete Verankerungen 

12) montaggio e smontaggio del ponteggio secondo 
procedure non adeguate”. 
Auf- und Abbau der Baugerüste gemäß nicht geeignete 
Verfahren 

Definition der Vorbeugemaßnahmen Definizione delle prevenzioni 

1) realizzazione di impalcato e chiusura di tutta l’apertura stradale (verificare necessità di varco apribile per 
consentire passaggio materiali con argano o piattaforma elevatrice 
Realisierung der Gerüste und Absperrung der gesamte Straßenbreite (Überprüfung der Notwendigkeit einer 
Öffnung um den Materialdurchgang  mit  Seilwinde oder Hebehüne zu ermöglichen) 

2) Segnalazione a distanza con transenne/nastro bicolore di presenza percorso/declivio a rischio 

Signalisierung mit Abstand der Anwesenheit von gefährliche Strecke/Hang durch Absperrungen/zweifarbiger Band  

3) 
Divieto di accesso alla copertura in assenza di DPI (imbracatura, sistemi di ancoraggio, ecc); previsione dove 
possibile di dispositivi di protezione e/o parapetti (da concordare e da sottoporre ad accettazione da parte del 
coordinatore in ogni occasione segnalata)  
Zugangsverbot zur Abdeckung in Abwesenheit von P.S.A. (Klettergurt, Verankerungssysteme, usw.); wo möglich 
Voraussicht von Schutzvorrichtungen und/oder Brüstungen (zu vereinbaren und der Genehmigung seitens des 
Koordinators zu unterbreiten bei jeder gemeldeten Gelegenheit  
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SICHERHEITSMASSNAHMEN GEGEN 
BRAND- ODER EXPLOSIONSGEFAHR 
IM ZUSAMMENHANG MIT ARBEITS-
VERFAHREN UND GEFÄHRLICHEN 
STOFFEN, DIE AUF DER BAUSTELLE 
ZUM EINSATZ KOMMEN 

MISURE DI SICUREZZA CONTRO 
POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O 
ESPLOSIONE CONNESSI CON 
LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

B.9 

SPEZIFISCHE SITUATIONEN IN BEZUG AUF 
BESONDERE VORGESEHENE TÄTIGKEITEN 

SITUAZIONI SPECIFICHE RELATIVE A 
PARTICOLARI LAVORAZIONI PREVISTE 

B.9.1 

GEGENWÄRTIGER ZUSTAND 
STATO ATTUALE 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

Der Gebrauch von freien Flammen ist im Zuge von 
Abdichtungsarbeiten vorhersehbar 1) Brandmöglichkeit (Planen) oder Explosionsgefahr 

(Gasflaschen)  
E’ prevedibile l’uso di fiamme libere in occasione di 
lavorazioni di impermeabilizzazione 1) Possibilità di incendio (teli) o esplosione (bombole)  

2) 
Möglichkeit der Nutzung von Dynamit oder 
Explosionsmaterial zur Realisierung der Galerie und 
jedenfalls bei Gesteinsausschachtungen 

2) 
Possibilità di uso di dinamite o materiali esplosivi 
per la realizzazione di galleria o comunque 
lavorazioni di scavo in roccia 

Definition der Vorbeugemaßnahmen Definizione delle prevenzioni 

1) Auf die Arbeitsphasen abgestimmte Vorbeugemaßnahmen, Standort der Gasflaschen auf der Terrasse 

1) Prevenzioni relative alla fase lavorativa: posizionamento delle bombole necessarie (e dichiarate di volta in volta 
appena presenti in cantiere) 

BRANDBEKÄMPFUNG LOTTA ANTINCENDIO B.9.2 

Die Brandgefahr auf zeitlich begrenzten oder 
ortsveränderlichen Baustellen darf auf keinen Fall 
unterschätzt werden, da ebenso in kleinen 
Arbeitsbereichen große Gefahren lauern können. 
Wir verweisen daher auf die besonderen 
Sicherheitsvorkehrungen der Bauunternehmen und die 
spezifischen Sicherheitsdatenblätter der Arbeitsphasen.  
In diesem Abschnitt sei ausschließlich an einige 
wesentliche Punkte erinnert: 

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è 
assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilità del 
verificarsi di situazioni di estremo pericolo è sempre in 
agguato anche nelle opere minime. 
Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari 
instaurate dalle Imprese appaltatrici ed alle specifiche 
schede di fase lavorativa. 
In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti 
essenziali: 
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Brandursachen Cause incendio 

Elektrische Ursachen Überlastungen oder Kurzschluss Cause elettriche Sovraccarichi o corti circuiti

Überwärmung 
aufgrund starker Reibung auf 
beweglichen Arbeitsmaschinen oder 
auf metallischen Bestandteilen 

Cause di 
surriscaldamento 

Dovuta a forti attriti su macchine 
operatrici in movimento o organi metallici

Selbstentzündung 

aufgrund organischer oder 
mineralischer Substanzen, die für einen 
längeren Zeitraum auf der Baustelle in 
geschlossenen Behältern aufbewahrt 
werden 

Cause 
d’autocombustione 

Dovuta a sostanze organiche o minerali 
lasciate per prolungati periodi in 
contenitori chiusi

Exlosion oder Platzen 
aufgrund äußerst hoher 
Stoffkonzentration 

Cause di esplosioni o 
scoppi 

Dovuta ad alta concentrazione di 
sostanze tali da  esplodere

Blitzeinschlag 
aufgrund von Blitzeinschlägen auf 
Einrichtungen 

Cause di fulmini Dovuta a fulmine su strutture

fahrlässige Ursachen 

von Menschen nicht vorsätzlich verübte 
Tat (Zigarettenstummel, 
unsachgemäßer Umgang mit leicht 
brennbaren Materialien, Nachlässigkeit 
usw.) 

Cause colpose 

Dovute all’uomo ma non alla sua volontà 
di provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso 
scorretto di materiali facilmente 
infiammabili,  noncuranza ecc. )

Brand- und Löscharten Tipi di incendio ed estinguenti

Art  Definition Löschwirkung 
Tipo Definizione Effetto estinguente 

WASSER  GUT 

SCHAUM GUT 

CO2. SCHLECHT 

Brand- 
klasse 

Brandauslösung durch brennbare Feststoffe, wie Holz, Papier, 
Gewebe, Leder, Kunststoff und Nebenprodukte, Abfälle, deren 
Verbrennen in der Regel schwer zu löschende Kohlenglut 
erzeugt. PULVER MITTELMÄSSIG 

ACQUA BUONO 
SCHIUMA BUONO 
ANIDRIDE CARB SCARSO Classe 

A Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i 
tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e la cui 
combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui 
spegnimento presenta particolari difficoltà. POLVERE MEDIOCRE 

WASSER MITTELMÄSSIG 

SCHAUM GUT 
CO2 MITTELMÄSSIG 

Brand- 
klasse 

Brandauslösung durch Flüssigkeiten, die abgedeckt und erstickt 
werden müssen, wie Alkohol, Lösungsmittel, Mineralöle, Fette, 
Ester, Benzin usw. 

PULVER GUT 
ACQUA MEDIOCRE  
SCHIUMA BUONO 
ANIDRIDE CARB MEDIOCRE Classe 

B
Incendi di liquidi infiammabili per i quali è necessario un effetto di 
copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali, 
grassi, esteri, benzine, ecc. 

POLVERE BUONO 

WASSER  MITTELMÄSSIG 
SCHAUM UNGEEIGNET 
CO2. MITTELMÄSSIG 

Brand- 
klasse 

Brandauslösung durch brennbare Gase, wie Methan, 
Wasserstoff, Azethylen usw. 

PULVER GUT 
ACQUA MEDIOCRE 
SCHIUMA INADATTO 
ANIDRIDE CARB MEDIOCRE Classe 

C
Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno, acetilene, ecc 

POLVERE BUONO 

WASSER UNGEEIGNET 

SCHAUM UNGEEIGNET 

CO2 GUT 

Brand- 
klasse 

Brandursache in elektrischen Geräten, Transformatoren, 
Schalter, Schalttafeln, Motoren und jenen elektrischen Geräten, 
die im Allgemeinen mit elektrisch nicht leitbaren Wirkstoffen 
gelöscht werden PULVER GUT 

ACQUA INADATTO 

SCHIUMA INADATTO 

ANIDRIDE CARB BUONO 
Classe 

E
Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, 
quadri, motori ed apparecchiature elettriche in genere per il cui 
spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi 

POLVERE BUONO 
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ANWEISUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG 
DER BESTIMMUNGEN IN ART. 102 

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE 
A QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 
102  

 B.10

In Bezug auf die Bestimmungen laut Art.102 des 
Gesetzesvertretenden Dekrets 81/2008: 

In riferimento a quanto previsto dall’art.102 del D.Lgs. 
81/2008: 

Der Arbeitgeber jeder Baufirma hat die 
Pflicht 

(vor Annahme des vorliegenden Sicherheits- 
und Koordinierungsplans und den 

diesbezüglichen bedeutenden 
Abänderungen) 

a) die Sicherheitssprecher anzuhören 

b) dem Sicherheitssprecher die notwendigen Erklärungen über 
den Inhalt der Pläne abzugeben 

c) den Sicherheitssprechern die Möglichkeit einzuräumen, 
diesbezüglich Vorschläge zu unterbreiten 

É fatto obbligo al Datore di Lavoro di 
ciascuna impresa esecutrice 

(prima dell’accettazione del presente piano di 
sicurezza e coordinamento e delle modifiche 

significative apportate allo stesso)

a) di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) 

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano 

c) di indicare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS) la possibilità di formulare proposte riguardo il piano 
stesso 

Die Arbeitgeber der Baufirmen übermitteln dem KAP 
eine Bestätigung über die erfolgte Anhörung der 
Sicherheitssprecher und deren Vorschläge. 

I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a 
dimostrazione degli obblighi imposti, devono 
comunicare al CSE l’avvenuta consultazione del 
rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e 
le eventuali proposte. 

ANWEISUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG 
DER BESTIMMUNGEN DES ART. 92, 
ABSATZ 1, BUCHSTABE C) 

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE 
A QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 
92, COMMA 1, LETTERA C) 

 B.11

In Bezug auf die Bestimmungen des Art.92, Absatz 1, 
Buchstabe c) des Gesetzesvertretenden Dekrets 81/2008: 

In riferimento a quanto previsto dall’art.92 comma 1 lettera 
c) del D.Lgs. 81/2008: 

Pflichten des KAP Die Zusammenarbeit und die Koordinierung der Tätigkeiten verschiedener Arbeitgeber, 
einschließlich der Selbstständigen, sowie deren gegenseitige Information zu organisieren. 

Obbligo del CSE Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Zur Durchführung dieser Pflicht verweisen wir auf das Kapitel 
VERWALTUNG DES SICHERHEITS- UND 
KOORDINIERUNGSPLANS – Koordinierungsschema. 

Per l’attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE 
DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
– Schemi di coordinamento. 
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ALLGEMEINE SCHUTZMASSNAHMEN 
GEGEN ÜBERHÖHTE TEMPERATUR-
SCHWANKUNGEN. 

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA 
ADOTTARE CONTRO GLI SBALZI 
ECCESSIVI DI TEMPERATURA. 

 B.12

SPEZIFISCHE SITUATIONEN DER BAUSTELLE 
IN BEZUG AUF WETTERBEDINGUNGEN UND 
UMSETZUNG DER ARBEITSPHASE. 

SITUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE IN 
RIFERIMENTO A CONDIZIONI METEO O DI 
OPERATIVITÀ DI FASE LAVORATIVA 

B.12.1 

ERMITTLUNG DER BAUSTELLENSITUATION ODER –PHASE 
INDIVIDUAZIONE SITUAZIONE CANTIERE O FASE 
INTERESSATA 

HERVORGEHOBENE RISIKEN 
RISCHI EVIDENZIATI 

1)  

Definition der Vorbeugemaßnahmen Definizione delle prevenzioni 

1) Nicht vorgesehen

1) Non previsto 
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BAUSTELLENBESCHILDERUNG SEGNALETICA DI CANTIERE D
Anmerkung: 
Die Bestimmungen über die Beschilderung für die 
Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz werden nach 
dem Gesetzesvertretenden Dekret 81/2008 geregelt (Titel 
V, Anlage XXIV), auf das wir zur genaueren Bestimmung 
der notwendigen Baustellenzeichen verweisen. 
Dieses Kapitel erfasst die wichtigsten Bauschilder, die auf 
der Baustelle anzubringen sind. 
Wir werden das Thema auch an dieser Stelle nicht 
ausführlich behandeln, sondern lediglich einige Hinweise 
geben, die im Rahmen der Verwaltung des Sicherheits- und 
Koordinierungsplanes von Bedeutung sind. 
Für das Anbringen weiterer Schilder verweisen wir daher 
auf die Einhaltung der Vorschriften. 

Nota: 
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 
81/2008 (titolo V ed allegato XXIV)  al quale si rimanda per 
una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in 
oggetto. 
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali 
segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere 
esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune situazioni 
che si ritengono importanti all’interno della gestione del 
processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 
Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario 
posizionamento di altra segnaletica. 

SPEZIFISCHE 
BEREITSCHAFTSSCHILDER 

SEGNALI SPECIFICI DA APPRONTARE D.1 

Zeichen Anbringung Zeichen Anbringung 
Segnale Riferimento Segnale Riferimento 

Zusätzliche Schilder 
Feststellung von besonderen Baustellensituationen 
In Bezug auf spezifische Anweisungen im SKP 

Hinweis über besonderen Baustellenbereich 

Segnaletica supplementare 
Individuazione situazioni particolari di cantiere 
In riferimento a specifiche indicazioni di PSC 

AREA 
CANTIERE Identificazione aree particolari di cantiere 

Zusätzliche Schilder 

In Bezug auf spezifische Anweisungen im SKP oder 
besondere Situationen.

Hinweis über besondere Baustellenzone 

Segnaletica supplementare 

In riferimento a specifiche indicazioni di PSC o situazioni 
speciali

AREA 
TEMPORANEA 

CANTIERE Identificazione zone particolari di cantiere 

Betretungsverbot für Unbefugte Anmeldung im Büro vor dem Zutritt zur Baustelle 
Zugangswege zu der Baustelle und zu den Bereichen 
außerhalb der Baustelle

Außerhalb der Baustelle in der Nähe des Fußgängerzugangs 
und der Einfahrt 

Divieto di ingresso alle persone non autorizzate Annunciarsi in ufficio prima di accedere al cantiere 
Accessi cantiere e zone esterne al cantiere. All’esterno del cantiere presso l’accesso pedonale e carraio 

Zugangsverbot für Fußgänger 
Aufhalte- und Durchgangsverbot im Wirkungsbereich des 
Hebekrans. 

Zufahrtswege für Fahrzeuge In der Nähe der Materialanhebstellen 

Vietato l’accesso ai pedoni Vietato passare e sostare nel raggio d’azione della gru. 

Passo carraio automezzi
È esposto in corrispondenza dei posti di sollevamento dei 
materiali. 

Achtung Ladung in der Schwebe 
Im Wirkungsbereich von Hebekranen und in der Nähe der 
Auf- und Abladebereiche. 
Attenzione carichi sospesi
È esposto nelle aree di azione delle gru ed in 
corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi. 

Erste Hilfe Feuerlöscher 

In der Nähe des Verbandkastens 
Ortsfeste Stelle (Baustellencontainer usw.), ortsbewegliche 
Stellen (in der Nähe gefährlicher Arbeitsbereiche) 

Pronto soccorso Estintore 

Nei pressi della cassetta di medicazione 
Zone fisse (baracca ecc.)Zone mobili (nei pressi di lavorazioni 
a rischio) 



autonome provinz bozen provincia autonoma di bolzano 

BBT Infopoint Festung  - EINRICHTUNG  Gemeinde Franzensfeste Infopoint BBT Forte – ARREDO   Comune di Fortezza 

ing.günther rienzner  SP3engineering  29 
I-39100 bozen/bolzano – talfergasse 2 via talvera – tel 0471 285664 -  rienzner@sp3eng.it 

ALLGEMEINE ANGABEN ÜBER 
DIE BAUMASCHINEN 

INDICAZIONI GENERALI 
MACCHINE 

E 

VERZEICHNIS DER AUF DER 
BAUSTELLE VORGESEHENEN 
BAUMASCHINEN UND –ANLAGEN 

ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI 
IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE 

 E.1 

Allgemein gebräuchliche Werkzeuge Eisenbearbeitungsmaschinen 

Attrezzi di uso corrente Macchine per la lavorazione del ferro 

Nagler Abbruchhammer 

Pistola sparachiodi  Martello demolitore  

Handtrennschleifmaschine Elektrobohrhammer (Typ Kango) 

Flex Perforatore elettrico (tipo kango) 

Elektromotor Stromaggregat 

Avvitatore elettrico Gruppo elettrogeno 

Betonmischer Betonmischanlage 

Betoniera a bicchiere Centrale di betonaggio 

großer Hammer Motor- oder Elektropumpe 

Martellone Motopompa o elettropompa 

Kreissäge Elektroschweißer 

Sega circolare Saldatrice elettrica 

Verputzspritzmaschine Farbspritzgerät 

Spruzzatrice per intonaci Spruzzatrice per pitture 

Sauerstoff-Acetylenschweißer Vibrationsschleifer 

Fiamma ossiacetilenica  Staggia vibrante  

Elektroziegelkreissäge Betonkreissäge 

Tagliamattoni elettrica Tagliapavimenti elettrica 

Traglampe Kompressor 

Lampada portatile Compressore 

bewegliche Kleingerüste Gerüste 

Trabattelli Ponteggi 

Schwebegerüst Bockgerüste 

Ponte sospeso Ponte su cavalletti 

Turmdrehkrane Drehkran (Rotation an der Basis) 

Gru a torre Gru con rotazione dal basso 

Seile und Geschirre Seilwinde 

Funi e bilancini Argano a bandiera 

Körbe und Gabeln 

Cestoni – Forche 
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Dumper Gabelstapler 

Dumper Carrello elevatore 

Autokrane Mechanische Baggerschaufel bzw. Schurfkübelbagger 

Autogrù semovente Pala meccanica e/o ruspa 

Bagger LKW-Betonmischer 

Escavatore Autobetoniera 

Walze Lastwagen 

Compattatore Autocarri 

Straßenwalze mit Rüttler Etagenkran 

Rullo compressore Elevatore a cavalletto 

hydraulische Personenförderkörbe Schwarzdeckenfertiger 

Cestello idraulico Vibrofinitrice per asfalti 

hydraulische Zange Pfahlramme 

Pinza idraulica Battipalo 

Erdungsanlage Blitzschutzanlage 

Impianto di messa a terra Impianto scariche atmosferiche 

Maschinen und Einrichtungen, die keine 
vorschriftsmäßgen Unterlagen  vorweisen können, 
haben keinen Zutritt zur Baustelle  

Non saranno ammesse in cantiere macchine ed 
attrezzature non a norma o non accompagnate 
dalla prescritta documentazione. 
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ERMITTLUNG DER 
ORDNUNGSGEMÄSSEN 
AUSRÜSTUNGEN 

INDIVIDUAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE COMUNI 

F 

ANGABEN ÜBER DIE AUSRÜSTUNGEN, 
DIE DAS HAUPTUNTERNEHMEN 
GENERELL ZUR VERFÜGUNG STELLT 

INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE 
COMUNEMENTE PREDISPOSTE 
DALL’IMPRESA PRINCIPALE 

F.1 

Gesamtübersicht der ordnungsgemäßen 
Arbeitsausrüstungen, die das auftragnehmende 
Bauunternehmen zur Verfügung stellt mit Hinweis auf 
ihre mögliche Verwendung durch weitere 
Unternehmen oder Selbstständige: 
Jede Änderung und Ergänzung muss präventiv dem 
KAP und bei der Koordinierungssitzung mitgeteilt 
werden. 
Jedes Gerät muss von einem vom Hauptunternehmen 
vorbereitetem Reglement begleitet sein (oder vom 
Zuständigen) und vom KAP genehmigt werden. Jedes 
weitere Unternehmen oder jeder weitere 
Selbstständige wird die jeweiligen Verordnungen zum 
Zeichen der Einsichtnahme vor Nutzung der Geräte 
unterzeichnen. 

Di seguito si indicano le normali attrezzature 
predisposte dall’Impresa principale aggiudicataria dei 
lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da 
parte delle altre Aziende o dei lavoratori autonomi. 
Ogni modifica o integrazione deve essere 
preventivamente comunicata al CSE ed alla riunione 
di coordinamento. 
Ogni attrezzatura comune sarà accompagnata da 
apposito regolamento predisposto dall’impresa 
principale (o comunque da chi ne è promotore) ed 
approvato dal CSE. Ogni altra Impresa o lavoratore 
autonomo sottoscriverà i relativi regolamenti per presa 
visione prima di utilizzare l’attrezzatura.   

mögliche Benutzung Dritter 
Ipotesi di utilizzo da terzi 

JA NEIN 
Ausrüstung 

Tipo attrezzatura 
SI NO 

Bezug Dritter 
Riferimento terzi 
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ANGABEN ÜBER DIE AUSRÜSTUNGEN, 
DIE FÜR JEDE ARBEITSPHASE 
GLEICHZEITIG BENUTZT WERDEN. 

INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN 
SOVRAPPOSIZIONE DI FASE PER 
SPECIFICA FASE LAVORATIVA 

F.2 

Auszufüllen und/oder zu ergänzen vom 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
gemeinsam mit dem Unternehmen vor Beginn der 
jeweiligen Bauarbeiten. 
Grundsätzlich sind Phasenüberlappungen verboten, 
die nicht im Sicherheits- und Koordinierungsplan 
berücksichtigt oder bewertet sind. 
Jedes Unternehmen und jeder Selbstständige, der die 
Existenz oder präventiv auch nur die alleinige 
Möglichkeit feststellen sollte, muss dies dem KAP 
mitteilen, der nach Anhörung der betroffenen 
Unternehmen die Maßnahmen koordinieren wird. 

Da predisporre e/o integrare a cura del CSE insieme 
all’impresa prima dell’inizio dei rispettivi lavori. 
In linea di principio sono vietate sovrapposizioni di 
fase non prese in considerazione o comunque valutate 
nel PSC. 
Ogni impresa o lavoratore autonomo che ne rilevasse 
l’esistenza o preventivamente anche la sola possibilità 
è tenuta a segnalarla al CSE che, sentite le imprese 
interessate, coordinerà  i provvedimenti.  

Arbeitsphase Ausrüstung HAUPTUNTERNEHMEN ZUSÄTZLICHE UNTERNEHMEN 

Fase lavorativa Attrezzatura IMPRESA PRINCIPALE ULTERIORE IMPRESA 
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PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG (P.S.A) 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE D.P.I. 

G

Einleitende Bemerkung. 
Dieses Datenblatt soll jene besonderen Situationen 
aufzeigen, welche über die herkömmlichen Arbeitsphasen 
der einzelnen Unternehmen hinausgehen und daher 
außerhalb des Kompetenzbereichs des einzelnen 
Sicherheitsbeauftragten stehen. 
Gemeint sind dabei besonders Überschneidungen oder 
Wechselwirkungen bzw. Situationen, die sich aus der 
Bauwerkskonstruktion ergeben.  

Premessa: 
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari 
situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria 
della singola Impresa e che quindi non possono essere 
gestite dal singolo RSPP. 
Ci si riferisce in special modo alle situazioni di 
sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari 
proprie della realizzazione dell’opera. 

BESONDERE SITUATIONEN SITUAZIONE PARTICOLARE G.1 

Situation spezifische P.S.A. Anmerkungen 
Situazione DPI Specifico Note 

Arbeiten in erhöhter Lage Schutzhelm Montage von Beleuchtungskörper 
bzw. abgehängter Decken  

Lavoro in quota Elmetto di protezione  Montaggio di corpi illuminanti e 
controsofitti  

Arbeiten in erhöhter Lage Sicherheitsgurt und doppelter 
Karabiner , Rollgerüst 

Montage von Beleuchtungskörper 
bzw. abgehängter Decken  

Lavoro in quota Imbracatura e doppio con 
moschettone  

Montaggio di corpi illuminanti e 
controsofitti  

Bei Auftreten von Situationen außerhalb des 
Sicherheitsplans ist der KAP befugt, spezifische 
Anweisungen zu erteilen. 

Il CSE ha facoltà di apportare indicazioni specifiche se 
fossero rilevate situazioni fuori norma al presente 
piano. 

Alle Areale, die von Wegen durchquert werden, sind 
als Überschneidungsbereiche anzusehen. Diese 
müssen auch mit einer geeigneten Beschilderung 
(vom KAP angegeben) gekennzeichnet und durch 
Vorrichtungen zum allgemeinen Schutz gesichert 
werden (wo möglich Blenden). 

Sono da considerare come aree di sovrapposizione 
tutte quelle interessate da percorsi. Si tratta di 
evidenziare anche con la presenza di segnalazione 
opportuna (indicata dal CSE) le aree in questione, 
provvedendo innanzitutto alla predisposizione di opere 
di protezione collettiva (dove possibile mantovane).  

Die notwendigen P.S.A. bei Überschneidungen von 
Arbeiten (im besonderen auf den Wegen und bei 
Transportarbeiten) sind in der Auflistung der Kosten 
für die Sicherheit unter dem Punkt der indirekten 
Kosten angegeben und bewertet, die PSA für die 
Ausführung der spezifischen Arbeiten der jeweiligen 
Unternehmen scheinen in den direkten Kosten auf. 
Bei den Transporten von und nach „geschützten“ 
Arealen müssen die notwendige P.S.A. verwendet 
werden. 

Sono indicati e valutati nel computo degli oneri per la 
sicurezza come indiretti i DPI necessari in caso di 
sovrapposizione di attività (in particolare nei percorsi 
ed in presenza di movimentazioni) e diretti i DPI 
necessari per le attività specifiche delle rispettive ditte. 
Nei movimenti verso e da area “protetta” occorrerà 
pertanto utilizzare i necessari DPI.  

Es zeichnen sich keine Überschneidungen ab, die das 
Tragen von spezifischer P.S.A. seitens jener 
Arbeitskräfte bedingen, die nicht für Arbeiten eingeteilt 
sind, die das Tragen der P.S.A. erfordern. 

Non sono previste sovrapposizioni che comportino 
l’uso di specifici d.p.i. da parte di maestranze non 
addette a lavorazioni che richiedano specifici d.p.i. 
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ARBEITSSTOFFE – CHEMISCHE 
PRODUKTE – KREBSERREGEN-
DE WIRKSTOFFE 

SOSTANZE UTILIZZATE – 
PRODOTTI CHIMICI – AGENTI 
CANCEROGENI 

.H 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden keine 
außerordentlichen Arbeitsstoffe verwendet,  so dass 
keine besondere Gefahr für die Gesundheit besteht. 

Die Verwendung von Stoffen und Produkten, die für 
die Arbeitskraft eine Gefahr darstellen könnte,  sind 
verboten. 
Bei Verwendung außerordentlicher (nicht in den 
Sicherheitsdatenblättern enthaltenen) Produkten durch 
das Bauunternehmen sind sämtliche 
Sicherheitsvorkehrungen für die Arbeitskraft zu treffen 
und dem KAP die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter zu 
übermitteln, damit die Durchführungsmaßnahmen im 
Falle von Wechselwirkungen mit anderen Produkten 
oder gleichzeitigen Arbeitsverfahren 
(Überschneidungen) ergriffen werden können.

Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari 
sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali 
da attivare situazioni di rischio per la salute di 
particolare gravità. 
Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e 
prodotti tali da generare  pericolo per la salute dei 
lavoratori. 
Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare 
prodotti particolari (non previsti nelle schede di 
lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le 
procedure del caso per la sicurezza dei propri 
lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del 
prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le 
procedure da attuare all’interno del Cantiere in 
relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti 
utilizzati  o procedure lavorative effettuate al contempo 
da altre Imprese (sovrapposizioni).

Arbeitsstoff oder Produkt
Sostanza o prodotto

� � � � �

Vorschriften 
Sicherheitsdatenblatt 

Hauptbenutzer des Produkts 
Wechselwirkungen mit anderen 
Produkten oder Arbeitsphasen 

Mitteilung der Verfahren an 
andere Unternehmen 

Prescrizioni scheda sic Impresa principale utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri 

prodotti o fasi operative 
Notificare procedura a Imprese 

presenti 

� � � � �

   

� � � � �

   

� � � � �

   

� � � � �
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Arbeitsstoff oder Produkt
Sostanza o prodotto

� � � � �

Vorschriften 
Sicherheitsdatenblatt 

Hauptbenutzer des Produkts 
Wechselwirkungen mit anderen 
Produkten oder Arbeitsphasen 

Mitteilung der Verfahren an 
andere Unternehmen 

Prescrizioni scheda sic Impresa principale utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri 

prodotti o fasi operative 
Notificare procedura a Imprese 

presenti 

    

� � � � �

   

� � � � �

   

� � � � �

   

Arbeitsstoff oder Produkt
Sostanza o prodotto

� � � � �

Vorschriften 
Sicherheitsdatenblatt 

Hauptbenutzer des Produkts 
Wechselwirkungen mit anderen 
Produkten oder Arbeitsphasen 

Mitteilung der Verfahren an 
andere Unternehmen 

Prescrizioni scheda sic Impresa principale utilizzatrice 
Rischi di interazione con altri 

prodotti o fasi operative 
Notificare procedura a Imprese 

presenti 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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BETRIEBSÄRZTLICHE 
ÜBERWACHUNG 

SORVEGLIANZA SANITARIA I

Die Arbeitsorganisation der Baustelle und die 
vorgesehenen Arbeitsverfahren sind Teil der 
ordnungsgemäßen Baustellentätigkeiten. 
Es werden folglich keine besonderen Situationen 
festgestellt, die spezielle Untersuchungen erfordern. 
Die ärztliche Überwachung wird von den zuständigen 
Betriebsärzten durchgeführt. 
Es ist Aufgabe des Sicherheitskoordinators in der 
Ausführungsphase auf besondere Situationen 
hinzuweisen. 
Die auftragnehmenden Unternehmen sind verpflich-
tet, dem KAP die Erklärung über die Eignung der 
Arbeitskraft und über die Einhaltung der vor-
gesehenen ärztlichen Untersuchungen einzureichen.

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste 
rientrano nelle normali attività di cantiere. 
Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da 
attivare accertamenti specifici. 
La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure 
specifiche instaurate dal Medici Competenti Aziendali. 
Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di 
realizzazione dell’opera (CSE) evidenziare eventuali 
situazioni particolari. 
Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad inviare al 
CSE dichiarazione dell’idoneità del personale  e del 
rispetto delle visite mediche predisposte.

Besondere betriebsärztliche Überwachung 
Sorveglianza sanitaria particolare 
Art der Untersuchung Fälligkeit Anmerkungen 
Tipo di accertamento Periodicità Note 

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �
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BEWERTUNG DER LÄRMBELASTUNG VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
RUMORE 

I.1 

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes-
vertretenden Dekrets 81/2008 (Titel VIII) haben die 
beteiligten Bauunternehmen die Pflicht, die 
Lärmbelastung auf der gegenständlichen Baustelle 
genau zu erfassen, indem die Arbeitsmaschinen und –
geräte, die Arbeitsplätze und die speziellen 
Arbeitstätigkeiten auf ihren Lärmpegel hin geprüft 
werden. Es ist Pflicht, dem KAP die Ergebnisse der 
Lärmbelastung einzureichen und auf besondere 
Gefahren-situationen hinzuweisen. Sollte der KAP 
weitere Untersuchungen anfordern, haben die 
beteiligten Unternehmen dafür zu sorgen. 
Sämtliche Kosten für besagte Maßnahmen sind allein 
zu Lasten der beteiligten Unternehmen. 
In Bezug auf den gesundheitsschädigenden Lärm, 
dem die Arbeitskraft ausgesetzt ist, müssen die 
beteiligten Unternehmen dem KAP besondere Vorfälle 
melden und Angaben über die körperliche Eignung der 
eigenen Arbeitskraft erteilen. Darüber hinaus müssen 
spezielle arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen (Audiometrie) noch 6 
Monate vor Beginn der Arbeiten durchgeführt worden 
sein. Allein der Sicherheitskoordinator entscheidet, ob 
sich die Durchführung von speziellen Maßnahmen und 
Gehöruntersuchungen als notwendig erweist. 
Die Kosten für besagte Untersuchungen sind allein zu 
Lasten der beteiligten Unternehmen.

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 
(Titolo VIII), è fatto obbligo a tutte le Imprese 
partecipanti eseguire specifica valutazione di 
esposizione al rumore nel cantiere in oggetto 
valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le 
postazioni di lavoro e le specifiche situazioni 
lavorative. E’ fatto obbligo inviare dette valutazioni al 
CSE ed evidenziare particolari situazioni di rischio.  
Nel caso il CSE ritenga di effettuare ulteriori 
valutazioni in merito l’onere e l’obbligo spetta alle 
Imprese partecipanti. 
Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale 
carico delle Imprese partecipanti. 
In relazione alle problematiche relative alla ipoacusia 
da rumore dei lavoratori le Imprese partecipanti 
devono segnalare al CSE situazioni particolari e 
l’idoneità fisica dei propri lavoratori. Deve essere 
altresì dimostrata l’effettuazione di visita specifica 
(audiometria) nei sei mesi antecedenti l’inizio dei 
lavori. E’ a totale discrezione e valutazione del CSE 
accettare situazioni diverse o richiedere l’effettuazione 
della visita audiometrica. 
L’onere di tali accertamenti è a totale carico delle 
Imprese partecipanti.

ANWEISUNGEN ZUR LÄRMBEWERTUNG IM 
VORAUS 

INDICAZIONI DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE 
RUMORE PREVENTIVA 

I.1.1 

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes-
vertretenden Dekrets 81/2008.  
- Die tägliche persönliche Lärmbelastung der 

Arbeitskraft kann im Voraus bei Zugrundelegung 
von mittleren Aussetzungszeiten und Lärmpegeln, 
die durch vom Ausschuss für Unfallverhütung 
anerkannte Studien und Messungen ermittelt 
wurden, bewertet werden. 

- Im Bewertungsbericht gemäß Art. 40 des 
Gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. August 
1991, Nr. 277 ist die Bezugsquelle anzugeben. 

- Für Arbeitskräfte, die mit Tätigkeiten und Aufaben 
betraut werden, bei welchen starke Veränderungen 
der täglichen Lärmbelastung von einem Arbeitstag 
auf den anderen vorkommen, kann – zur 
Umsetzung der geltenden Vorschriften – der 
wöchentliche Belastungswert bezüglich der Woche 
mit der voraussichtlich höchsten Belastung (gemäß 
den von Art. 39 des Gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 15. August 1991, Nr. 277, vorgesehenen 
Bestimmungen festgelegt) auf der spezifischen 
Baustelle herangezogen werden. 

In Bezug auf die oben angeführten Bestimmungen 
werden im Folgenden die Lärmbewertungen für die 
Tätigkeiten des vorliegenden Sicherheits- und 
Koordinierungsplans angegeben. 

In riferimento da quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, 
nel presente piano vengono effettuate le valutazioni 
preventive della valutazione del rumore.  
- L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore 

al rumore può essere calcolata in fase preventiva 
facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai 
livelli di rumore standard individuati da studi e 
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla 
Commissione prevenzione infortuni. 

- Sul rapporto di valutazione di cui all’articolo 40 del 
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,va 
riportata la fonte documentale a cui si è fatto 
riferimento. 

- Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti 
che comportano una variazione notevole 
dell’esposizione quotidiana al rumore da una 
giornata lavorativa all’altra può essere fatto 
riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente 
normativa, al valore dell’esposizione settimanale 
relativa alla settimana di presumibile maggiore 
esposizione nello specifico cantiere, calcolata in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 39 del 
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 

In riferimento a quanto sopra, vengono riportate di 
seguito le valutazioni effettuate per le attività del 
presente piano di sicurezza e coordinamento.
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NOTSTANDSMASSNAHMEN PROCEDURE DI EMERGENZA .J 
Auf der gegenständlichen Baustelle treten keine 
besonderen Situationen auf, die spezielle Notstands- 
und Evakuierungsmaßnahmen erfordern. 
Es sollen daher Verhaltensweisen im Falle schwer-
wiegender und unmittelbarer Gefahr aufgezeigt 
werden. Diese bestehen im wesentlichen in der 
Ermittlung und Erteilung der Aufgaben im Notfall und 
in der Festlegung der Vorbeugemaßnahmen. Das 
tätige Baustellenpersonal muss über die 
Notstandsmaßnahmen und Aufgabenbereiche 
informiert sein, um sich im Notfall dementsprechend 
verhalten zu können. 

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa 
particolari situazioni che implichino procedure 
specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di 
lavoro. 
Si forniscono in tal senso delle procedure 
comportamentali da seguire in caso di pericolo grave 
ed immediato., consistenti essenzialmente nella 
designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere 
in caso di emergenza e in controlli preventivi. 
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere 
le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per 
comportarsi positivamente al verificarsi di una 
emergenza. 

AUFGABENBEREICHE UND 
ALLGEMEINE VERFAHRENSWEISEN 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI J.1 

1. Bei schwerwiegender und unmittelbarer Gefahr 
erteilt der Polier den Befehl zur Evakuierung. 

2. Nach dem Evakuierungsbefehl verständigt der 
Polier den Notdienst (die Rufnummern entnehmen 
Sie bitte dem Datenblatt „nützliche Rufnummern“ 
des Sicherheits- und Koordinierungsplans). 

3. Die Arbeiter auf der Baustelle stellen nach dem 
Evakuierungsbefehl die Arbeitsausrüstung sicher, 
entfernen sich vom Arbeitsplatz und erreichen 
einen sicheren Ort (Baustelleneingang). 

4. Der Polier prüft die Arbeitsplätze, die 
Arbeitsausrüstungen und den Aufstellungsort der 
Sicherheitszeichen täglich auf ihre 
Vorschriftsmäßigkeit. Er gibt Unregelmäßigkeiten 
bekannt und sorgt für die Ersetzung, Anpassung 
und Richtigstellung der Sicherheitsmittel.

1. Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà ordinare di 
evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato 

2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di 
evacuazione provvederà a chiamare 
telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano 
nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di 
sicurezza e coordinamento) 

3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di 
evacuazione, metteranno in sicurezza le 
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro 
verso un luogo sicuro (ingresso cantiere) 

4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i 
luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica 
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, 
segnalando le anomalie e provvedendo alla 
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli 
apprestamenti di sicurezza
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ERSTE HILFE – MASSNAHMEN PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO J.2 

Da es bei Notfällen auf die Zeit ankommt, sollten 
einige wichtige Sicherheitsmaßnahmen bekannt sein, 
um sachgerecht und schnell eingreifen zu können. 

1. Sicherstellen, dass die Rufnummern des 
Rettungsdienstes und der Feuerwehr im 
Baustellenbüro deutlich angebracht sind 
(Datenblatt: Nützliche Rufnummern). 

2. Dem Rettungsdienst verständliche und 
vollständige Hinweise geben, damit er den 
Unfallort problemlos erreichen kann (Anschrift, 
Telefon, kürzester Weg, Anhaltspunkte) 

3. Bereits beim Eintreffen der Rettung verständliche 
Auskünfte geben über den Unfallhergang, die 
Unfallursache, die Erste Hilfe-Maßnahmen und 
den unmittelbaren Zustand des Unfallortes und 
des Verletzten. 

4. Sollte der Verletzte nach einem schweren Unfall 
mit dem Privatfahrzeug transportiert werden, 
muss der Rettungsdienst vor Eintreffen am 
Unfallort über den Unfallhergang und den Zustand 
des Verletzten informiert werden. 

5. Bis zur Ankunft des Rettungsdienstes ist ein leicht 
erreichbarer Zufahrtsweg frei zu halten und 
dementsprechend anzugeben. 

6. Sich darauf vorbereiten, genaue Auskunft über 
den Unfallhergang und den gegenwärtigen 
Zustand der Verletzten zu geben. 

7. In regelmäßigen Abständen den Zustand und das 
Verfallsdatum des Verbandsmaterials und der 
Medikamente überprüfen. 

8. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass laut 
Gesetz niemand verpflichtet ist, das eigene Leben 
aufs Spiel zu setzen, um Hilfe zu leisten, und dass 
durch unsachgemäßes Verhalten oder falsche 
Eingriffe weitere Gefahren entstehen können.

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere 
tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici 
misure che consentano di agire adeguatamente e con 
tempestività: 

1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il 
Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda 
“numeri utili”) 

2. predisporre indicazioni chiare e complete per 
permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, 
punti di riferimento) 

3. cercare di fornire già al momento del primo 
contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza 
chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha 
provocato l’incidente, quali sono state le misure di 
primo soccorso e la condizione attuale del luogo e 
dei feriti 

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto 
dell’infortunato possa essere effettuato con auto 
privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo 
informandolo di quanto accaduto e delle condizioni 
dei feriti 

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare 
adeguatamente una via di facile accesso 

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è 
accaduto, le attuali condizioni dei feriti 

7. controllare periodicamente le condizioni e la 
scadenza del materiale e dei farmaci di primo 
soccorso 

8. Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge 
a mettere a repentaglio la propria incolumità per 
portare soccorso e non si deve aggravare la 
situazione con manovre o comportamenti scorretti.
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VERHALTEN IM NOTFALL COME SI PUÒ ASSISTERE 
L’INFORTUNATO 

J.3 

1. Feststellen, ob die Situation alleine gemeistert 
werden kann, oder zusätzliche Hilfe notwendig 
ist; 

2. Selbstschutz beachten: Sollte um den Verletzten 
herum Gefahr herrschen (elektrischer Schlag, 
Gasgeruch…), vor dem Eingriff alle notwendigen 
Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen treffen; 

3. den Verletzten nur wenn notwendig, bzw. bei 
unmittelbarer und fortbestehender Gefahr aus 
dem Gefahrenbereich entfernen, ohne jedoch 
das eigene Leben aufs Spiel zu setzen; 

4. den Schaden feststellen: Art des Schadens 
(schwerer, oberflächlicher Schaden…), verletzte 
Körpergegend, mögliche, unmittelbare Folgen 
(Bewusstlosigkeit, Herz-Lungen-Insuffizienz); 

5. die Unfallursachen ermitteln: eine oder mehrere 
Ursachen (Absturz, elektrischer Schlag und 
Absturz…), physischer oder chemischer Wirkstoff 
(Splitter, Vergiftung…); 

6. den Verletzten ruhig und bequem lagern und erste 
Hilfe leisten; 

7. den Verletzten beruhigen und ihm gut zureden, 
erklären was gerade passiert, damit er sich sicher 
fühlt; 

8. Hektik vermeiden und die unangenehme 
Notfallsituation dadurch überwinden, dass man 
Kummer oder Unbehagen, die daraus entstehen 
könnten, zu beherrschen versucht.

1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di 
altro aiuto oltre al proprio 

2. evitare di diventare una seconda vittima: se attorno 
all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 
esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, 
adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie 

3. spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se 
necessario o c’è pericolo imminente o continuato, 
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi 

4. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, 
superficiale,...), regione corporea colpita, probabili 
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza 
cardio-respiratoria) 

5. accertarsi delle cause: causa singola o multipla 
(caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o 
chimico (scheggia, intossicazione, ...) 

6. porre nella posizione più opportuna (di 
sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime 
cure 

7. rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta 
succedendo cercando di instaurare un clima di 
reciproca fiducia 

8. conservare stabilità emotiva per riuscire a superare 
gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che 
possono derivare da essi.
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BAUSTELLEN-
ORGANISATIONSPLAN 

SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL 
CANTIERE 

K 

Beiliegend zum vorliegenden Sicherheits- und 
Koordinierungsplan wird der Baustellenplan 
dargestellt, insbesondere in Bezug auf: 

Allegato al presente piano di sicurezza e 
coordinamento si riporta lo schema di cantiere 
individuando in particolare: 

BAUSTELLEN-LAYOUT LAY-OUT DI CANTIERE K.1 

• Für besonders Schwere Gegenstände ist die 
Möglichkeit gegeben durch einen geeigneten 
Autokran und unter teilweiser Absperrung der SS12 
( einspuriger Verkehr ) Gegenstände durch eine der 
zwei Öffnungen in die Hofebene zu befördern.  
• Die Baustelle hat keine Umzäunung da sie ein 
in sich abgeschlossenes Bauwerk ist 
• Logistik   für den Möbeltransport steht keine 
zur verfügung  
• Hebevorrichtung sind keine vorhanden.

• Per oggetti particolarmente pesanti, esiste la 
possibilità con l’aiuto di una autogru, e la chiusura 
parziale della SS12 ( traffico ad una corsia)  
trasportare nel cortile oggetti attraverso una delle due 
finestre orrizontali sopra la SS12. 

• Recinzione non esiste inquanto il cantiere è chiuso 
in se stesso dal edificio 
• Baracche non sono necessarie  
• non c’e nessuna logistica a disposizione . 
• elevatore non a disposizione.
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NÜTZLICHE RUFNUMMERN TELEFONI UTILI L 
nützliche Telefonnummern: Recapiti telefonici utili:

Polizei 

Polizia 
113 

Carabinieri 

Carabinieri 
112 

Zentrale der Stadtpolizei 

Comando dei Vigili Urbani 

Erste Hilfe – Rettungsdienst  

Pronto Soccorso Ambulanze 
118 

Sanitätswache   

Guardia Medica 

Berufsfeuerwehr   

Vigili del Fuoco VV. FF. 
115 

zuständige ASL  

USL territoriale 

zuständiges ISPESL 

ISPESL territoriale 

Arbeitsinspektorat 

Direzione Provinciale del Lavoro 
0471 412750 

Pannendienst  

Reperibilità servizio guasti  

Stromversorgungsunternehmen  -      Stadtwerke Brixen

Azienda energetica  

800 550 522  Bozen 
800 016 561  Brixen     
0472 823500 Brixen 

Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase (KAP) 

Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE) 

Ing. Günther Rienzner 
0471 285664

Bauleiter 

Direttore dei lavori 
Arch. Markus Scherer 
0473 490 466 

Leiter der Bauarbeiten 

Responsabile di cantiere 

Polier 

Capo cantiere 
Ng 

Sicherheitsbeauftragter 

Responsabile servizio di prevenzione 

(KOPIE IN DER NÄHE DES BAUSTELLENTELEFONS ANBRINGEN) � (FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI 
CANTIERE) �
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LAGEPLAN PLANIMETRIA M 

Siehe Anhang Vedi allegato 



�����������	�
�	��

  
���������������



autonome provinz bozen provincia autonoma di bolzano 

BBT Infopoint Festung  - EINRICHTUNG  Gemeinde Franzensfeste Infopoint BBT Forte – ARREDO   Comune di Fortezza 

ing.günther rienzner  SP3engineering  44 
I-39100 bozen/bolzano – talfergasse 2 via talvera – tel 0471 285664 -  rienzner@sp3eng.it 

BAUZEITEN PLAN PROGRAMMA LAVORI N 

Siehe Anhang Vedi allegato 



opere Arbeiten gg lavorat/ 
ArbeitsTag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

fase - arredo  Phase - Einrichtung 120
1.1 Vorlaufzeit Vorlaufzeit 20
1.2 Fornitura mobili su misura Anlieferung Massmöbel 20
1.3 montaggio mobili su misura Einbau Massmöbel 25
1.4 Instalazione impianti sitema (video audio ,illuminazine)                                      Einbau der Systemanlagen ( Video, Beschallung, beleuchtung) 25
1.5 pulizia di base                                      Grobreinigung 10
1.6 Fornitura mobili di serie Anlieferung Serienmöbel 10
1.7 pulizia finale Endreinigung 10

ATTENZIONE! ACHTUNG!
Le diverse attività non possono essere svolte 
contemporaneamente nello stesso luogo.

Die verschiedenenTätigkeiten dürfen nicht gleichzeitig an der selben 
Stelle ausgeführt werden.

Qualora non si possa evitare ciò, il CSE deve essere 
infomato preventivamente, al fine di pianificare gli interventi 
con le imprese interessate.

Falls dieses nicht verhindert werden kann, muss der 
Sicherheitskoordinator vorzeitig informiert werden um die Planung 
des Eingriffes der beteiligten Unternehmen zu organisieren.

Wochen  
settimane

Fase / Phase  6

PROGRAMMA LAVORI        BAUZEITPLAN
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RISIKOANALYSE VALUTAZIONE RISCHI O 

Siehe Anhang Vedi allegato 
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SICHERHEITSKOSTEN  ONERI  DI SICUREZZA P 

Siehe Anhang Vedi allegato 



Pos Beschreibung Einheit Einheitspreis Teilsumme
Pos Descrizione Unità Prezzo unit. Somma parz.

1 Verkehrsregelung für Auf und Abladetätigkeit 20 h/ore 36,16 €/h 723,20
movieri per regolazione traffico per  carico e scarico 

2 Verlegung  von Absperrungen und 15 h/ore 36,16 €/h 542,40

3 Verlegung der Elektroleitung der Baustelle 2 Stk/cad. 500,00 €/Stü 1.000,00
spostamento di impianto fornitura energia elettrica

4 Bereitstellung von Abfallcontainer fur 60 Tage 1 Stk/cad. 300,00 €/Stü 300,00
messa a disposizione di container rifiuti  per 60 gg

5 Baustellenreinigung  15 h/ore 36,16 €/h 542,40
pulizia cantiere 

6 Aufstellung von Warntafeln 7 Stk/cad. 20,00 €/Stü 140,00
messa in opera di segnaletica 

7 Chemische Baustellentoilette (ca. 115x115x240) inkl. Montage/Demontage 1 Stk/cad. 252,00 €/Stü 252,00
WC di cantiere tipo chimico (ca. 115x115x240) incl. montaggio/smontaggio

Gesamt
totale 3.500,00 €                                                              

KOSTENSCHÄTZUNG DER SICHERHEITSMAßNAHMEN lt. G.v.D. 81/08 i.g.F. bzw. G.v.D. 106/09 i.g.F.
STIMA DEI COSTI PER LE MISURE DI SICUREZZA sec. D. Lgs. 81/08 vig. e/o D. Leg. 106/09 vig. 
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ANMERKUNG NOTA QQ 
Der vorliegende Sicherheits- und Koordinier-
ungsplan ist integrierender Bestandteil des Sub-
missionsvertrages für das gegenständliche 
Bauwerk. Die Missachtung der im Sicher-
heitsplan enthaltenen Bestimmungen und der 
Anweisungen des Sicherheitskoordinators in der 
Ausführungsphase stellen eine Verletzung der 
Vertragsvorschriften dar. 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento 
è parte integrante del Contratto d’appalto delle 
Opere in oggetto e la mancata osservanza di 
quanto previsto nel Piano e di quanto formulato 
dal Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva rappresentano violazione delle norme 
contrattuali. 

Folgende Personen bestätigen die Richtigkeit der Angaben Per accettazione del Documento 

Rev. Nr. Datum Bauherr Unternehmen KPP KAP 
Rev. n. Data La Committenza L’Impresa Il  CSP Il CSE 

      
      
      
      
      


